
1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
 

1.  ANTECEDENTES 
En la presente metodología de construcción, se pone a disposición las actividades, 
procedimientos, técnicas, frentes de trabajo, la organización de los equipos, 
materiales y la mano de obra que se manejaran para la: “CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, 
CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO”, correspondiente al Código de 
Proceso: LPI-CAF-GADM-PINAS-2025-01, en la que se plantea ejecutar los 
trabajos 
 
Propósito. 
El presente documento tiene como propósito describir en forma detallada la 
metodología de construcción de la obra, establecer y describir una secuencia lógica 
y ordenada de las actividades relacionadas con la ejecución de proyecto, y 
determinar la organización funcional de los recursos humanos involucrados. 

 

Alcance. 
Como parte del presente documento se presenta la metodología de construcción de 
cada etapa de la obra; la identificación de aspectos e impactos ambientales y su 
correspondiente plan de manejo Ambiental; la identificación de riesgos y su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Objeto del Contrato. 

Ejecutar la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA 
DE EL ORO”. 

 
En esta metodología se describirá los riesgos ambientales, se especificará el plan de 
seguridad y salud ocupacional, programas de trabajo a realizar, manejo de desechos, 
plan de emergencia, y la programación; éste se basará principalmente, por la 
comunicación constante entre el delegado de la Entidad Contratante, el fiscalizador 
designado y el Contratista con su personal técnico.  

 
En esta metodología se especificará el plan de trabajo a realizar, éste se basará 
principalmente, por la comunicación constante entre el delegado de la Entidad 
Contratante, el fiscalizador designado y el Contratista con su personal técnico.  Todo 



esto con el fin de solucionar divergencias o dudas técnicas que se presentaran a lo 
largo de la ejecución de la obra, y con esto lograr los mejores resultados. 
Se definirá la distribución de responsabilidades en lo que se relaciona a la ejecución 
de los trabajos 

Como contratista dependemos a cumplir todos los requerimientos especificados en 
los pliegos, sin embargo, nos regiremos en algunos casos en base a nuestro criterio 
constructivos y que además serán nuestras las directrices para llevar a cabo el 
proyecto. 
 

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA 
 

Se dispondrá del personal técnico solicitado por la contratante en los rubros en que 
son de su experiencia. 

Se dispondrá de una bodega y campamento, las cuales estarán a cargo del residente 
de obra. 

El Superintendente de obra tendrá bajo su responsabilidad todo el personal 
requerido, quienes laborarán con los lineamientos y disposiciones que dé el Jefe de 
Proyecto (contratista). 

La bodega de almacenamiento estará a cargo de un Bodeguero el mismo que llevará 
el control de la entrada y salida de los materiales, así mismo cumplirá con todos los 
requerimientos para que facilite el acopio adecuado de todos los materiales 
necesarios de la obra. Esta bodega estará cerca del sitio de la obra. 

 

2.1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 

2.1.1 PERSONAL TECNICO 

La dirección de la obra está dirigida por: 

Personal técnico que estará conformado por: 

JEFE DE PROYECTO. - Es el contratista, que será el responsable del manejo de la 
obra, es el que dispondrá las órdenes, instrucciones y lineamientos que se deben 
seguir en lo largo de la ejecución de la obra. 

PERSONAL TECNICO. - El personal técnico y de especialistas que tendrá a cargo la 
función de vigilar, dirigir y controlar la ejecución de los diferentes frentes de trabajos y 
las respectivas actividades que realizaran son: 

 



 

 

D E S C R I P C I Ó N   D E L   P E R S O N A L CANTIDAD 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 1 

RESIDENTE DE OBRA (SISTEMA DE AGUA 
POTABLE) 1 

RESIDENTE DE OBRA (PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE) 1 

RESIDENTE AMBIENTAL  1 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 1 

ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL 1 

INGENIERO QUIMICO 1 

 

Las funciones que tendrán que desenvolver el personal técnico requerido, serán durante 
el tiempo en que se desarrollen las actividades inherentes a su experiencia profesional; 
entre otras, deberá realizar: 

 Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los planos, 

especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción, análisis de precios unitarios, programas de 
ejecución y suministros o utilización, términos de referencia de las actividades 
a ellos encomendadas; 

 Deberá tener presencia permanente en la obra, durante el tiempo en que se 
ejecutan los rubros referentes a su actividad, debiendo estar localizables el 
resto del equipo. 

 Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, 
costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo 
con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el 
contrato.  

 Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, 
aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el Fiscalizador, con 
relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del 
contrato. 

 

SUPERINTENDENTE DE OBRA. -  

Las funciones principales del residente de obra serán las siguientes: 
 



 Hacer de Coordinador de la obra, en cuanto se refiere a las relaciones entre la 
contratante, la Fiscalización, y con el jefe de proyecto, para lo cual realizará 
Reuniones de trabajo entre las partes involucradas en la obra, para coordinar 
previamente las acciones para controlar el avance físico y financiero del 
proyecto, y para solucionar los problemas de carácter contractual o incluso 
técnicos que no hubieran podido ser resueltos directamente. 

 Mantener comunicación directa y permanente con la contratante a través del 
Fiscalizador. 

 Supervisión, vigilancia, control y revisión del progreso de los trabajos. 
 Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, 
aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el Fiscalizador, con 
relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del 
contrato. 

 Dar apertura al libro de obra, el cual quedará bajo su resguardo, y por medio 
de él impartir las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le 
formule el contratista 

 Vigilar que se cuente con los recursos presupuestarios necesarios para realizar 
los trabajos ininterrumpidamente. 

Personal de obreros y trabajadores: Son los encargados de realizar directamente los 
diferentes rubros que componen el proyecto, bajo la dirección del personal técnico; 
serán de mano de obra calificada el mismo que estará compuesto por: 

 Maestro Mayor 
 Chofer  
 Topógrafo 
 Operadores de maquinaria 
 Maestro soldador 

Y el personal de mano de obra no calificado, será contratado exclusivamente del 
Sector, dando preferencia a los obreros del sector o Barrio por donde se desarrollará 
la obra. 

 Albañiles 
 Cadenero 
 Fierrero 
 Carpintero 
 Peones 
 Plomero 
 Ayudantes 

 

 



2.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA OBRA 

2.2 DOTACIÓN DEL EQUIPO.- De acuerdo a las especificaciones técnicas se 
mantendrá en obra desde el inicio de cada uno de los rubros el equipo y maquinaria 
requerido para la ejecución de los mismos; dicha maquinaria será presentada con el 
suficiente tiempo al inicio de la actividad, el cual tendrá el visto bueno de 
fiscalización; en caso de que alguno de ellos no sea aceptado  se procederá a 
reemplazarlo; así mismo si se requiere equipo adicional según fiscalización se 
dispondrá en forma inmediata a integrarlo al proyecto.  

El equipo mínimo propuesto está conformado por lo siguiente: 

 

 

CONTRATISTA

INGENIERO 
QUIMICO

RESIDENTE 
AMBIENTAL

ESPECIALISTA 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

SUPERINTENDENTE 
DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA 
PLANTAD DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE

RESIDENTE DE OBRA 
SISTEMA DE AGUA 

POTABLE

TOPOGRAFO

CADENERO

MAESTRO DE OBRA

ALBAÑIL, FIERRERO, 
PINTOR, 

CARPINTERO

PEON, AYUDANTE

OPERADORES DE 
MAQUINARIA

AYUDANTE DE 
MAQUINARIA

CHOFER



 D E S C R I P C I Ó N   D E L   E Q U I P O 
 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

RETROEXCAVADORA 85 HP 2 
EXCAVADORA DE ORUGA 150 HP 2 
MOTONIVELADORA 190 HP 1 
RODILLO LISO 99 HP 1 
MIXER 2.5 TONELADAS 1 
VOLQUETA 8 M3 2 

 

2.3 DOTACIÓN DE MATERIALES. -  

Los materiales a emplearse en la obra serán de buena calidad, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y generales dispuestas en los pliegos; así mismo serán 
utilizados previo a su aprobación por parte de la fiscalización. 

Se efectuará la compra de los materiales necesarios con parte del anticipo, 
garantizando así un abastecimiento idóneo: materiales pétreos, acero, madera, etc. El 
cemento se comprará acorde con su utilización en el cronograma manteniendo un 
stock para no más de 10 días, siempre y cuando esté a la sombra y en una tarima de 
tabla; de la misma manera el hierro se apilará sobre piso de cemento y a la sombra, así 
se dispondrá los diferentes materiales de acuerdo a la especificación del mismo. 

Se proveerá de todos los materiales requeridos para la realización del proyecto. 
Todos los materiales que se incorporen en la obra cumplirán los requisitos de los 
documentos contractuales, y serán aprobados por el Fiscalizador previamente a su 
utilización. El almacenamiento de materiales se lo hará dotando en el lugar de la 
obra de una bodega provisional de tal manera que asegure la conservación de la 
calidad y aceptabilidad de los materiales a colocar en la obra.  

2.4. UTILIZACIÓN DE LABORATORIOS Y CONTROL DE MATERIALES.  
Los materiales pétreos que se utilizaran deberán ser analizados en el laboratorio de 
suelo parta probar su idoneidad y deberán ser aprobados por la fiscalización; así 
mismo, a todos los elementos de hormigón, se les tomaran muestras en los cilindros 
de prueba para realizar las roturas en el laboratorio y determinar si cumplen con los 
requerimientos.  Los materiales que se emplearán en la obra deberán presentar los 
certificados de calidad otorgados por la fabricante. 
 
3. PROGRAMA DE TRABAJO, FRENTES DE TRABAJO A ORGANIZAR 

Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA OBRA 
 

Como contratista dependemos a cumplir todos los requerimientos especificados en 
los pliegos, sin embargo, nos regiremos en algunos casos en base a nuestro criterio 
constructivos y que además serán nuestras las directrices para llevar a cabo el 
proyecto. 



3.1 PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Antes del inicio de la obra, se deberá tener toda la documentación técnica completa, 
entendiéndose por ello memorias de diseño, detalles constructivos, volúmenes de 
obra, planos aprobados y especificaciones técnicas, documentación que permita al 
jefe de proyecto (contratista) y su personal el cabal desarrollo de la misma. 
 
Se deberá llevar un control del cumplimiento de los planos constructivos y de las 
especificaciones técnicas, para asegurar su correcta construcción. 

Se deberá tomar en cuenta las medidas y disposiciones que disponga la fiscalización, 
en lo referente a los trabajos. 

Durante la ejecución de la obra se considerará los siguientes aspectos: 

 Control del cumplimiento del plan de revisión continúa de planos, especificaciones 
técnicas, norma, etc., para asegurar su conocimiento, y actualización por parte de 
los técnicos de la obra 

 Solucionar las dudas o divergencias técnicas, conforme los procedimientos 
previamente establecidos. 

 Se llevará un registro y control adecuado de las actividades que se ejecuten durante 
la construcción de la obra, se mantendrá en obra el respectivo libro de obra, donde 
se anotaran las actividades y las observaciones realizadas durante el día, el personal 
que laboro, maquinaria utilizada, estado del tiempo. 

 Cuando se realicen trabajos de hormigón, se deberán tomar las muestras en los 
cilindros respectivos, los cuales serán llevados al laboratorio para su respectivo 
análisis. 

 Se llevará un estricto control a lo referido a la parte ambiental, se tomarán las 
medidas dispuestas, para evitar el daño ambiental. 

 Para proteger la salud y la seguridad del personal que laborara en la obra, se dotara 
al mismo de los equipos y elementos para su protección personal. 

 Se desarrollará mensualmente la planilla de avance de obra, la que contendrá la 
memoria de cálculo, memoria fotográfica, pago de seguro, ensayos de laboratorio. 

 Una vez culminada la obra se realizará la entrega de los planos AS BUILT, para 
que quede constancia de como quedo la obra. 

 
 
3.2 PROGRAMACION DE LA OBRA 

De lo propuesto en el cronograma de la oferta la obra se desarrollará de la siguiente 
manera: 

 

 



PERIODO 1 (DIA 1 AL DIA 30). - 

De acuerdo al cronograma propuesto se realizará los trabajos de la captación con la 
limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, excavación a mano 
de estructuras menores, transporte de material pétreo en acémila, transporte de 
cemento en acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila excavación en roca 
con explosivos, empedrado base espesor=40cm, replantillo de hormigón f'c=140 
kg/cm2 e=5cm, hormigón ciclópeo 60% Ho. simple 180 kg/cm2 + 40% piedra, del 
acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, encofrado/desencofrado, fundición de hormigón 
simple de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, 
colocación de tubería PVC UPSE 110mm x 6m 1,00mpa (145psi), brida PVC 
ø=110mm con cuello pn10, incluye pernos y empaques, válvula tipo mariposa de 
engranaje d:4"; incluye bridas, brida PVC inyectada campana e/c 110 mm, tubería 
PVC UPSE 63mm 1,00mpa (145psi), compuerta  metálica acero inoxidable 
(1,00x0.90) e=6mm con rieles: vástago 1 1/2''+volante HF 400mm, compuerta  
metálica acero inoxidable (0,90x0,40) e=6mm con rieles: vástago 1 1/2''+volante HF 
400mm, rejilla de metálica de 0.30x1,15m acero inoxidable, tapa  de boca de visita 
tol 1/16" 0.90x0.90, relleno compactado con material del sitio; se construirá el 
desarenador quebrada Gonzalo con la limpieza manual del terreno, replanteo 
manual para estructuras, excavación a mano de estructuras menores, excavación en 
roca con explosivos, transporte de material pétreo  en acémila, transporte de cemento 
en acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila, replantillo de hormigón 
f'c=140 kg/cm2 e=5cm, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, encofrado/ 
desencofrado, hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, tubería PVC UPSE  200mm x 6m 1,00mpa (145psi), tubería U-
PVC UPSE 50mm x 6m 1,00mpa (145psi), tee 1 PVC iny cc 200 mm, codo PVC iny 
ec 200 mm x 90°, válvula tipo mariposa de engranaje d:8"; incluye bridas y pernos, 
brida PVC inyectada campana E/C 200 mm, tapa  de boca de visita tol 1/16" 
0.90x0.90, relleno compactado con material del sitio; en la planta de tratamiento se 
realizara la estructura de entrada con el replanteo manual para estructuras, 
excavación a mano de estructuras menores, replantillo de hormigón f'c=140 kg/cm2 
e=5cm, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, relleno compactado a máquina con 
material de mejoramiento; construcción de floculador con la limpieza manual del 
terreno, replanteo manual para estructuras, excavación a mano de estructuras 
menores, excavación en roca con explosivos, replantillo de hormigón f'c=140 
kg/cm2 e=5cm, relleno compactado con material del sitio; construcción de filtros 
rápidos la limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, 
excavación a mano de estructuras menores, replantillo de hormigón f'c=140 kg/cm2 
e=5cm, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, malla electrosoldada 15x15x5.5 mm, 
encofrado/desencofrado, fundición hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, relleno 
compactado con material del sitio; se realizará el monitoreo de la calidad de aire, 
monitoreo de ruido, comunicados radiales, capacitación y entrenamiento en 
contención de emergencias, charlas de concientización, gestión adecuada de 
desechos no peligrosos, monitoreo físico-químicos y biológicos de calidad del agua 
del antes y después de la PTAP, letrero de información del proyecto, letrinas; se 
realizara los programas de acciones dirigido a la salud ocupacional y seguridad 
industrial, detectores de gas cloro, kits de emergencia tipo a equipos de protección 
personal (EPP), sistema de neutralización de gas cloro(scrubbers), 
anemómetro/veleta meteorológico; se tomarán las muestras de hormigón y suelos 



para realizar los respectivos ensayos de laboratorio, se aplicarán las medidas de 
mitigación de impacto ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 
 

PERIODO 2 (DIA 31 AL DIA 60). - 

En este mes se continuará con los trabajos de las obras de captación en la quebrada 
Honda 3 con la limpieza manual del terreno, demolición de estructura de hormigón, 
replanteo manual para estructuras, transporte de material pétreo  en acémila, 
transporte de cemento en acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila, 
excavación a mano de estructuras menores, excavación en roca con explosivos, 
empedrado base espesor=40cm, replantillo de hormigón f'c=140 kg/cm2 e=5cm, 
corte y armado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, encofrado/desencofrado, 
fundición de hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, tubería PVC  UPSE  200mm x 6m 1,00mpa (145psi), tubería 
PVC  UPSE 63mm 1,00mpa (145psi), compuerta  metálica acero inoxidable 
(1,00x0.90) e=6mm con rieles: vástago 1 1/2'' + volante HF 400mm; compuerta  
metálica acero inoxidable (0,90x0,40) e=6mm con rieles: vástago 1 1/2''+volante HF 
400mm, válvula tipo mariposa de engranaje d:8"; incluye bridas y pernos, brida PVC 
inyectada campana E/C 200 mm, relleno compactado con material del sitio, tapa  de 
boca de visita tol 1/16" 0.90x0.90, rejilla de metálica de 0.30x2,60m acero 
inoxidable; en el desarenador quebrada Honda 3 limpieza manual del terreno, 
replanteo manual para estructuras, transporte de material pétreo  en acémila, 
transporte de cemento en acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila, 
excavación a mano de estructuras menores, excavación en roca con explosivos, 
replantillo de hormigón f'c=140 kg/cm2 e=5cm, corte y armado de acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2, encofrado/desencofrado, hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, 
revestido interior reservas  + impermeabilizante, tubería PVC  UPSE  200mm x 6m 
1,00mpa (145psi), tub. U-PVC UPSE 50mm x 6m 1,00mpa (145psi), tee 1 PVC iny 
cc 200mm, codo PVC iny ec 200mm x 90°, válvula tipo mariposa de engranaje d:8"; 
incluye bridas y pernos, brida PVC inyectada campana e/c 200 mm, relleno 
compactado con material del sitio, tapa  de boca de visita tol 1/16" 0.90x0.90; en la 
planta de tratamiento agua potable se hará la estructura de entrada con la fundición 
hormigón simple  f'c=280kg/cm2  superestructura, enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  200mm x 6m 0,63mpa ( 
91psi), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  110mm x 6m 1,00mpa (145psi), codo 
PVC iny ec 110mm x 45° pn16 pg, tubería acero ASTM A53 - 8''- 200mm xs80, brida 
de acero ø=200mm con pernos y empaques, válvula de compuerta FD SB BB SRM 
200 mm pn16, tubería PVC desagüe ø =160 mm, caja válvula HF tipo tráfico pesado 
ø=150mm, tubería acero ASTM A53 - 10''- 250mm xs80, tubería acero ASTM A53 
- 12''- 300mm xs80, unión de desmontaje  acero  ø 250mm, unión de desmontaje  
acero ø 300mm, válvula mariposa tipo lug 250 mm con reductor manual, válvula 
mariposa tipo lug 300 mm con reductor manual, medidor electromagnético fdbb 
250mm, medidor electromagnético FDBB  300mm, brida de acero ø=250mm con 
pernos y empaques, brida de acero ø=300mm con pernos y empaques, unión gibault 
tipo dresser fd 250 mm - revestimiento epóxico pn16, válvula de compuerta fd sb ll 
srm 200 mm pn16, unión gibault tipo dresser fd 200 mm - revestimiento epóxico pn16 
convertidor digital de medidor electromagnético incluye: caja metálica de protección 
y soporte sistema de alimentación eléctrica, plancha galvanizada antideslizante 
e=6mm, placas de aluminio 250x100x6mm, malla electrosoldada 15x15x5.5 mm, 



pintura de caucho látex, pasamanos hg 2'' x 1/2''  h=0.90m, escalera hg 1"x 3/4" 
h=2.27m a=0.5 m; en el floculador corte y armado del acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm2, encofrado / desencofrado, fundición de hormigón simple de f'c=210 
kg/cm2, placas abs  e=3.0mm, color blanco, fuerza de tensión 50 mpa, incluye 
sistema de rigidizacion con perfiles de aluminio; en los sedimentadores limpieza 
manual del terreno, replanteo manual para estructuras, excavación a mano de 
estructuras menores, excavación en roca con explosivos, relleno compactado con 
material del sitio, replantillo de hormigón f'c=140 kg/cm2 e=5cm incluye piedra 
e=20cm; en los  filtros rápidos encofrado / desencofrado, fundición hormigón simple 
de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, tubería acero 
Astm A53 - 12''- 300mm xs80, tubería PVC  UPSE  250mm x 6m 1,00mpa (145psi), 
tubería PVC UPSE/PVC-O UPSE  315mm x 6m 1,25mpa (181psi), brida PVC 
ø=315mm con cuello pn10, incluye pernos y empaques, codo 90o fdbb 300mm pn16 
tee fdbbb 300x300mm pn16, válvula mariposa tipo lug 300 mm con reductor manual 
válvula de compuerta fd sb bb srm 300 mm pn16, brida de acero ø=300mm con 
pernos y empaques, unión gibault tipo dresser fd 315 mm - revestimiento epóxico 
pn16, cruz fdbbbb 300x300mm pn16, cruz PVC iny-acople uz 315x250mm, pedestal 
de maniobras, cuerpo y volante de maniobras hierro fundido astm 126b, incluye guía 
PVC 200mm, eje de acero 1 1/2", arena seleccionada para filtros, grava seleccionada 
para filtros, comunicados radiales, se tomarán las muestras de suelos y hormigón 
para realizar los ensayos de laboratorio, se aplicarán las medidas de mitigación de 
impacto ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 
 

PERIODO 3 (DIA 61 AL DIA 90). - 

En este mes se continuará con los trabajos de la línea de conducción con el replanteo 
y nivelación con equipo topográfico de precisión, excavación a mano en zanja, 
excavación de zanja a máquina h=0.0 - 1.5m ancho min = 0.60, transporte de 
material pétreo en acémila, transporte de cemento en acémila, transporte de acero de 
refuerzo en acémila, rasanteo de zanja, colchón de arena para tubería PVC UPSE / 
PVC-O UPSE 315mm x 6m 1mpa (145psi), corte y armado acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2, fundición de hormigón simple f'c=180 kg/cm2, relleno 
compactado con material de reposición, relleno compactado con material, (pisón 
manual); construcción de tanque rompe presión Gonzalo nudo No.3 limpieza 
manual del terreno, replanteo manual para estructuras, excavación a mano de 
estructuras menores, transporte de material pétreo  en acémila, transporte de cemento 
en acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila, replantillo de hormigón 
f'c=140 kg/cm2 e=5cm, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, encofrado/ 
desencofrado, hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, acero de refuerzo 16mm – 
peldaños, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, tuberia PVC  UPSE    
90mm 1,00mpa (145psi), tubería PVC  UPSE  160mm x 6m 0,80mpa (116psi), coll 
deriv pp iny 110mm x 1" pn 10 pg, tub PVC roscable 1" x 6m (320psi), codo pp 
roscable hembra 1" x 90°, tubería PVC UPSE/PVC-O UPSE 110mm x 6m 1,00mpa 
(145psi), unión gibault tipo dresser FD 110mm - revestimiento epóxico pn16, válvula 
de compuerta fd sb bb crm 100 mm pn16, codo PVC iny ec 110mm x 90° pn16 pg, 
brida compacta PVC iny ec 4" sch40 pg, relleno compactado con material del sitio, 
tapa  de boca de visita tol 1/16", 1.50x1.50m, tapa y cerco hf abisagrada + seguridad 
incorporada ø 60cm; en el floculador enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, tubería acero Astm A53 - 16''- 400 mm xs80, válvula de 



compuerta fd sb bb crm 400 mm pn16, codo 90o fdbb 400mm pn16, brida de acero 
ø=400mm con pernos y empaques, tubería acero ASTM A53 - 8''- 200mm xs80, 
válvula de compuerta fd sb bb crm 200 mm pn16, codo 90o fdbb 200mm pn16, brida 
de acero ø=200mm con pernos y empaques, unión gibault tipo dresser fd 200 mm - 
revestimiento epóxico pn16, tubería PVC UPSE/PVC-O UPSE  200mm x 6m 
0,63mpa (91psi), pintura de caucho látex; en los sedimentadores corte y armado de 
acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, encofrado/desencofrado, fundición de hormigón 
simple de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, tubería 
acero Astm A53 - 8''- 200mm xs80, válvula de compuerta fd sb bb crm 200 mm pn16 
codo 90o fdbb 200mm pn16, brida de acero ø=200mm con pernos y empaques, 
tubería acero ASTM A53 - 10''- 250mm xs80, codo 90o fdbb 250mm pn16, tee fdbbb 
250x250mm pn16, unión gibault tipo dresser fd 250 mm - revestimiento epóxico pn16 
codo 90o fdll 250mm pn16, tubería PVC UPSE 250mm x 6m 1,00mpa (145psi), 
unión de desmontaje acero ø 250mm, válvula mariposa tipo lug 250 mm con reductor 
manual, brida de acero ø=250mm con pernos y empaques, módulos de 
sedimentación acelerada abs, celdas cuadradas 5.0x5.0cm, calibre 0.7mm, h=0.52m, 
inclinación 60°, incluye elementos de apoyo aluminio, pasamanos hg 2'' x 1/2'' 
h=0.90m, tapa de boca de visita tol 1/16", 1.50x1.50m, pintura de caucho látex, 
cámara de válvulas Ho.Ao. f'c= 210kg/cm2 1.50x1.50x4,00, e=15cm, 
incluye relleno de grava, tapa hf 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao, 
tapa de boca de visita tol 1/16", 1.50x1.50m, comunicados radiales; se tomarán las 
muestras de suelos y hormigones para realizar los ensayos de laboratorio, se aplicarán 
las medidas de mitigación de impacto ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 
 

PERIODO 4 (DIA 91 AL DIA 120). - 

En este mes se continuará con los trabajos de las obras en la línea de conducción con 
el replanteo y nivelación con equipo topográfico de precisión, excavación a mano en 
zanja, excavación de zanja a máquina h=0.0 - 1.5m ancho min = 0.60, transporte de 
material pétreo  en acémila, transporte de cemento en acémila, transporte de acero 
de refuerzo en acémila, rasanteo de zanja, tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  
315MM X 6M 0,80MPA(116PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  315MM X 
6M 1MPA(145PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  315MM X 6M 
1,25MPA(181PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  355MM X 6M 
0,80MPA(116PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE 355MM X 6M 
1,00MPA(145PSI), codo L/R PVC UPSE 315mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC 
UPSE 315mm x 22 1/2° PN 10, CODO L/R PVC UPSE 315mm x 45° PN 10, codo 
L/R PVC UPSE 355mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm x 22 1/2° 
PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm x 45° PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm 
x 90° PN 10, reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 160mm, reductor ensamblado 
PVC UPSE 315 a 200mm, reductor ensamblado PVC UPSE 355 a 315mm, reductor 
ensamblado PVC UPSE 315 a 250mm, reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 
160mm, tee ensamblada PVC UPSE 250mm PN 10, tee ensamblada PVC UPSE 
315mm PN 10, tee ensamblada PVC UPSE 355mm PN 10, colchon de arena para 
tubería, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, hormigón simple f'c=180 kg/cm2, 
relleno compactado con material de reposición, relleno compactado con material, 
(pisón manual); en el  tanque rompe presión nudo No.11 con la limpieza manual del 
terreno, replanteo manual para estructuras, excavación a mano de estructuras 
menores, transporte de material pétreo  en acémila, transporte de cemento en 



acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila, replantillo de hormigón f'c=140 
Kg/cm2 e=5cm, corte y armado acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, encofrado / 
desencofrado, fundición de hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior & 
exterior + impermeabilizante, tubería acero ASTM A53 - 12''- 300mm XS80, brida 
de acero Ø=300mm con pernos y empaques, válvula de compuerta FD SB BB CRM 
300 mm PN16, válvula de control de nivel con piloto de altitud  FDBB 300 mm WW-
750-80EN/ES, codo 90o FDBB 300mm PN16, tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  
315MM X 6M 1MPA(145PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  110MM X 6M 
1,00MPA(145PSI), unión gibault tipo DRESSER FD 315 mm - Revestimiento 
Epóxico PN16, collar derivación FD 315mm x 2", tubería PVC roscable 2" X 6m 
(200psi), codo PP rosc. H 2" X 90°, relleno compactado con material del sitio, tapa  
de boca de visita tol 1/16", 1.50x1.50m, tapa y cerco HF abisagrada + seguridad 
incorporada ø 60cm; se construirá el repartidor No.1, limpieza manual del terreno, 
replanteo manual para estructuras, excavación a mano de estructuras menores, 
excavación en roca con explosivos, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 e=5cm,  
acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, malla electrosoldada 15x15x5.5 mm, encofrado 
/ desencofrado, hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, tubería acero ASTM A53 - 6''- 150mm XS80, válvula de 
compuerta FD SB BB CRM 150 mm PN16, codo 90o FDBB 150mm PN16, brida de 
acero Ø=150mm con pernos y empaques, tubería acero ASTM A53 - 8''- 200mm 
XS80, unión de desmontaje acero Ø 200mm, válvula mariposa tipo LUG 200 mm 
con reductor manual, unión gibault tipo DRESSER FD 200 mm - Revestimiento 
Epóxico PN16, tubería PVC  UPSE  200MM X 6M 1,00MPA (145PSI), brida de 
acero Ø=200mm con pernos y empaques, cámara de válvulas Ho.Ao. f'c= 
210Kg/cm2 DIM:1.00x1.00x1,50, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 
900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao, relleno compactado con material 
del sitio, tapa de boca de visita tol 1/16", 1.50x1.50m, comunicados radiales; se 
tomarán las muestras de suelo y hormigón para realizar los ensayos de laboratorio, 
se aplicarán las medidas de mitigación de impacto ambiental y de seguridad y salud 
ocupacional. 
 

PERIODO 5 (DIA 121 AL DIA 150). - 

Para este periodo se tiene programado realizar continuar con los trabajos en la línea 
de conducción con el replanteo y nivelación con equipo topográfico de precisión, 
excavación a mano en zanja, excavación de zanja a máquina h=0.0 - 1.5m ancho 
min = 0.60, excavación en roca con explosivos, transporte de material pétreo  en 
acémila, transporte de cemento en acémila, transporte de acero de refuerzo en 
acémila, rasanteo de zanja, suministro e instalación de tubería PVC UPSE / PVC-O 
UPSE  315MM X 6M 0,80MPA(116PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  
315MM X 6M 1MPA(145PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  315MM X 6M 
1,25MPA(181PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  355MM X 6M 
0,80MPA(116PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE 355MM X 6M 
1,00MPA(145PSI), codo L/R PVC UPSE 315mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC 
UPSE 315mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R PVC UPSE 315mm x 45° PN 10, codo 
L/R PVC UPSE 315mm x 90° PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm x 11 1/4° PN 
10, codo L/R PVC UPSE 355mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm 
x 45° PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm x 90° PN 10, reductor ensamblado PVC 
UPSE 250 a 200mm, reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 160mm, reductor 



ensamblado PVC UPSE 160 a 110mm, reductor ensamblado PVC UPSE 110 a 
75mm, reductor ensamblado PVC UPSE 315 a 200mm, reductor ensamblado PVC 
UPSE 355 a 315mm, reductor ensamblado PVC UPSE 315 a 250mm, 
REDUCCION PVC -P E/C DE 110  a 90 mm, reductor ensamblado PVC UPSE 
250 a 160mm, tee PVC iny UPSE 110mm PN 10 PG, tee 1 PVC iny UPSE 160mm 
PN 10, tee 1 PVC iny UPSE 200mm PN 10, tee ensamblada PVC UPSE 250mm PN 
10, tee ensamblada PVC UPSE 315mm PN 10, tee ensamblada PVC UPSE 355mm 
PN 10, colchón de arena para tubería, corte y armado de acero de refuerzo fy=4200 
Kg/cm2, fundición de hormigón simple f'c=180 kg/cm2, relleno compactado con 
material, (pisón manual), relleno compactado con material de reposición; se 
construirá el  tanque colector No.1 & No.2 con la limpieza manual del terreno, 
replanteo manual para estructuras, excavación a mano de estructuras menores, 
transporte de material pétreo  en acémila, transporte de cemento en acémila, 
transporte de acero de refuerzo en acémila, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 
e=5cm, corte y armado de acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, encofrado / 
desencofrado, fundición de hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, enlucido interior &  
exterior + impermeabilizante, suministro e instalación de tubería acero ASTM A53 
- 6''- 150mm  XS80, tubería acero ASTM A53 - 8''- 200mm XS80, válvula de 
compuerta FD SB BB CRM 150 mm PN16, válvula de control de nivel con piloto de 
altitud  FDBB 150 mm WW-750-80EN/ES, unión gibault tipo DRESSER FD 
160mm - Revestimiento Epóxico PN16, codo 90o FDBB 150mm PN16, unión 
gibault tipo dresser FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN16, válvula de 
compuerta FD SB BB CRM 200 mm PN16, válvula de control de nivel con piloto de 
altitud  FDBB 200 mm WW-750-80EN/ES, codo 90o FDBB 200mm PN16, brida 
de acero Ø=150mm con pernos y empaques, brida de acero Ø=200mm con pernos y 
empaques, tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  110MM X 6M 1,00MPA(145PSI), 
tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  250MM X 6M 0,80MPA(116PSI), coll deriv 1 
PP INY 250mm x 2" RH-BS-R PN 10, tubería PVC roscable 2" X 6m (200psi), codo 
PP ROSC. H 2" X 90°, collar derivación FD 315mm x 2", relleno compactado con 
material del sitio, tapa de boca de visita tol 1/16", 1.50x1.50m, tapa y cerco HF 
abisagrada + seguridad incorporada ø 60cm; construcción de repartidor No. 2 con la  
limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, excavación a mano 
de estructuras menores, excavación en roca con explosivos, replantillo de hormigón 
f'c=140 Kg/cm2 e=5cm, corte y armado de acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, 
fundición de hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, cámara de válvulas Ho.Ao. f'c= 
210Kg/cm2 DIM:1.00x1.00x1,50, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 
900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao, tubería acero ASTM A53 - 12''- 
300mm XS80, válvula de compuerta FD SB BB CRM 300 mm PN16, codo 90o 
FDBB 300mm PN16, brida de acero Ø=300mm con pernos y empaques, tubería 
acero ASTM A53 - 8''- 200mm XS80, unión de desmontaje  acero  Ø 200mm, válvula 
mariposa tipo LUG 200 mm con reductor manual, unión gibault tipo DRESSER FD 
200 mm - Revestimiento Epóxico PN16, brida de acero Ø=200mm con pernos y 
empaques, tubería PVC UPSE  200MM X 6M 1,00MPA(145PSI), enlucido interior 
& exterior + impermeabilizante, relleno compactado con material del sitio; se 
realizara el monitoreo de la calidad de aire, monitoreo de ruido, comunicados 
radiales, capacitación y entrenamiento en contención de emergencias, charlas de 
concientización, gestión adecuada de desechos no peligrosos, equipos de protección 
personal (EPP); se tomarán las muestras de los materiales pétreos y hormigón para 
realizar los ensayos de laboratorio, se aplicarán las medidas de mitigación de impacto 
ambiental y de seguridad y salud ocupacional 



PERIODO 6 (DIA 151 AL DIA 180). - 

En este lapso de tiempo se llevará a cabo la línea de conducción, replanteo y 
nivelación con equipo topográfico de precisión, excavación a mano en zanja, 
transporte de material pétreo en acémila, transporte de cemento en acémila, 
transporte de acero de refuerzo en acémila, rasanteo de zanja, tubería PVC UPSE / 
PVC-O UPSE  315MM X 6M 0,80MPA (116PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O 
UPSE  315MM X 6M 1MPA (145PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  355MM 
X 6M 0,80MPA (116PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE 355MM X 6M 
1,00MPA (145PSI), codo L/R PVC UPSE 315mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC 
UPSE 315mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R PVC UPSE 315mm x 45° PN 10, codo 
L/R PVC UPSE 355mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm x 22 1/2° 
PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm x 45° PN 10, codo L/R PVC UPSE 355mm 
x 90° PN 10, reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 160mm, reductor ensamblado 
PVC UPSE 315 a 200mm, reductor ensamblado PVC UPSE 355 a 315mm, reductor 
ensamblado PVC UPSE 315 a 250mm, reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 
160mm, tee ensamblada PVC UPSE 250mm PN 10, tee ensamblada PVC UPSE 
315mm PN 10, tee ensamblada PVC UPSE 355mm PN 10, colchón de arena para 
tubería, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, hormigón simple f'c=180 kg/cm2, 
relleno compactado con material, (pisón manual), relleno compactado con material 
de reposición; en el tanque colector No.3 & No.4 limpieza manual del terreno, 
replanteo manual para estructuras, excavación a mano de estructuras menores, 
transporte de material pétreo  en acémila, transporte de cemento en acémila, 
transporte de acero de refuerzo en acémila, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 
e=5cm, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, encofrado / desencofrado, hormigón 
simple de f'c=210 kg/cm2, tubería acero ASTM A53 - 8''- 200mm XS80, tubería 
acero ASTM A53 - 12''- 300mm XS80, unión gibault tipo DRESSER FD 200 mm - 
Revestimiento Epóxico PN16, unión gibault tipo DRESSER FD 315 mm - 
Revestimiento Epóxico PN16, válvula de compuerta FD SB BB CRM 200 mm 
PN16, válvula de compuerta FD SB BB CRM 300 mm PN16, válvula de control de 
nivel con piloto de altitud  FDBB 200 mm WW-750-80EN/ES, válvula de control 
de nivel con piloto de altitud  FDBB 300 mm WW-750-80EN/ES, codo 90o FDBB 
200mm PN16, codo 90o FDBB 300mm PN16, brida de acero Ø=200mm con pernos 
y empaques, brida de acero Ø=300mm con pernos y empaques, tubería PVC UPSE 
/ PVC-O UPSE  110MM X 6M 1,00MPA(145PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O 
UPSE  315MM X 6M 1MPA(145PSI), collar HF DERIV 315mm x 2", collar HF 
DERIV 355mm x 2", tubería PVC ROSCABLE 2" X 6m (200psi, codo PP ROSC. H 
2" X 90°, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, relleno compactado con 
material del sitio, tapa de boca de visita tol 1/16", 1.50x1.50m, tapa y cerco hf 
abisagrada + seguridad incorporada ø 60cm; comunicados radiales; se tomarán las 
muestras de suelos y hormigón para realizar los ensayos de laboratorio, se aplicarán 
las medidas de mitigación de impacto ambiental y de seguridad y salud ocupacional 
 

PERIODO 7 (DIA 181 AL DIA 210). - 

Para este mes se ejecutará la línea de conducción con el replanteo y nivelación con 
equipo topográfico de precisión, excavación a mano en zanja, transporte de material 
pétreo  en acémila, transporte de cemento en acémila, transporte de acero de refuerzo 
en acémila, rasanteo de zanja, tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  110MM X 6M 



1,00MPA(145PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE 160MM X 6M 
0,63MPA(91PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  200MM X 6M 
0,63MPA(91PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  250MM X 6M 
0,63MPA(91PSI), tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE  250MM X 6M 
0,80MPA(116PSI), codo L/R PVC UPSE 110mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC 
UPSE 110mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R PVC UPSE 110mm x 45° PN 10, codo 
L/R PVC UPSE 110mm x 90° PN 10, codo L/R PVC UPSE 160mm x 11 1/4° PN 
10, codo L/R PVC UPSE 160mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R PVC UPSE 160mm 
x 45° PN 10, codo L/R PVC UPSE 160mm x 90° PN 10, codo L/R PVC UPSE 
200mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC UPSE 200mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R 
PVC UPSE 200mm x 45° PN 10, codo L/R PVC UPSE 200mm x 90° PN 10, codo 
L/R PVC UPSE 250mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC UPSE 250mm x 22 1/2° 
PN 10, codo L/R PVC UPSE 250mm x 45° PN 10, codo L/R PVC UPSE 250mm 
x 90° PN 10, codo L/R PVC UPSE 315mm x 11 1/4° PN 10, codo L/R PVC UPSE 
315mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R PVC UPSE 315mm x 45° PN 10, colchon de 
arena para tubería, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, hormigón simple f'c=180 
kg/cm2, relleno compactado con material, (pisón manual), relleno compactado con 
material de reposición; se realizara la colocación de válvulas de desagüe conducción 
con la limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, transporte de 
material pétreo  en acémila, transporte de cemento en acémila, transporte de acero 
de refuerzo en acémila, excavación a mano de estructuras menores, tubería acero 
ASTM A53 - 6''- 150mm  XS80, tubería acero ASTM A53 - 8''- 200mm XS80, tubería 
acero ASTM A53 - 12''- 300mm XS80, tubería acero ASTM A53 - 10''- 250mm XS80, 
tubería acero ASTM A53 - 14''- 350mm XS80, unión de desmontaje autoportante 
150mm PN16, unión gibault tipo DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico 
PN16, unión gibault tipo DRESSER FD 250 mm - Revestimiento Epóxico PN16, 
unión gibault tipo DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN16, unión 
gibault tipo DRESSER FD 355 mm - Revestimiento Epóxico PN16, brida de acero 
Ø=150mm con pernos y empaques, brida de acero Ø=200mm con pernos y 
empaques, brida de acero Ø=250mm con pernos y empaques, brida de acero 
Ø=300mm con pernos y empaques, brida de acero Ø=350mm con pernos y 
empaques, válvula de compuerta FD SB BB CRM 150 mm PN16, tee FDBBB 
355x160mm PN16, tee FDBBB 300x160mm PN16, tee FDBBB 250x160mm PN16, 
tee FDBBB 200x160mm PN16, difusor FD extremo bridado 150mm, caja de revisión 
de Ho. Ao. f'c= 210 Kg/cm2 1.80 x 1.80 x 1.50, e= 15cm, Incluye relleno de grava, 
relleno compactado con material del sitio, escalera marinera HG 1x3/4" h=1,50m 
a=0.50 m, tapa y cerco HF abisagrada + seguridad incorporada ø 60cm; en los pasos 
elevados limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, excavación 
a mano de estructuras menores, transporte de material pétreo en acémila, transporte 
de cemento en acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila, hormigón 
ciclópeo.  60% Ho. SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA, acero de refuerzo 
fy=4200 Kg/cm2; material filtrante, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 e=5cm 
incluye PIEDRA e=20cm, encofrado / desencofrado, hormigón simple f'c=180 
kg/cm2, hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, acero estructural - perfilería metálica, 
cable de acero 1" (25.40mm), incluye suministro e instalación, cable de acero 1/4" 
(6.35mm), incluye suministro e instalación, cable de acero 1/2" (12.70mm), incluye 
suministro e instalación, mordaza modificada americana para cable d=1/2", 
mordaza para cable d=1/4", mordaza para cable d=1", guardacable d=1" en pasos 
elevados, guardacable d=1/4" en pasos elevados, guardacable d=1/2" en pasos 
elevados, polea para cable de 3/4-1" en paso elevado, pasador para cable, tensor 2", 



tensor 1", anillo de sujeción de pletina para tubería D=250-315mm, incluye pernos, 
tuercas y arandelas de acero, cable de acero 3/4" (19.05mm), incluye suministro e 
instalación, guardacable d=3/4" en pasos elevados, mordaza modificada americana 
para cable d=3/4", relleno compactado con material del sitio; interconexión sanitaria 
a planta de tratamiento existente, replanteo y nivelación con equipo topográfico de 
precisión, excavación de zanja a máquina h=0.0 - 1.5m ANCHO MIN = 0.60, 
excavación en roca con explosivos, pozo de revisión H=4.01-6.0 m., incluye tapa 
HF, pozo de revisión H=2.51-4.0 m., no incluye tapa HF, pozo de revisión H=0.8-
2.50 m. no incluye tapa HF, rasanteo de zanja, tubería pared estructurada 
alcantarillado 335mmX6m( Di 300) S5, colchón de arena para tubería  e=10cm, 
relleno compactado con material, (pisón manual), relleno compactado con material 
de reposición; en el tanque de contacto limpieza manual del terreno, replanteo 
manual para estructuras, excavación a mano de estructuras menores, replantillo de 
hormigón f'c=140 Kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, encofrado / 
desencofrado, hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, relleno compactado con material 
del sitio, en el sistema eléctrico, extensión de red en medio voltaje, alumbrado 
público y centro de transformación - ver anexo adjunto replanteo de postes eléctricos, 
poste circular de fibra de vidrio 12m, 500kg en terreno sin clasificar, poste circular de 
fibra de vidrio 10m, 400kg en terreno sin clasificar, poste circular de hormigón 
armado de 12m, 500kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar, estructura 
monofásica centrada pasante EST-1CP, estructura monofásica centrada angular 
EST-1CA, Estructura monofásica centrada retención EST-1CR, estructura 
monofásica centrada doble retención EST-1CD, estructura en baja tensión tipo ESD-
3EP, estructura en baja tensión TIPO ESD-3ER, estructura en baja tensión tipo ESD-
3ED, montaje de tensor tipo TAD-OTS, montaje de tensor tipo TAT-OTS, montaje 
de tensor tipo TAT-OTD, montaje de tensor tipo TAT-OPD, conductor desnudo 
cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2AWG, 7 HILOS, luminaria led 
autocontrolada potencia 150W, 240V INCLUYE BRAZO 1 1/2"x1.2 metros, 
seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15KV, 100 A, 95 KV con tirafusible, SPT 
1S100-95, transformador monofásico autoprotegido CSP 15 KVA, 
13800GRDY/7960V.-120/240V., puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla 
y conductor de cobre #2 AWG, PTO-ODC2-1EN CP, puesta a tierra para red 
secundaria aérea, 1varilla y conductor de cobre #2 AWG, PTO-ODC2_1 EN RS, 
acometida en conductor antihurto SEU 2X4 AL + NX4 AL AWG (SERIE 8000), 
tablero metálico para un medidor, comunicados radio; se tomarán las muestras de 
suelos y hormigón para realizar los ensayos de laboratorio, se aplicarán las medidas 
de mitigación de impacto ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 
 

PERIODO 8 (DIA 211 AL DIA 240). – 

En este periodo se realizará los trabajos de la línea de conducción con el replanteo y 
nivelación con equipo topográfico de precisión, excavación a mano en zanja, 
transporte de material pétreo en acémila, transporte de cemento en acémila, transporte 
de acero de refuerzo en acémila, rasanteo de zanja, codo L/R PVC UPSE 315mm x 
11 1/4° PN 10, codo L/R PVC UPSE 315mm x 22 1/2° PN 10, codo L/R PVC UPSE 
315mm x 45° PN 10, colchón de arena para tubería  e=10cm, acero de refuerzo 
fy=4200 Kg/cm2, hormigón simple f'c=180 kg/cm2, relleno compactado con 
material, (pisón manual), relleno compactado con material de reposición; en la 
instalación de  válvulas de aire conducción limpieza manual del terreno, replanteo 



manual para estructuras, transporte de material pétreo  en acémila, transporte de  
cemento en acémila, transporte de acero de refuerzo en acémila, excavación a mano 
de estructuras menores, caja de revisión de Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 1.70x1.70x1.50, 
e=15cm, Incluye relleno de grava, acero de refuerzo 16mm – peldaños,  tubería PVC  
UPSE    90MM 1,00MPA(145PSI), tubería HG  1"  ASTM A-120, tubería HG  2"  
ASTM A-120, collar derivación FD 355mm x 2", collar derivación FD 315mm x 2", 
coll deriv 1 PP INY 200mm x 2" PN 10, coll deriv 1 PP INY 250mm x 2" RH-BS-R 
PN 10, coll deriv PP INY 110mm x 1" PN 10 PG, unión HG 1" reforzada, unión HG 
2" reforzada, válvula compuerta s. bronce 1", válvula compuerta s. bronce 2", válvula 
de aire acción combinada FD extr. rosca NPT 1'', válvula de aire acción combinada 
FD extr. rosca NPT 2'', tapa y cerco HF abisagrada + seguridad incorporada ø 60cm, 
relleno compactado con material del sitio; en el tanque de contacto excavación a mano 
sin clasificar, excavación a máquina sin clasificar, rasanteo de zanja, cámara de 
válvulas Ho. Ao. f'c= 210Kg/cm2 DIM:2,20x1.95x1,70, e=15cm, incluye relleno de 
grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho. Ao, tubería acero 
ASTM A53 - 12''- 300mm XS80, válvula mariposa tipo LUG 300 mm con reductor 
manual, unión de desmontaje  acero  Ø 300mm, unión gibault tipo DRESSER FD 
315 mm - Revestimiento Epóxico PN16, tubería acero ASTM A53 - 6''- 150mm  XS80, 
unión de desmontaje  acero  Ø 150mm, válvula mariposa tipo LUG 150 mm con 
reductor manual, brida de acero ø=300mm con pernos y empaques, tubería PVC 
UPSE / PVC-O UPSE  315MM X 6M 1MPA(145PSI), codo L/R PVC UPSE 315mm 
x 45° PN 10, unión gibault TIPO DRESSER FD 160mm - Revestimiento Epóxico 
PN16, tubería PVC  UPSE  160MM X 6M 1,00MPA(145PSI), colchón de arena para 
tubería  e=10cm, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, relleno 
compactado con material del sitio, plancha galvanizada antideslizante e=6mm, bafles 
deflectores para floculación en PRFV, medidor electromagnético FDBB  300mm, 
convertidor digital  de medidor electromagnético incluye: caja metálica de protección 
y soporte sistema de alimentación eléctrica, medidor electromagnético FDBB 150mm; 
en el tanque de reserva 100m3 limpieza manual del terreno, replanteo manual para 
estructuras, excavación a mano de estructuras menores, excavación a máquina sin 
clasificar, hormigón ciclópeo 60% Ho. simple 180 kg/cm2 + 40% piedra, replantillo 
de hormigón f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, 
encofrado / desencofrado, hormigón simple de f'c=210 kg/cm2, mamposteria de 
ladrillo, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, relleno compactado con 
material del sitio, puerta metálica 1,0 x 1,80 incluye cerradura, tapa de boca de visita 
tol 1/16", 1.50x1.50m; en el edificio administrativo – laboratorio limpieza manual del 
terreno, replanteo manual para estructuras, excavación a mano de estructuras 
menores, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 e=5cm, hormigón ciclópeo 60% 
Ho. simple 180 kg/cm2 + 40% piedra, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, relleno 
compactado con material del sitio, desalojo de material, losa alivianada   e = 20 cm; 
f'c = 210 kg / cm2, mamposteria de ladrillo, enlucido paleteado fino paredes, caja de 
revisión de H°S de 0.60 X 0.60 m, e=0.10 m, incluye tapa Ho. Ao; en el edificio de 
químicos limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, excavación 
a mano de estructuras menores, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 e=5cm, 
hormigón ciclópeo 60% Ho. simple 180 kg/cm2 + 40% piedra, acero de refuerzo 
fy=4200 Kg/cm2, hormigon simple clase A f'c=210kg/cm2 superestructura, incluye 
encofrados, relleno compactado con material del sitio, losa alivianada   e = 20 cm; f'c 
= 210 Kg / cm2, mamposteria de ladrillo, enlucido paleteado fino paredes; en las 
bombas dosificadoras de coagulante estructura metálica de apoyo bombas 
dosificadoras. perfil C 150x100x4mm. DIM. 1.00x0.30x0.15m + 2 placas base 



300x300x6 mm con pernos 1/2''x4'', soporte metálico de tuberías recorrido vertical (1 
Tubería), bomba dosificadora de coagulante: servicio químico 0.5 HP, CAUDAL 0.20 
a 1.40 lit/seg. V 208-230/460, 3450 RPM, succión 1 1/4, 
descarga 1'', IMPELER 4 7/16'', tablero eléctrico arranque directo para bombas 
coagulante 0.5HP. Equipado: Luz piloto, Botoneras, Rotulado, tubería PVC roscable 
1 1/2" X 6m (240psi), tubería PVC roscable 2" X 6m (200psi), tubería PVC roscable 
1" X 6m (320psi), unión PP roscable H 2", red. buje PP roscable 2 X 1 1/2", codo PP 
roscable hembra 1 1/2" X 90°, codo PP roscable hembra 1 1/2" X 45°, codo PP 
roscable hembra 2" X 90°, codo PP roscable hembra 1" X 45°, codo PP roscable 
hembra 1" X 90°, tee PP roscable H 1 ", flujometro-rotametro rango 300 - 3000 lit/hora 
PVC DIAM. 1'' Tipo: George Fischer, unión univ PP roscable H 1", val bola 1 PVC 
INY RH univ 1" NPT, tee 1 PP roscable H 1 1/2", unión UNIV PP roscable H 1-1/2", 
red. buje PP roscable 1 1/2 X 1 1/4", val bola 1 PVC INY RH univ 1 1/2" NPT, tee 
1 PP roscable H 2", red. buje PP roscable 2 X 1", unión UNIV PP roscable H 2", letrero 
señalización acrílico 40x20cm; en las bombas dosificadoras regulador de PH, soporte 
metálico de tuberías recorrido vertical (1 Tubería), bomba dosificadora regulador de 
PH: Máx. Presión 6 Bar, 1000 RPM, caudal 660 lit/hora. tornillo helicoidal. acero 
inoxidable Voltaje 230V, tablero eléctrico arranque directo para bombas regulador de 
PH . Equipado: Luz piloto, Botoneras, Rotulado, flujometro - rotametro rango 300 - 
3000 lit/hora PVC DIAM. 1'' Tipo: George Fischer, tablero eléctrico para bombas 
regulador de PH. Equipado: Variadores, Rotulado, tub pvc roscable 1" X 6m (320psi), 
codo PP roscable hembra 1" X 90°, codo PP roscable hembra 1" X 45°, tee PP roscable 
H 1 ", val bola 1 PVC INY RH UNIV 1" NPT, unión univ PP roscable H 1", red. buje 
PP roscable 1 1/2'' X 1", val reten check horizontal 1 PPFV/PVC EC 50mm PN10, 
adap PVC iny H CR EC 50mm A 1-1/2" PG, letrero señalización acrílico 40x20cm; 
comunicados radiales; se tomarán las muestras de suelos y hormigón para realizar los 
ensayos de laboratorio, se aplicarán las medidas de mitigación de impacto ambiental 
y de seguridad y salud ocupacional 

 

PERIODO 9 (DIA 241 AL DIA 270). – 

Para este periodo se tiene proyectado realizar los trabajos en el tanque de reserva 
100m3 enlucido paleteado fino exterior, escalera marinera HG 1x3/4" h=4,25m 
a=0.50 m, caja de revisión de HS 210 kg/cm2, incluye tapa de HF, escalera  HG 
1x3/4" h=3,20m a=0.50 m, tubería acero ASTM A53 - 8''- 200mm XS80, tubería acero 
ASTM A53 - 3''-90mm  XS80, tubería acero ASTM A53 - 12''- 300mm XS80, tubería 
PVC  UPSE  200MM X 6M 1,00MPA(145PSI), codo 90o FDBB 200mm PN16, unión 
gibault tipo DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN16, válvula de 
compuerta FD SB BB CRM 200 mm PN16, tee FDBBB 200x200mm PN16, codo 90o 
FDBB 90mm PN16, valvula de compuerta FD SB BB CRM 90 mm PN16, unión 
gibault tipo DRESSER FD 90mm - Revestimiento Epóxico PN16, válvula de 
compuerta FD SB BB CRM 300 mm PN16, union gibault tipo DRESSER FD 315 
mm - Revestimiento Epóxico PN16, criba - cernidera HF bridado 300mm, brida de 
acero Ø=200mm con pernos y empaques, brida de acero Ø=300mm con pernos y 
empaques, brida de acero Ø=90mm con pernos y empaques, pozo de absorción de 
acuerdo a diseño; en el edificio administrativo – laboratorio hormigón simple clase A 
f'c=210kg/cm2 superestructura, incluye encofrados, losa  alivianada   e = 20 cm; f'c = 
210  Kg / cm2, punto de aguas servidas con PVC de D=75mm tipo B, Incluye 
Tubería, accesorios, sifón, tubería PVC desagüe Ø =110 mm, contrapiso de piedra y 



H.S.=210 kg/cm2, mesón Ho. armado 0,60m e=5cm 210 kg/cm2 + recubrimiento de 
granito, punto de agua potable fría 1/2"- tubería & accesorios PVC-PR, tub PVC 
roscable 3/4" X 6m (340psi), tub PVC roscable 1/2" X 6m (420psi), codo PP roscable 
hembra 1/2" X 90°, codo PP roscable hembra 3/4" X 90°, codo PP roscable hembra 
1/2" X 45°, tee red PP rosc. 3/4 A 1/2", punto de iluminación en (2X12) AWG-TW 
en tubería conduit galvanizada EMT- de 1/2" con bajante y dispositivo, punto de 
tomacorriente en (2X10+12) AWG-TW en tubería conduit galvanizada EMT de 1/2", 
punto de tomacorriente 220v en (2X10+12) AWG-XHHW en T.C. EMT ½, tablero 
térmico GE 4 PT. 4 breakers, enlucido interior & exterior + impermeabilizante, piso 
de porcelanato alto tráfico 60 X 60 cm, pintura de caucho látex, puerta de madera 
cedro. Incluye tapamarcos, cerradura, ventana de aluminio y vidrio 4mm, puerta 
aluminio 2 batientes con seguridad vidrio 6mm, muebles bajo mesones - melanina 
H=0.90m, centralilla de gas (0.92x0.50x1.00), Incluye Obra civil, Puerta con 
ventilación metálica, Acometidas gas No.2, Múltiple de distribución HG 1''+Valvulas 
1/2'', campana extractor de olores inoxidable L=0.80m, Incluye tubería 
PVC 110mm y accesorios, lavadero acero inoxidable 100x50cm un pozo-equipado, 
Incluye: grifería FV, llave angular, abasto, desagües, inodoro tanque bajo - blanco, 
Incluye abasto, llave angular, lavabo empotrable imola  - blanco, Incluye abasto, llave 
angular, grifería cromada 1/2'', lavabo de pedestal - blanco, Incluye abasto, llave 
angular, grifería cromada 1/2'', luminaria circular led 30cm, veredas  H.S. F'c=180 
Kg/cm2 + piedra e=15cm, letrero señalización acrílico 40x20cm; en el edificio de 
químicos malla electrosoldada 15x15x5.5 mm, contrapiso de piedra y H.S.=210 
kg/cm2, piso de porcelanato alto tráfico 60 X 60 cm, punto de iluminación en (2X12) 
AWG-TW En tubería conduit galvanizada EMT- de 1/2" con bajante y dispositivo, 
punto de tomacorriente en (2X10+12) AWG-TW en tubería conduit galvanizada 
EMT DE 1/2", enlucido paleteado fino paredes, enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, pintura de caucho látex, puertas metálica tol con marco de perfil, 
puerta metálica 1,0 x 1,80 incluye cerradura, puerta metálica enrollable enrejada con 
seguridad, incluye tapamarcos y chapa- corrediza, rejilla metálica reforzada, incluye 
marco l, ventana de aluminio y vidrio 4mm, luminaria circular led 30cm, canal Ho. 
simple 0,45xH(0,56 a 0,88), veredas  H.S. F'c=180 Kg/cm2 + piedra e=15cm, 
pasamanos HG 2'' x 1/2'' H=0.90m, relleno compactado con grava y arena, columna 
metálica soporte canaleta 2G 150x50x15x3mm, Placa base 
400x150x4mm +pernos, soporte metálico de tuberías recorrido vertical (2 Tuberías), 
soporte metálico de tuberías recorrido vertical (1 Tubería), canaleta metálica - aérea 
2C100x50x2, ridizadores G60x30x10x2; en el tanques de mezcla estructura metálica 
de soporte agitador de químicos (según diseño), tanque de plástico reforzado de fibra 
de vidrio V=3M3 e=7mm, Ø=1.7m, h=1.40m, boca de visita 0.45m, salida 2", entrada 
1", desagüe 3", rebose 2", moto reductor 5HP- 1500-120RPM modelo HR4A-
120/300/E5.50A., V=220V,50Hz. Incluye Turbina axial de acero Inoxidable, moto 
reductora 7.5HP- 1500-120RPM modelo HR4A-160/350/E7.50A. 
V=220V, 50 Hz. Incluye Turbina axial de acero Inoxidable, tablero eléctrico 
automático y manual para bombas de 5HP y 
7.5HP V=220V. Equipado: contactores, Luz pilotos, Amperímetro. Rotulado, sensor 
de nivel alto bajo - productos químicos tipo LA26M-40. V=220 V, filtro de cartucho 
acero inoxidable diam. 63mm H=1.50m, tub PVC roscable 2" X 6m (200psi), tubería 
PVC UPSE 90MM 1,00MPA (145PSI), adaptador/tanque poliprop. R 2", 
adaptador/tanque 1 EPDM R. 3", codo PP roscable hembra 2" X 90°, brida compacta 
1 PVC INY EC 90mm PN 10, val gatillo 1 PVC INY C/bridas EC 90mm, codo PVC 
INY EC 90mm X 90° PN10 PG, tub PVC roscable 1" X 6m (320psi), codo PP roscable 



hembra 1" X 90°, adaptador/tanque poliprop. R 1", válvula de bola metálica 1''; en la 
caseta de cloración limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, 
excavación a mano de estructuras menores, hormigón ciclópeo 60% Ho. simple 180 
kg/cm2 + 40% piedra, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye piedra 
e=20cm, acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, hormigón simple clase A 
f'c=210kg/cm2 superestructura, incluye encofrados, losa  alivianada   e = 15 cm; f'c = 
210  Kg / cm2, relleno compactado con material del sitio, contrapiso de piedra y 
H.S.=210 kg/cm2, mamposteria de ladrillo, punto de iluminación en (2X12)AWG-
TW en tubería conduit galvanizada EMT- de 1/2" con bajante y dispositivo, punto de 
tomacorriente en (2X10+12) AWG-TW en tubería conduit galvanizada EMT DE 
1/2", piso de porcelanato alto tráfico 60 X 60 cm, enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, enlucido paleteado fino paredes, pintura de caucho látex, puerta 
metálica enrollable enrejada con seguridad, ventana de aluminio y vidrio 4mm con 
ventilación, luminaria circular led 30cm, difusor de cloro piedra porosa 1 1/4", 
flujómetro - rotámetro rango 300 - 3000 lit/hora PVC diam. 1'' Tipo: George Fischer, 
tubería PVC 1 1/4" cedula 80, codo CC 1 PVC EC 1-1/4" X 90º, válvula cortadora de 
compuerta D=1 1/4", caja válvula HF tipo tráfico pesado Ø=150mm, val bola 1 PVC 
INY RH univ 1 1/2" NPT, flujómetro - rotámetro rango 300 - 3000 lit/hora PVC 
diam. 1'' Tipo: George Fischer, tee RED PP rosc. 1 1/4" A 3/8", unión univ PP 
roscable H 1 1/4", soporte metálico de tuberías recorrido vertical (1 Tubería), 
manómetro 0-200 PSI lubricado e glicerina, filtro de cartucho PVC diam. 1 1/4", 
ejector para cloro gas 1 1/4" - 500PPD, balanza digital capacidad 200 kg, cilindro 
cloro gas 68 kg, clorador inyección al vacío rango 0-500 lib/día, letrero señalización 
acrílico 40x20cm; en las obras exteriores planta de tratamiento conformación de 
plataforma a máquina desbanque y nivelación, incluye desalojo, corte promedio 
h=2.00m, replanteo y nivelación con equipo topográfico de precisión - edificaciones 
planta de tratamiento, excavación a máquina sin clasificar, excavación a mano de 
estructuras menores, hormigón ciclópeo 60% Ho. simple 180 kg/cm2 + 40% piedra, 
acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, hormigón simple clase A f'c=210kg/cm2 
superestructura, incluye encofrados, malla electrosoldada 15x15x5.5 mm, contrapiso 
de piedra y H.S.=210 kg/cm2, cerramiento malla trig. 50/11 H = 2,50m y tubo 2", 
puerta malla abatible y gancho de cerradura 5,00 X H =3,00 M, bordillos 
prefabricados 60x40x20x12 (Incluye excavación, relleno), relleno de grava 3/4" - áreas 
exteriores, adoquín vehicular rectangular 20*10*8; comunicados radiales, charlas de 
concientización; se tomarán las muestras de material pétreo y hormigones para 
realizar los ensayos de laboratorio, se aplicarán las medidas de mitigación de impacto 
ambiental y de seguridad y salud ocupacional 

 

PERIODO 10 (DIA 271 AL DIA 300). – 

Para este periodo se tiene proyectado cumplir con las labores en la estación de 
bombeo limpieza manual del terreno, replanteo manual para estructuras, excavación 
a mano de estructuras menores, hormigón ciclópeo 60% Ho. simple 180 kg/cm2 + 
40% piedra, replantillo de hormigón f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye piedra e=20cm, 
acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2, hormigón simple clase A f'c=210kg/cm2 
superestructura, incluye encofrados, losa alivianada   e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2, 
relleno compactado con material del sitio, contrapiso de piedra y h.s.=210 kg/cm2, 
mamposteria de ladrillo, punto de iluminación en (2X12)AWG-TW en tubería 
conduit galvanizada EMT- DE 1/2" con bajante y dispositivo, punto de 



tomacorriente en (2X10+12) AWG-TW en tubería conduit galvanizada EMT DE 
1/2", enlucido paleteado fino paredes, enlucido interior & exterior + 
impermeabilizante, piso de porcelanato alto tráfico 60 x 60 cm, pintura de caucho 
látex, puerta metálica 0,90 x 2,00 incluye cerradura, ventana de aluminio y vidrio 
4mm, luminaria circular led 30cm, tubería HG  3" ASTM A-120 pintada, tubería 
ACERO ASTM A53 - 3''-90mm  XS80, grupo motor bomba :  HP 7 1/2, 3470 RPM. 
VOLT 208-230/460. caudal 7,00 lit/seg, TDH=36,70mca, tablero eléctrico 
automático y manual para bombas 7.5HP 
V=220V. Equipado: contactores, Luz pilotos, Amperímetro. Rotulado, válvula de 
pie con filtro HF brida 90 mm PN16, codo 90o FDBB 200mm PN16, válvula de 
compuerta FD SB BB CRM 90 mm PN16, unión gibault tipo DRESSER FD 90mm 
- Revestimiento Epóxico PN16, válvula CHECK HF - BB, 90mm, tee HFBBB  
110x110mm, codo HG 90º 3" – reforzado, universal HG 3" – reforzada, cruz HG 
3"x3" reforzada, reductor HG 3"  x  2" bushing, collar derivación HF Ø= 3" x 1/2", 
tubería PVC PR de 1/2", codo PP roscable hembra 1/2" X 90°, válvula compuerta 
en bronce 1/2", unión HG 3" – reforzada, manómetro 0-200 PSI lubricado e 
glicerina, Malla electrosoldada 15x15x5.5 mm, Veredas  H.S. f'c=180 Kg/cm2 + 
piedra e=15cm;  en la red de impulsión y red distribución replanteo y nivelación con 
equipo topográfico de precisión, excavación a mano en zanja, excavación de zanja a 
máquina h=0.0 - 1.5m ancho min = 0.60, rasanteo de zanja, tubería PVC UPSE / 
PVC-O UPSE  315MM X 6M 1,25MPA(181PSI), tubería PVC  UPSE    90MM 
1,00MPA(145PSI), codo 90° HF LL 90 mm, codo 45° HF LL 90 mm, unión 
GIBAULT tipo DRESSER FD 90mm - Revestimiento Epóxico PN16, pruebas 
hidrostáticas, colchón de arena para tubería  e=10cm, relleno compactado con 
material, (pisón manual), hormigón simple f'c=180 kg/cm2; en la red distribución 
codo 90° HF LL  315 mm, codo 45° HF LL  315 mm, unión gibault tipo DRESSER 
FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN16, tee HF LLL  315x315 mm, reductor HF 
LL  315x63 mm, unión gibault tipo DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico 
PN16, válvula de compuerta FD SB LL SRM 63 mm PN16, válvula de compuerta 
FD SB LL SRM 315 mm PN16, caja válvula HF tipo tráfico pesado Ø=150mm, 
tubería PVC desagüe Ø =160 mm, unión gibault tipo DRESSER FD 63mm - 
Revestimiento Epóxico PN16, codo 90° HF LL 63 mm, collar derivación Ø= 63mm 
x 3/4", tubería PVC ROSC 3/4", llave de acera bronce 3/4", codo PVC-P U/Rc 90ª 
3/4"; en las tuberías y accesorios: by-pass emergente - alim. planta existente 
excavación a mano en zanja, rasanteo de zanja, tubería PVC  UPSE  250MM X 6M 
1,00MPA(145PSI), tubería PVC  UPSE  200MM X 6M 1,00MPA(145PSI), tubería 
acero ASTM A53 - 8''- 200mm XS80, brida de acero Ø=200mm con pernos y 
empaques, codo 90o FDBB 200mm PN16, codo 90° HF LL  250 mm, codo 90° HF 
LL  200 mm, unión gibault tipo DRESSER FD 250 mm - Revestimiento Epóxico 
PN16, unión gibault tipo DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN16, 
colchon de arena para tubería  e=10cm, relleno compactado con material, (pisón 
manual), hormigón simple f'c=180 kg/cm2, pruebas hidrostáticas; en el sistema de 
alcantarillado planta de tratamiento replanteo y nivelación con equipo topográfico 
de precisión, rasanteo de zanja, excavación a mano en zanja, excavación de zanja a 
máquina h=0.0 - 1.5m ancho min = 0.60, pozo de revisión de H. simple h= 0.85 m 
a 2.50 m (inc. tapa HF con cerco de 100kg), pozo de revisión de H. simple h= 2,51 
m a 4,50 m (inc. tapa HF con cerco de 100kg), cámara seca de válvulas H.S. 
(1.20x1.20) de 0,85m a 2,70m, incluye 
tapa HF con cerco de 100kg, tubería pared estructurada alcantarillado 220mm X 6m 
(Di=200mm) S5, tubería pared estructurada alcantarillado  280mmx6m( Di=250) S5, 



tubería pared estructurada alcantarillado 335mmX6m( Di 300) S5, colchón de arena 
para tubería  e=10cm, relleno compactado con material, (pisón manual), sumideros 
de calzada pe P/ALL, incluye rejilla de hierro fundido; en la tubería de alimentación 
conducción a estructura de entrada excavación a mano en zanja, rasanteo de zanja, 
tubería PVC UPSE / PVC-O UPSE 355MM X 6M 1,00MPA(145PSI), tubería acero 
ASTM A53 - 14''- 350mm XS80, codo 90o FDBB 350mm PN16, brida de acero 
Ø=350mm con pernos y empaques, unión gibault TIPO DRESSER FD 355 mm - 
Revestimiento Epóxico PN16colchon de arena para tubería  e=10cm, relleno 
compactado con material, (pisón manual), conformación de vía de ingreso a 
máquina,  desbanque y nivelación, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m; en los 
equipos de laboratorio suministro de bomba de vacío de laboratorio libre de aceite. 
sistemas de filtración manifold de 3 puestos, incubadora de laboratorio, incubadora 
analógica, horno de vacío programable, 24 l; 120 v ca, esterilizador no eléctrico de 
25 cuartos, espectrofotómetro de sobremesa, turbidímetro con lampara de tungsteno, 
0 a 10000 NTU, kit de medidor portátil de PH y ORP a prueba de agua Ph 260 de 
environmental express, kit de medidor portátil de conductividad, TDS, resistividad 
y salinidad a prueba de agua, balanza de precisión de carga superior, 2100 g x 0,01 
g, calibración interna, colorímetro de cloro, probador de tarros, 4 paletas,4 vasos de 
vidrio, soporte de micropipetas 3 puestos, destilador de agua;, comunicados radiales 
monitoreo físico-químicos y biológicos de calidad del agua del antes y después de la 
PTAP, en laboratorio acreditados, limpieza final de la obra; se tomarán las muestras 
de material pétreo y hormigón para realizar los ensayos de laboratorio, se aplicarán 
las medidas de mitigación de impacto ambiental y de seguridad y salud ocupacional 
 
3.3 FRENTE DE TRABAJO A ORGANIZAR 

 
El propósito de esta metodología consiste en detallar de la mejor manera la 
coordinación con los frentes de trabajo que se proponen para este proyecto, de 
manera que se logre cumplir con el objetivo, el cual es implementar todos los 
mecanismos y normas que brindarán facilidades durante el proceso constructivo. 
 
En términos generales, se aplicará los conocimientos técnicos fundamentales para 
afrontar las dificultades previsibles del proceso constructivo y se tomará las 
precauciones necesarias para trabajar con eficiencia y alcanzar como resultado una 
obra finalizada de alta calidad y en el tiempo esperado. 

Con el fin de que la obra se realice con normalidad y este acorde con el plazo 
establecido en el cronograma y se cumpla con las actividades debidamente 
ordenadas, se ha programado realizarlos dos frentes de trabajo, los mismos que 
contarán con el equipo, mano de obra, maquinaria y personal técnico idóneo para la 
ejecución de los diferentes rubros.  

 

 

 

 



3.4 RECURSO PROGRAMADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO 

Se entenderá por replanteo y nivelación, el proceso de trazado y marcado de puntos 
importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos 
adecuadamente, tomando en consideración la base para las medidas (B.M.) como 
paso previo a la construcción del proyecto. 

Se realizará en el proyecto, el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, 
estructura, drenaje y albañilería señalados en los planos, así como su nivelación, los 
que se realizarán con aparatos de precisión como es la estación total, niveles o cinta 
métrica. 

Se colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso 
de construcción, y serán comprobados por Fiscalización. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
EXCAVACIONES 
Se entenderá por excavación, al proceso de retiro de material sin importar su 
naturaleza, a mano o mediante el empleo de equipos como tractores o excavadoras, 
hasta el nivel de subrasante, desde donde se desarrollarán el resto de actividades. 

El equipo que se empleará para esta actividad será: excavadora, retroexcavadora 
como ayuda y volquetas para el desalojo del material resultante de la excavación 
 



EXCAVACIÓN EN ROCA 

Este trabajo consiste en destruir o eliminar la roca que se encuentra dentro del área 
de la vía que se realizará el mejoramiento 
 

 
 
 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

Este capítulo abarca las actividades de suministro, instalación y prueba de las tuberías 
que se instalarán en el proyecto, la construcción de las obras menores, estos trabajos 
se desarrollarán de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales 
y las instrucciones del Fiscalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORMIGONES Y ACEROS 

El hormigón a ocupar en las estructurales será mezclado cerca de las obras, el cual 
estará constituido por cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos si 
se requiere y agua, todos mezclados en las proporciones especificadas o aprobadas y 
de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones. La clase de hormigón a 
utilizarse en cada elemento será la indicada en los planos o las disposiciones 
entregadas por el fiscalizador. 

 



Previo a la fabricación o colocación de hormigón en planta, se entregará los diseños 
para la revisión y aprobación por parte de la fiscalización 
 

 
 
 
 
Personal Técnico y Operativo 
 
a)  Establecer claramente las funciones de cada profesional técnico, operativo y 
obreros dentro del proyecto. 
b)  Contar con el personal técnico y operativo necesario en cada uno de los frentes 
de trabajo. 
c)  Realizar charlas informativas de todos los aspectos técnicos, de seguridad, 
ambiente y relativas a obra con la presencia de todo el personal involucrado del 
contratista, de la fiscalización y entidad contratante 
d)  Impartir con claridad a todo el personal técnico y operativo, la fases y áreas a 
trabajar durante en su respectivo tiempo. 
 
 
Equipos y Maquinaria 
 
a)  Contar con los equipos y maquinaria que sean necesarios en cada frente de 
trabajo, conforme a las actividades y programación de obra 
b)  Se contará con proveedores de repuestos y personal de mantenimiento disponible 
para corregir cualquier daño presentado en el menor tiempo posible. 
c)  Se contará con equipos y maquinaria de reemplazo disponible en caso de alguna 
eventualidad, desperfecto o daño prolongado. 
d)  Realizar los mantenimientos en los días no hábiles de trabajo para no interferir 
con las actividades programadas. 
 
 
Provisión de Materiales 
 
a)  Garantizar la buena calidad de los materiales y de los trabajos ejecutados 



b)  Informar a la fiscalización y administración del contrato, sobre los proveedores 
y características de los materiales a utilizar en el proyecto. 
c)  Presentar con anticipación a la fiscalización, los diseños de los materiales a 
adquirir, así como hormigones y mezcla asfáltica para su revisión y aprobación, 
previo al inicio de los trabajos y uso de dicho material. 
d)  De ser necesario, se implementará un sitio de acopio de materiales pétreos, para 
así garantizar el suministro en los días que las minas no puedan proveerlo. 
 
 
3.5 RENDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
En la construcción de cualquier trabajo de ingeniería civil, intervienen esencialmente 
el tiempo y la calidad en cada uno de las tareas que realiza, para lo cual se deben 
considerar los rendimientos, que son una parte primordial en cada uno de los rubros 
a ejecutar, debido a que estos podrían generar una disminución o aumento en el 
análisis del costo y tiempo de la obra. 
 
El rendimiento se refiere a la cantidad de producción o resultados obtenidos por 
unidad de recurso utilizado. Es decir, es la eficiencia con la que se utilizan los 
recursos para lograr un objetivo específico dentro de ese rubro. 
 
El rendimiento es un indicador clave para justipreciar la eficiencia y la eficacia de 
cualquier actividad o proceso. Un alto rendimiento indica que se están utilizando los 
recursos de manera óptima para obtener los resultados deseados.  
 
El rendimiento en obras de construcción, se refiere directamente a la cantidad de 
mano de obra, expresado en horas hombre, el que puede ser uno o más trabajadores, 
pertenecientes a una cuadrilla de trabajo, y al equipo que se empleara en el mismo, 
para ejecutar una cantidad de obra de una actividad en particular. Este sistema de 
rendimientos se basa en la recolección diaria de información en diferentes 
circunstancias, que luego se promedia para obtener datos representativos de la obra. 
 
Para calcular el rendimiento de un rubro, se determinará la cantidad de trabajo 
realizada en el tiempo empleado en ejecutar la unidad del rubro (H/U).  
 
A continuación, se describe la forma para calcular los rendimientos de algunos de los 
rubros de la obra: 
 
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
La excavación a mano constará de Residente de Obra y 2 peones, los que utilizará 
herramienta manual para realizarla la actividad. 

Se prevé que este grupo de trabajo realice la limpieza del área donde se harán las 
obras de 25 m2 en una hora, lo que nos dará un rendimiento de: 



R= 
𝐻
𝑈

  =  1.00 ℎ 

25.00 𝑚2 = 0.04000  

 
 
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 
 
La excavación a mano constará de Residente de Obra, 1 albañil y 2 peones, los que 
utilizará herramienta manual para realizarla la actividad. 

Se prevé que este grupo en 7 horas realice una excavación de 10.00 m3, entonces en 
1 hora realizara: 10/7= 1.42857 m3/h, 

 lo que nos dará un rendimiento de: 

R= 
𝐻
𝑈

  =  1.00 ℎ 

1.42857 𝑚3 = 0.70000  

 

EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER 
 

La excavación en roca con explosivos constará de Residente de Obra, maestro 
mayor en ejecución de obras civiles, 2 operadores de equipo liviano y 1 peones, los 
que utilizará herramienta manual, compresor, equipo de perforación y piunjer para 
realizarla la actividad. 

Se prevé que este grupo en 6.00 horas realice una excavación de 8.00 m3, entonces 
en 1 hora realizara: 8/6= 1.33333 m3/h  

lo que nos dará un rendimiento de: 

R= 
𝐻
𝑈

  =  1.00  
1.33333 

 = 0.75000  

 

HORMIGON CICLOPEO 60% Ho. SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA 

Para la ejecución de hormigón ciclópeo 60% Ho. simple 180 kg/cm2 + 40% piedra, 
se empleará maestro mayor en ejecución de obras civiles, 1 albañiles y 8 peones, los 
que utilizará herramienta manual, concretera para realizarla la actividad. 

Se prevé que este grupo en 4.00 horas realice una fundición de 2.40 m3, entonces 
en 1 hora realizara: 2.40/4.00= 0.60 m3/h  

R= 
𝐻
𝑈

  =  1.00  
0.60 

 = 1.66667  

 



ENCOFRADO / DESENCOFRADO 

Para la ejecución del encofrado y desencofrado, se empleará Residente de Obra, 1 
albañil y 2 peones, los que utilizará herramienta manual para realizarla la actividad. 
 
Se prevé que este grupo en 4.00 horas realice un encofrado y desencofrado de 16.00 
m2, entonces en 1 hora realizara: 16.00/4.00= 4.00 m2/h  

R= 
𝐻
𝑈

  =  1.00  
4.00 

 = 0.25  

 

 
TUBERÍA PVC UPSE  110MM X 6M 1,00 MPA (145PSI) 
 
Para la ejecución de la instalación de la tubería PVC UPSE  110mm X 6m 1,00 MPA 
(145PSI), se empleará maestro de obra, 1 plomero, 1 ayudante de plomero y 2 
peones, los que utilizará herramienta manual para realizarla la actividad. 
 
Se prevé que este grupo en 8.00 horas realice una instalación de 24 tubos de 110 mm 
de 6 m, lo que da 144.00 m de tubo, entonces en 1 hora realizara: 144.00/8.00= 
18.00 m/h  

R= 
𝐻
𝑈

  =  1.00  
18.00 

 = 0.05556  

 
 
TUBERÍA PVC UPSE 63MM 1,00 MPA (145PSI) 
 
Para la ejecución de la instalación de la tubería PVC UPSE  63 mm X 6m 1,00 MPA 
(145PSI), se empleará maestro de obra, 1 plomero, 1 ayudante de plomero y 2 
peones, los que utilizará herramienta manual para realizarla la actividad. 
 
Se prevé que este grupo en 8.00 horas realice una instalación de 32 tubos de 63 mm 
de 6 m, lo que da 192.00 m de tubo, entonces en 1 hora realizara: 192.00/8.00= 
24.00 m/h  

R= 
𝐻
𝑈

  =  1.00  
24.00 

 = 0.04167  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. PLAN DE MANEJO DE ESCOMBROS 
El Plan de Manejo de escombros, tiene como uno de sus principales objetivos, el 
facilitar la construcción sustentable, minimizando la generación de remanentes y 
maximizando su aprovechamiento, bajo el concepto de corresponsabilidad entre 
diferentes actores que participan en la construcción de la obra. 
 
Un plan de manejo de escombros, debe incluir la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de los materiales de construcción y demolición. Para lo cual, es 
importante la identificación de los sitios donde se producirán los escombros, 
establecer rutas de transporte, definir áreas de almacenamiento temporales y 
seleccionar sitios de disposición final adecuados.  

1. Identificación y Clasificación de Escombros: 

 Determinar los tipos de escombros generados (madera, concreto, 
metal, plástico, etc.) y su origen (excavaciones, demoliciones, obras 
nuevas, etc.).  

 Clasificar los escombros según su naturaleza (inorgánicos, orgánicos, 
peligrosos, etc.) para determinar la mejor forma de manejo.  

2. Recolección y Almacenamiento Temporal: 

 Establecer puntos de recolección estratégicos en la vía, cerca de las 
zonas de trabajo.  

 Proveer contenedores o camiones adecuados para la recolección y el 
transporte.  

 Definir áreas de almacenamiento temporal, separando los diferentes 
tipos de escombros.  

 Tener en cuenta el tiempo máximo de almacenamiento, especialmente 
en espacios públicos (máximo 24 horas).  

 Cubrir los escombros almacenados con lona o plástico para evitar su 
dispersión por el viento o el agua.  

3. Transporte: 

 Utilizar vehículos adecuados y en buen estado para el transporte de 
escombros.  

 Implementar rutas de transporte que eviten la obstrucción de la vía y 
minimicen los impactos ambientales.  

 Asegurar que los vehículos de transporte cumplan con la normativa 
legal y que sus conductores estén debidamente capacitados.  



4. Tratamiento y Disposición Final: 

 Reciclaje: Identificar los escombros que pueden ser reciclados 
(madera, concreto, metal, etc.) y establecer acuerdos con empresas 
especializadas en reciclaje.  

 Reutilización: Buscar oportunidades para reutilizar los escombros en 
otras obras o proyectos.  

 Disposición Final: Identificar los rellenos sanitarios o áreas de 
disposición final autorizadas para los escombros no reciclables.  

 Gestión de Residuos Peligrosos: Implementar medidas de seguridad 
para el manejo de escombros peligrosos (amianto, pintura con plomo, 
etc.) y su disposición final en instalaciones especializadas.  

5. Control y Monitoreo: 

 Realizar inspecciones periódicas de las áreas de recolección, 
almacenamiento y transporte.  

 Mantener un registro detallado de la cantidad y tipo de escombros 
generados, transportados y dispuestos.  

 Evaluar la efectividad del plan y realizar ajustes si es necesario.  

Consideraciones adicionales: 

 Normativa Legal: 

El plan de manejo de escombros debe estar en línea con la normativa local y nacional 
sobre la gestión de residuos.  

 Participación de la Comunidad: 

Informar a la comunidad sobre el plan de manejo de escombros y las medidas de 
seguridad a seguir.  

 Comunicación Interna: 

Capacitar a todo el personal involucrado en el manejo de escombros sobre las normas 
de seguridad y los procedimientos de recolección, transporte y disposición final.  

 Contratistas: 

Los contratistas involucrados en la obra deben estar obligados a cumplir con el plan 
de manejo de escombros y a tomar las medidas de seguridad necesarias.  

 



5. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS Y POSIBLES IMPACTOS SOCIO-
AMBIENTALES: 

 

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. - 

La obra: “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA 
DE EL ORO”, producirán elementos que afectarán al medio. 
 
La identificación de los impactos se efectúa mediante un análisis del medio y del 
proyecto y es el resultado de la consideración de las interacciones posibles, 
comprendidas por: 

 Percepción de los principales impactos, sean directos o indirectos, primarios 
o secundarios, a corto o largo plazo, acumulativos, de corta duración, 
reversibles o irreversibles. 

 Su estimación o valoración, si puede ser cuantitativa y si no, al menos 
cualitativa. 

 Su relación con los procesos dinámicos, que permita prever su evolución y 
determinar los medios de control y de corrección. 

 
Estos producirán pequeños inconvenientes a la población de la localidad, debido a 
que se producirán ruidos, polvo, desechos sólidos, obstáculos para paso peatonal, 
ejecutaremos tomando las medidas para minimizar los efectos. 
Identificación de Impactos: 
Durante la construcción de la obra se considerará las siguientes afectaciones: 

- Circulación peatonal 

- Estética y visual del área 

- Niveles de Ruido 

- Emisiones de polvo y gases  

- Desechos sólidos 

- Aguas residuales. 

- Afectación de la flora y fauna. 

Cuando se han identificado las afectaciones que se producirán al realizar la obra, se 
elaborara un Plan de Manejo Ambiental para proteger el medio ambiente, mitigando 
los impactos. 



En las áreas donde se desarrollen los movimientos de tierra, excavaciones, rellenos, 
se implementarán barreras para disminuir la propagación del polvo y el personal 
involucrado deberá usar mascarillas desechables. 

El polvo producido por los trabajos, será controlado, humedeciendo continuamente 
las áreas de trabajo. 

La maquinaria será revisada periódicamente (ChecK List) para poner a punto sus 
motores, de modo que su óptimo funcionamiento determine la menor emanación de 
gases a la atmosfera. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

En el Plan se propone el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas 
a prevenir, atenuar, minimizar o disminuir los impactos negativos significativos que 
fueron identificados como resultado de la ejecución del proyecto que prevé tendrán 
repercusiones adversas en el entorno humano y natural de la zona.  

Se realizarán talleres de participación con el personal involucrado en la fase de 
construcción del proyecto, considerando los siguientes temas:   

 Para lograr este objetivo se incluye:  

a)     un programa de mitigación, con los mecanismos y acciones tendientes a 
minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos durante la 
construcción, abandono de la obra y operación;  

b)    un programa de medidas complementarias que comprende actividades 
tendientes a restituir y conservar el medio ambiente.  

Como todo plan ambiental el presente debe ser considerado en su aplicación como 
un sistema abierto, es decir que puede ser modificado o adaptado a nuevas 
situaciones o requerimientos que se den en el futuro, o si es sometido a ajustes 
establecidos o dispuestos por la autoridad respectiva.  
 
Protección del Medio Ambiente: 

Una vez identificadas las afectaciones que podían romper el equilibrio entre los 
factores ambientales: FISICO, BIOTICO Y HUMANO en el entorno de la obra 
exterior e interior, se ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental para proteger el 
medio ambiente, mitigando el impacto. 

 

 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

Circulación peatonal: 

Los trabajos afectaran la tranquilidad del ambiente y por ende afectara la salud de la 
población, por eso se deberá tomar en consideración tomar las medidas necesarias 
para evitar el malestar en los transeúntes, se deberá realizar las actividades de la obra 
teniendo en cuenta evitar el ruido, polvo, desechos, etc. 

Las actividades de la construcción podrían afectar la salud e integridad de los 
trabajadores y a las personas que circundan en el área de influencia del proyecto, 
debido a la falta de capacitación del personal en el manejo de equipos, falta de 
implementos de protección personal.  

Durante la fase de construcción el proyecto requerirá la intervención de profesionales 
de diferentes áreas como ingenieros civiles, maestros y también a personas que 
provean la mano de obra en lo que se refiere albañilería, etc. Adicionalmente 
empresas comerciales resultarán beneficiadas con la venta de materiales que serán 
adquiridos para la construcción del proyecto.  

El efecto positivo en la economía se reflejará con la generación de empleos. Esto 
significará nuevas fuentes de trabajo para los ciudadanos. Intervendrán recursos 
humanos, administrativos y técnicos 

El tráfico de personas en el área de la obra deberá ser regulado y restringido para 
evitar accidentes, ya que será bastante denso, debido a la cantidad de obreros que 
demandará el proyecto. 

Medidas de Mitigación: 

Se señalarán y colocaran instrumentos que ayuden a la identificación de los trabajos 
que se están realizando en las vías exclusivas para la circulación peatonal, usando 
cintas de señalización, conos y letreros de fácil visibilidad, indicando las zonas de 
peligro. 

Niveles de Ruido: 

Debido al uso de maquinaria, es posible que los niveles de ruido excedan los 
permitidos. 

Medidas de Mitigación: 

Se proveerá y se les obligará a usar equipos de protección auditiva a los operadores 
de la maquinaria pesada. 

 

 



 
Emisiones de polvo y gases de escape: 

Los trabajos de serán los causantes de la mayor cantidad de emisión de polvo 
contaminante durante la construcción y de la emisión de gases contaminantes del 
ambiente. 

Medidas de Mitigación: 

En las aéreas donde se desarrollen este tipo de trabajo, se implementarán barreras 
para disminuir la propagación del polvo y el personal involucrado deberá usar 
mascarillas desechables. 

El polvo producido, será controlado, humedeciendo continuamente los sitios donde 
se realicen las obras circulación. 

La maquinaria, será revisada periódicamente (ChecK List) para poner a punto sus 
motores, de modo que su óptimo funcionamiento determine la menor emanación de 
gases a la atmosfera. 

Desechos Sólidos 

Los Desechos sólidos serán de diversa índole, producto de las diferentes actividades 
durante el desarrollo de la obra. En el trabajo de oficina, los desechos consistirán en 
papeles, envolturas plásticas, cartones y envases plásticos. En la alimentación de los 
obreros los desechos consistirán en tarrinas y vasos plásticos.  

En los trabajos de talleres y en la obra habrá restos de materiales de construcción. En 
los trabajos de mantenimiento mecánico se producirán residuos de hidrocarburos. 

Medidas de Mitigación: 

Para los desechos de trabajos de oficina, de alimentación de los obreros, de trabajos 
de los talleres y de la obra, se colocarán grandes recipientes metálicos, debidamente 
ubicados, donde se pondrán todos los desechos al final de la jornada diaria de trabajo, 
para luego ser transportados en camiones recolectores hasta el sitio destinado para el 
efecto. 

Afectación de la flora y fauna:      
Las especies acuícolas y las aves del sector, serán afectadas por la presencia de 
extraños en su hábitat, debido a la contaminación del medio ambiente por la limpieza 
de las áreas verdes existentes. 
 
Medidas de Mitigación: 
Las especies de la zona serán protegidas por los obreros de la obra, evitando 
contaminar los afluentes acuíferos con material toxico, como lubricantes, 
combustibles. Y las aves del sector afectado no tendrán mayor impacto negativo en 
su hábitat, debido a la existencia cercana de gran cantidad de vegetación. 



6. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
Todas las operaciones de construcción, por su misma naturaleza, deben realizarse en 
el lugar destinado al proyecto, esta actividad lleva consigo un proceso de detalles y 
de interrelaciones entre los involucrados. 

El objetivo principal del contratista es de brindar a la contratante una obra de primera 
calidad brindando seguridad y que satisfaga la necesidad del usuario y de brindar a 
los obreros que laboraran en el proyecto la protección necesaria para salvaguardar su 
integridad física. 

El equipo de protección personal es un conjunto de aparatos y accesorios fabricados 
para ser utilizados en las diferentes partes del cuerpo, las cuales pueden estar 
expuestas a peligros. Con el uso apropiado del equipo de protección personal 
reduciremos el riesgo.  

Para seleccionar el equipo de protección personal se deberá seguir las siguientes 
indicaciones: 

1. Determinar el peligro existente. 
2. Determinar las partes del cuerpo que están expuestas al peligro. 
3. Establecer y seleccionar el equipo de protección personal más adecuado para 
proteger las partes expuestas al cuerpo. 

 
 

 
Partes del Cuerpo Equipos Tipos 

Cabeza: incluye cráneo 
(cuero cabelludo y nuca) y 
cara (ojos, oídos y vías 
respiratorias) 

Casco Clase A: Protección contra impactos. 

Protectores Faciales  Anteojos de Seguridad 

Protectores Auditivos  Tapones auditivos 
 Orejeras 

Protectores de vías aéreas  Respiradores de filtro mecánico. 

Tronco (incluye pecho, 
hombros, cintura, abdomen 
y órganos genitales) 

Mandiles Cuero curtido, asbesto algodón, nylon 
tratado. 

Cinturones de seguridad Cinturón de correa 

Extremidades (brazos y 
piernas) 

Guantes Lona, tela de algodón con 
recubrimiento de neopreno. 

Botas  

 

Plan de Seguridad a implementar durante la ejecución de los trabajos. 

Según el tipo de riesgo, a continuación, se plantean las siguientes medidas para 
prevenir accidentes durante las actividades de construcción:  



Señalización de obra  

Se deberá colocar señales para identificar la ubicación de los frentes de obra, así como 
de las rutas de desplazamiento de maquinarias dentro de las áreas de trabajo, con el 
fin de prevenir accidentes.  

Debido a que el trabajo se realiza en horario diurno, dicha señalización deberá ser la 
adecuada para dicho horario de trabajo. Al respecto, se recomienda el uso de:  

  Cintas de demarcación ־

  Conos de demarcación ־

  Barandas o vallas de seguridad ־

 Letreros de prevención ־

 Uso de zonas de control y sistemas de monitoreo de seguridad para prevenir a los ־
trabajadores sobre su proximidad con relación a zonas de riesgo, así como también 
de señalización, cobertores de seguridad y demarcación en pisos, techos o superficies 
de trabajo. 

Polvo ־ Aplicación de agua o químicos no tóxicos para minimizar el levantamiento 
de polvo debido al desplazamiento de vehículos.  

 ,Empleo de equipos de protección personal tales como máscaras contra polvo ־
cuando los niveles de material particulado sean excesivos. 

Deslizamientos y Caídas ־ Implementación de buenas prácticas de limpieza de 
frentes de trabajo, a través de las cuales el material de construcción y restos de 
demolición son dispuestos en áreas alejadas de sitios de desplazamiento del personal 
de obra.  

  .Limpieza regular de desechos y líquidos derramados ־

 Identificación y localización de cables eléctricos y sogas (cuerdas) existentes en ־
áreas comunes y corredores empleados por el personal.  

 Uso de calzado con suela antideslizante. Adicionalmente, los trabajadores que ־
desarrollen sus faenas sobre el mar deberán contar con chalecos salvavidas de 
material reflectante. 

El personal que ingrese a laborar se le entregará y será el responsable del cuidado y 
buen uso de su equipo de protección industrial 

Se tomará las siguientes medidas de seguridad: 

 



1.- Señales Preventivas. - Los letreros serán portátiles, metálicos reclinables, 
revestidos de pintura anticorrosiva. El contenido del texto del letrero se realizará con 
pintura reflectiva, los colores y tipos de letra de acuerdo con lo indicado en el plano 
de señalización.  
 
2.- Vallas de Señalización. - Las vallas de señalización móvil (caballetes de metal) 
tendrán una altura máxima de 80 cm, ancho de 2.00 m con lámina de tool, será de 
1/16 mm de espesor, con una altura de 42 cm, el fondo de color blanco y las letras 
de color rojo fluorescente, con la leyenda a ambos lados de la lámina de tool.  
 
3.- Señales Portátiles. - En los sitios de los trabajos, junto a las áreas de trabajo, se 
colocarán conos de señalización, que pueden ser transportados conforme avanza los 
trabajos. El tamaño del cono será de acuerdo a lo especificado en las especificaciones 
técnicas o como lo disponga la fiscalización.  
 
7. RUTA CRITICA (PROGRAMACION DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO) 
Se adjunta la ruta crítica en Microsoft Project 
 
 
8. CRONOGRAMAS  
Se adjunta los cronogramas solicitados 
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