
Id Nombre del recurso Trabajo

563 Compresor 0.18 horas

EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.01 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.04 horas
ACERO ESTRUCTURAL - PERFILERIA METALICA 0.1 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas

564 Equipo de perforación 0.08 horas

EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.01 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.04 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0 horas

565 Piunjer 9HP 1.26 horas

EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.12 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.66 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas
EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVOS, EQUIPO: PUINJER0.06 horas

566 Concretera 714.74 horas

REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 48 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.06 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 1 hora
CAJA DE REVISIÓN DE Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 1.70x1.70x1.50, e=15cm, Incluye relleno de grava32 horas
CAJA DE REVISIÓN DE Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 1.80x1.80x1.50, e=15cm, Incluye relleno de grava16 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 16 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 0.04 horas
HORMIGON SIMPLE f'c=280kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.08 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 32 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 1.50x1.50x4,00, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 DIM:1.00x1.00x1,50, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 80 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 DIM:1.00x1.00x1,50, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.06 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 DIM:2,20x1.95x1,70, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 32 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.02 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.2 horas
CAJA DE REVISIÓN DE H°S de 0.60 X 0.60 m, e=0.10 m, incluye tapa Ho.Ao8 horas
VEREDAS H.S. F'c=180 Kg/cm2 + PIEDRA e=15cm 24 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS32 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.06 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.05 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.08 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.2 horas
VEREDAS H.S. F'c=180 Kg/cm2 + PIEDRA e=15cm 24 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS32 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.03 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.08 horas
CANAL Ho.SIMPLE 0,45xH(0,56 a 0,88) 0.03 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
LOSA ALIVIANADA e = 15 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.02 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS8 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.02 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS8 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.02 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.02 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.04 horas
VEREDAS H.S. F'c=180 Kg/cm2 + PIEDRA e=15cm 8 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS40 horas
HORMIGON CICLOPEO . 60% Ho.SIMPLE 180 kg/cm2 + 40% PIEDRA0.06 horas
BORDILLOS PREFABRICADO 60x40x20x12 (Incluye excavación, relleno)8 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.08 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 0.04 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 0.04 horas
POZO DE REVISION DE H.SIMPLE h= 0.85 m a 2.50 m (INC. TAPA HF CON CERCO DE 100Kg).8 horas
POZO DE REVISION DE H.SIMPLE h= 2,51 m a 4,50 m (INC. TAPA HF CON CERCO DE 100Kg).8 horas
CAMARA SECA DE VALVULAS H.S. (1.20X1.20) de 0,85m a 2,70m. Incluye Tapa HF con cerco de 100Kg32 horas

567 Vibrador 714.29 horas

REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 48 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.06 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 1 hora
CAJA DE REVISIÓN DE Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 1.70x1.70x1.50, e=15cm, Incluye relleno de grava32 horas
CAJA DE REVISIÓN DE Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 1.80x1.80x1.50, e=15cm, Incluye relleno de grava16 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 16 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 0.04 horas
HORMIGON SIMPLE f'c=280kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.08 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 32 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 1.50x1.50x4,00, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 DIM:1.00x1.00x1,50, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
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Id Nombre del recurso Trabajo

HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 80 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 8 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 DIM:1.00x1.00x1,50, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.06 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 24 horas
CAMARA DE VALVULAS Ho.Ao. f'c= 210Kg/cm2 DIM:2,20x1.95x1,70, e=15cm, Incluye relleno de grava, tapa HF 900mm, escalera, excavación, relleno, tapa Ho.Ao8 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGÓN SIMPLE DE f'c=210 kg/cm2 32 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.1 horas
CAJA DE REVISIÓN DE H°S de 0.60 X 0.60 m, e=0.10 m, incluye tapa Ho.Ao8 horas
VEREDAS H.S. F'c=180 Kg/cm2 + PIEDRA e=15cm 24 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS32 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.06 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.08 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.1 horas
VEREDAS H.S. F'c=180 Kg/cm2 + PIEDRA e=15cm 24 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS32 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.08 horas
CANAL Ho.SIMPLE 0,45xH(0,56 a 0,88) 0.03 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
LOSA ALIVIANADA e = 15 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.02 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS8 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.02 horas
REPLANTILLO DE HORMIGON f'c=140 Kg/cm2 e=5cm incluye PIEDRA e=20cm0.02 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS8 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.02 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.02 horas
VEREDAS H.S. F'c=180 Kg/cm2 + PIEDRA e=15cm 8 horas
HORMIGON SIMPLE CLASE A f'c=210kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS40 horas
BORDILLOS PREFABRICADO 60x40x20x12 (Incluye excavación, relleno)8 horas
CONTRAPISO DE PIEDRA Y H.S.=210 KG/CM2 0.08 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 0.04 horas
HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 0.04 horas
POZO DE REVISION DE H.SIMPLE h= 0.85 m a 2.50 m (INC. TAPA HF CON CERCO DE 100Kg).8 horas
POZO DE REVISION DE H.SIMPLE h= 2,51 m a 4,50 m (INC. TAPA HF CON CERCO DE 100Kg).8 horas
CAMARA SECA DE VALVULAS H.S. (1.20X1.20) de 0,85m a 2,70m. Incluye Tapa HF con cerco de 100Kg32 horas

568 Acémila 904 horas

TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA8 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 24 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA48 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA8 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 24 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA16 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA208 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 96 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA96 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 24 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA8 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA8 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA8 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA16 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 16 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA24 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 24 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA32 horas
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN ACEMILA 24 horas
TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACEMILA 8 horas
TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO EN ACEMILA64 horas

569 Dobladora 936 horas

ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 48 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 16 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 224 horas
ACERO DE REFUERZO 16mm - PELDAÑOS 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
ACERO DE REFUERZO 16mm - PELDAÑOS 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 16 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 56 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 48 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 24 horas
PLANCHA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE e=6mm 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 48 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 24 horas
PLANCHA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE e=6mm 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 56 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
GRUPO MOTOR BOMBA : HP 7 1/2, 3470 RPM. VOLT 208-230/460. CAUDAL 7,00 lit/seg, TDH=36,70mca8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 16 horas

570 Cizalla 1,016 horas

ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 48 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 16 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 224 horas
ACERO DE REFUERZO 16mm - PELDAÑOS 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
ACERO DE REFUERZO 16mm - PELDAÑOS 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 16 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 56 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 48 horas
CABLE DE ACERO 1" (25.40mm), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION8 horas
CABLE DE ACERO 1/4" (6.35mm), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION24 horas
CABLE DE ACERO 1/2" (12.70mm), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION8 horas
CABLE DE ACERO 3/4" (19.05mm), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 24 horas
PLANCHA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE e=6mm 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 48 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 32 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 24 horas
PLANCHA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE e=6mm 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 56 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 40 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 8 horas
GRUPO MOTOR BOMBA : HP 7 1/2, 3470 RPM. VOLT 208-230/460. CAUDAL 7,00 lit/seg, TDH=36,70mca8 horas
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 16 horas

571 Equipo topográfico de precisión 296.03 horas

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN248 horas
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN8 horas
PUNTO DE AGUA POTABLE FRIA 1/2"- TUBERIA & ACCESORIOS PVC-PR0.01 horas
PUERTA DE MADERA CEDRO. Incluye Tapamarcos, cerradura0.02 horas
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN - EDIFICACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO16 horas
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN8 horas
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN8 horas
REPLANTEO DE POSTES ELECTRICOS 8 horas

572 Retroexcavadora-85 HP 208.01 horas

EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA h=0.0 - 1.5m ANCHO MIN = 0.60112 horas
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Id Nombre del recurso Trabajo

EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA h=0.0 - 1.5m ANCHO MIN = 0.6024 horas
RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO0.01 horas
EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR 8 horas
EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR 8 horas
EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR 8 horas
ADOQUIN VEHICULAR RECTANGULAR 20*10*8 32 horas
EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA h=0.0 - 1.5m ANCHO MIN = 0.608 horas
EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA h=0.0 - 1.5m ANCHO MIN = 0.608 horas

573 Compactador mecánico 400.26 horas

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO16 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE REPOSICIÓN0.19 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO32 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO16 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE REPOSICIÓN0.02 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO0.03 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO40 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO32 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON GRAVA Y ARENA 0.02 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 8 horas

574 Equipo de Electrofusión 3.58 horas

codo L/R PVC UPSE 110mm x 11 1/4° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 110mm x 22 1/2° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 110mm x 45° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 110mm x 90° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 160mm x 11 1/4° PN 10 0.12 horas
codo L/R PVC UPSE 160mm x 22 1/2° PN 10 0.07 horas
codo L/R PVC UPSE 160mm x 45° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 160mm x 90° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 200mm x 11 1/4° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 200mm x 22 1/2° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 200mm x 45° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 200mm x 90° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 250mm x 11 1/4° PN 10 0.12 horas
codo L/R PVC UPSE 250mm x 22 1/2° PN 10 0.12 horas
codo L/R PVC UPSE 250mm x 45° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 250mm x 90° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 315mm x 11 1/4° PN 10 0.67 horas
codo L/R PVC UPSE 315mm x 22 1/2° PN 10 0.65 horas
CODO L/R PVC UPSE 315mm x 45° PN 10 0.12 horas
codo L/R PVC UPSE 315mm x 90° PN 10 0.02 horas
codo L/R PVC UPSE 355mm x 11 1/4° PN 10 0.31 horas
codo L/R PVC UPSE 355mm x 22 1/2° PN 10 0.22 horas
codo L/R PVC UPSE 355mm x 45° PN 10 0.07 horas
codo L/R PVC UPSE 355mm x 90° PN 10 0.07 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 200mm 0.02 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 160mm 0.07 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 160 a 110mm 0.02 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 110 a 75mm 0.02 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 315 a 200mm 0.07 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 355 a 315mm 0.07 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 315 a 250mm 0.07 horas
reductor ensamblado PVC UPSE 250 a 160mm 0.07 horas
tee PVC iny UPSE 110mm PN 10 PG 0.02 horas
tee 1 PVC iny UPSE 160mm PN 10 0.01 horas
tee 1 PVC iny UPSE 200mm PN 10 0.02 horas
tee ensamblada PVC UPSE 250mm PN 10 0.07 horas
tee ensamblada PVC UPSE 315mm PN 10 0.07 horas
tee ensamblada PVC UPSE 355mm PN 10 0.07 horas
CODO L/R PVC UPSE 315mm x 45° PN 10 0.02 horas

575 Soldadora 848.13 horas

TUBERIA ACERO ASTM A53 - 6''- 150mm XS80 24 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 16 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 10''- 250mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 14''- 350mm XS80 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 250 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 355 mm - Revestimiento Epóxico PN1616 horas
ESCALERA MARINERA HG 1x3/4" h=1,50m a=0.50 m16 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 6''- 150mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 160mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
ACERO ESTRUCTURAL - PERFILERIA METALICA 0.1 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 10''- 250mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 8 horas
UNIÓN DE DESMONTAJE ACERO Ø 300mm 8 horas
ESCALERA HG 1"x 3/4" H=2.27m a=0.5 m 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 250 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
CONVERTIDOR DIGITAL DE MEDIDOR ELECTROMAGNETICO. Inluye: Caja metálica de protección y soporte sistema de alimentacion eléctrica8 horas
PLANCHA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE e=6mm 8 horas
PLACAS DE ALUMINIO 250x100x6mm 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 16''- 400mm XS80 32 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 10''- 250mm XS80 24 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 250 mm - Revestimiento Epóxico PN1624 horas
UNIÓN DE DESMONTAJE ACERO Ø 250mm 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 6''- 150mm XS80 24 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
UNIÓN DE DESMONTAJE ACERO Ø 200mm 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 40 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 16 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
UNIÓN DE DESMONTAJE ACERO Ø 200mm 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 8 horas
CONVERTIDOR DIGITAL DE MEDIDOR ELECTROMAGNETICO. Inluye: Caja metálica de protección y soporte sistema de alimentacion eléctrica8 horas
UNIÓN DE DESMONTAJE ACERO Ø 300mm 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 6''- 150mm XS80 8 horas
UNIÓN DE DESMONTAJE ACERO Ø 150mm 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 160mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
PLANCHA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE e=6mm 8 horas
PUERTA METALICA 1,0 X 1,80 INCLUYE CERRADURA8 horas
CAJA DE REVISIÓN DE HS 210 KG/CM2, INCLUYE TAPA DE HF8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 3''-90mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 12''- 300mm XS80 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 90mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas
PUERTAS METALICA TOL CON MARCO DE PERFIL, INCLUYE TAPAMARCOS Y CHAPA- CORREDIZA8 horas
PUERTA METALICA 1,0 X 1,80 INCLUYE CERRADURA8 horas
PUERTA METALICA ENROLLABLE ENREJADA CON SEGURIDAD8 horas
LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas
LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas
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Id Nombre del recurso Trabajo

PUERTA METALICA ENROLLABLE ENREJADA CON SEGURIDAD8 horas
LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 3''-90mm XS80 8 horas
PUERTA METALICA 0,90 X 2,00 INCLUYE CERRADURA8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 90mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
PUERTA MALLA ABATIBLE Y GANCHO DE CERRADURA 5,00 X H =3,00 M8 horas
CERRAMIENTO MALLA TRIG. 50/11 H = 2,50m y TUBO 2"32 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 90mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 315 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 250 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 200 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 8''- 200mm XS80 8 horas
TUBERIA ACERO ASTM A53 - 14''- 350mm XS80 8 horas
UNION GIBAULT TIPO DRESSER FD 355 mm - Revestimiento Epóxico PN168 horas
LETRERO DE INFORMACION DEL PROYECTO (3.00x1.50m)0.03 horas

576 Volquete de 8 m3 88 horas

RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO0 horas
EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR 8 horas
EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR 8 horas
DESALOJO DE MATERIAL 8 horas
CONFORMACION DE PLATAFORMA A MAQUINA Desbanque y Nivelacion, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m32 horas
EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR 8 horas
CONFORMACION DE VIA DE INGRESO A MAQUINA. Desbanque y Nivelacion, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m24 horas

577 Excavadora Oruga 150 HP 0.01 horas

RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO0.01 horas
578 Elevador 0.24 horas

LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.1 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.1 horas
LOSA ALIVIANADA e = 15 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.02 horas
LOSA ALIVIANADA e = 20 cm; f'c = 210 Kg / cm2 0.02 horas

579 Bomba de prueba hidrostática 1,768 horas

TUBERÍA PVC UPSE 110MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 63MM 1,00MPA(145PSI) 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 200MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 63MM 1,00MPA(145PSI) 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 200MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUB u-PVC UPSE 50mm X 6m 1,00Mpa(145psi) 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 200MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUB u-PVC UPSE 50mm X 6m 1,00Mpa(145psi) 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 110MM X 6M 1,00MPA(145PSI)32 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 160MM X 6M 0,63MPA( 91PSI)64 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 200MM X 6M 0,63MPA( 91PSI)120 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 250MM X 6M 0,63MPA( 91PSI)104 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 250MM X 6M 0,80MPA(116PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 0,80MPA(116PSI)216 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 1MPA(145PSI)368 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 1,25MPA(181PSI)32 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 355MM X 6M 0,80MPA(116PSI)208 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 355MM X 6M 1,00MPA(145PSI)104 horas
TUBERIA PVC UPSE 90MM 1,00MPA(145PSI) 8 horas
TUBERIA HG 1" ASTM A-120 8 horas
TUBERIA HG 2" ASTM A-120 8 horas
VALVULA COMPUERTA S.BRONCE 1" 8 horas
VALVULA COMPUERTA S.BRONCE 2" 24 horas
VALVULA DE AIRE ACCION COMBINADA FD EXTR.ROSCA NPT 1''8 horas
VALVULA DE AIRE ACCION COMBINADA FD EXTR.ROSCA NPT 2''24 horas
TUBERIA PVC UPSE 90MM 1,00MPA(145PSI) 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 160MM X 6M 0,80MPA(116PSI)8 horas
TUB PVC ROSCABLE 1" X 6m (320psi) 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 110MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 1MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 110MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUB PVC ROSCABLE 2" X 6m (200psi 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 110MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 250MM X 6M 0,80MPA(116PSI)8 horas
TUB PVC ROSCABLE 2" X 6m (200psi 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 110MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 1MPA(145PSI)8 horas
TUB PVC ROSCABLE 2" X 6m (200psi 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 200MM X 6M 0,63MPA( 91PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 110MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERIA PVC DESAGUE Ø =160 mm 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 200MM X 6M 0,63MPA( 91PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 250MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 200MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 250MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 1,25MPA(181PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 200MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 1MPA(145PSI)16 horas
TUBERÍA PVC UPSE 160MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 200MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUB PVC ROSCABLE 3/4" X 6m (340psi) 8 horas
TUB PVC ROSCABLE 1/2" X 6m (420psi) 8 horas
TUB PVC ROSCABLE 2" X 6m (200psi) 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 90MM 1,00MPA(145PSI) 8 horas
VAL GATILLO 1 PVC INY C/BRIDAS EC 90mm 8 horas
TUB PVC ROSCABLE 1" X 6m (320psi) 8 horas
TUB PVC ROSCABLE 1 1/2" X 6m (240psi) 8 horas
TUB PVC ROSCABLE 2" X 6m (200psi) 8 horas
TUB PVC ROSCABLE 1" X 6m (320psi) 8 horas
TUB PVC ROSCABLE 1" X 6m (320psi) 8 horas
TUBERIA HG 3" ASTM A-120 PINTADA 8 horas
TUBERÍA PVC PR DE 1/2" 8 horas
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE / PVC-O UPSE 315MM X 6M 1,25MPA(181PSI)8 horas
TUBERIA PVC UPSE 90MM 1,00MPA(145PSI) 8 horas
TUBERIA PVC DESAGUE Ø =160 mm 8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 250MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
TUBERÍA PVC UPSE 200MM X 6M 1,00MPA(145PSI)8 horas
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 8 horas

580 Tractor de Oruga 245HP 24 horas

CONFORMACION DE VIA DE INGRESO A MAQUINA. Desbanque y Nivelacion, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m24 horas
581 Grua 56.24 horas

POSTE CIRCULAR DE FIBRA DE VIDRIO 12M, 500KG EN TERRENO SIN CLASIFICAR8 horas
POSTE CIRCULAR DE FIBRA DE VIDRIO 10M, 400KG EN TERRENO SIN CLASIFICAR8 horas
POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 12M, 500KG DE CARGA A LA ROTURA, EN TERRENO SIN CLASIFICAR8 horas
ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA PASANTE EST-1CP0.04 horas
ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA ANGULAR EST-1CA0.04 horas
ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA RETENCION EST-1CR0.04 horas
ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA DOBLE RETENCION EST-1CD0.04 horas
ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO ESD-3EP 0 horas
ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO ESD-3ER 0.04 horas
ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO ESD-3ED 0.04 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAD-OTS 8 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAT-OTS 8 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAT-OTD 8 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAT-OPD 8 horas

582 Camioneta 96.28 horas

ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA PASANTE EST-1CP0.04 horas
ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA ANGULAR EST-1CA0.04 horas
ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA RETENCION EST-1CR0.04 horas
ESTRUCTURA MONOFASICA CENTRADA DOBLE RETENCION EST-1CD0.04 horas
ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO ESD-3EP 0.04 horas
ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO ESD-3ER 0.04 horas
ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO ESD-3ED 0.04 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAD-OTS 8 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAT-OTS 8 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAT-OTD 8 horas
MONTAJE DE TENSOR TIPO TAT-OPD 8 horas
CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACEROACSR 6/1, 2AWG, 7 HILOS8 horas
LUMINARIA LED AUTOCONTROLADA POTENCIA 150W, 240V INCLUYE BRAZO 1 1/2"x1.2 METROS8 horas
SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO 15KV, 100 A, 95 KV CON TIRAFUSIBLE, SPT 1S100-958 horas
TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO CSP 15 KVA, 13800GRDY/7960V.-120/240V.8 horas
PUESTA A TIERRA PARA RED SECUNDARIA AÉREA, 1 VARILLA Y CONDUCTOR DE COBRE #2 AWG, PTO-ODC2-1EN CP8 horas
PUESTA A TIERRA PARA RED SECUNDARIA AEREA, 1VARILLA Y CONDUCTOR DE COBRE #2 AWG, PTO-ODC2_1 EN RS8 horas
ACOMETIDA EN CONDUCTOR ANTIHURTO SEU 2X4 AL + NX4 AL AWG (SERIE 8000)8 horas
TABLERO METALICO PARA UN MEDIDOR 8 horas

583 Pértiga 16 horas

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO 15KV, 100 A, 95 KV CON TIRAFUSIBLE, SPT 1S100-958 horas
TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO CSP 15 KVA, 13800GRDY/7960V.-120/240V.8 horas

584 Equipo de puesta a tierra 8 horas

TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO CSP 15 KVA, 13800GRDY/7960V.-120/240V.8 horas
585 Pizon Manual 1,496 horas

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL, (PIZÓN MANUAL)1,376 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL, (PIZÓN MANUAL)24 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL, (PIZÓN MANUAL)32 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL, (PIZÓN MANUAL)16 horas
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Id Nombre del recurso Trabajo

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL, (PIZÓN MANUAL)40 horas
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL, (PIZÓN MANUAL)8 horas

586 Escalera pie de gallo 2mts 32 horas

LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas
LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas
LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas
LETRERO SEÑALIZACION ACRILICO 40x20cm 8 horas

587 Arcos y sierras manuales 8 horas

PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=75mm TIPO B, Incluye Tuberia, accesorios, sifón8 horas
588 Andamios 8 horas

PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=75mm TIPO B, Incluye Tuberia, accesorios, sifón8 horas
589 Cargadora 115HP/2.0 M3 32 horas

CONFORMACION DE PLATAFORMA A MAQUINA Desbanque y Nivelacion, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m32 horas
590 Cortadora de asfalto 32 horas

ADOQUIN VEHICULAR RECTANGULAR 20*10*8 32 horas
591 Tarraja- Neplera Ridgi para hcer rosca HN 16 horas

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 8 horas
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 8 horas

592 Motoniveladora- 145 HP 24 horas

CONFORMACION DE VIA DE INGRESO A MAQUINA. Desbanque y Nivelacion, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m24 horas
593 Rodillo liso 150 HP 10.00 TON 24 horas

CONFORMACION DE VIA DE INGRESO A MAQUINA. Desbanque y Nivelacion, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m24 horas
594 Tanquero 24 horas

CONFORMACION DE VIA DE INGRESO A MAQUINA. Desbanque y Nivelacion, incluye desalojo, corte promedio h=2.00m24 horas
595 EQUIPO MEDIDOR DE CALIDAD DE AIRE 16 horas

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE 16 horas
596 EQUIPO DE MEDICION SONOMETRO 16 horas

MONITOREO DE RUIDO 16 horas
597 Equipos de medicion 16 horas

MONITOREO FÍSICO-QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE CALIDAD DE LA AGUA DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA PTAP, EN LABORATORIO ACREDITADOS.16 horas
598 Mixer (hormigonero)- 2.50 ton 24 horas

HORMIGON SIMPLE f'c=280kg/cm2 SUPERESTRUCTURA, INCLUYE ENCOFRADOS24 horas
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0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

7h 1h
0.02h 0h

7h 1h
0.02h 0h

0.02h 0h

7h 8h 8h 8h 1h
7h 1h

0.02h 0h
7h 1h

7h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
22 sep '25 29 sep '25 6 oct '25 13 oct '25 20 oct '25 27 oct '25 3 nov '25 10 nov '25 17 nov '25 24 nov '25

0.02h 0h
7h 1h

21h 3h 21h 24h 10h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 42h 34h 11h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 21h 45h 27h 17h 2h 0h 0h

7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 1h 0h 0h
7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h
7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 8h 1h

7h 8h 1h
7h 1h
7h 8h 8h 1h

8h 15h 2h 7h 1h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 14h 16h 16h 16h 9h 8h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

7h 1h
7h 1h

7h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 8h

8h 8h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 1h

8h 15h 2h 7h 1h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 14h 16h 16h 16h 9h 8h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

7h 1h
7h 1h

7h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 8h

8h 8h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 1h

8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h
8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
22 sep '25 29 sep '25 6 oct '25 13 oct '25 20 oct '25 27 oct '25 3 nov '25 10 nov '25 17 nov '25 24 nov '25

1h 0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 15h 2h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

1h
7h 1h

7h 8h 1h

7h 1h

7h 1h

0.32h 0.13h 0.1h 0.08h 0.05h 0.05h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.45h 0.15h 0.1h 0.08h 0.05h 0.03h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

0.02h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

0.02h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

0.02h 0h
0.02h 0h

0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

0.02h 0h
0.01h 0h
0.02h 0h

0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

7h 15h 9h 8h 1h 7h 15h 23h 10h 1h 14h 2h 7h 8h 8h 1h 7h 15h 2h 7h 1h 7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
22 sep '25 29 sep '25 6 oct '25 13 oct '25 20 oct '25 27 oct '25 3 nov '25 10 nov '25 17 nov '25 24 nov '25

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 22h 17h 9h 15h 2h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h 7h 15h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 9h 22h 24h 10h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 21h 3h 7h 1h 14h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 9h 15h 16h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h
7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h

7h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
22 sep '25 29 sep '25 6 oct '25 13 oct '25 20 oct '25 27 oct '25 3 nov '25 10 nov '25 17 nov '25 24 nov '25

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 dic '25 8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26 2 feb '26

0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0h 0h

0h 0h

0h 0h

0.05h 0.01h

0.05h 0.01h

0h 7h 8h 8h 1h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 1h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0.03h 0.04h 0.06h 0.01h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0.04h 0.04h

0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h

7h 8h 1h

7h 8h 1h

7h 8h 8h 1h
0.02h 0h

7h 8h 8h 1h
0.01h 0h

0.02h 0h
0.04h 0.01h

7h 1h
0.02h 0.02h 0.02h 0h

7h 8h 8h 1h

0h 7h 8h 8h 1h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 1h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.04h 0.06h 0.01h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0.04h 0.04h

0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h

7h 8h 1h

7h 8h 1h

7h 8h 8h 1h
0.02h 0h

7h 8h 8h 1h
0.02h 0h

0.04h 0.01h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 dic '25 8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26 2 feb '26

7h 1h
0.02h 0.02h 0.02h 0h

7h 8h 8h 1h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 21h 24h 31h 25h 17h 9h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 21h 24h 10h 50h 21h 16h 9h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 1h
7h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 1h
7h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h

8h 1h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 14h 16h 16h 9h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 7h 8h

0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h

8h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 1h

8h 1h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 14h 16h 16h 9h 8h 8h 1h 14h 9h 8h 15h 9h

0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h

8h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
7h 1h
7h 8h 8h 1h

7h 1h

7h 8h 8h 1h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 21h 10h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

7h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 1h

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

Página 12



Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 dic '25 8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26 2 feb '26

7h 8h 8h 1h

0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 15h 23.01h 10h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h

0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h

7h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h

0.01h 0h

7h 1h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.32h 0.13h 0.1h 0.08h 0.07h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.15h 0.08h 0.07h 0.07h 0.07h 0.07h 0.05h 0.05h 0.07h 0.05h 0.03h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h
0.02h 0h
0.02h 0h
0.02h 0h
0.02h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.02h 0h

0.02h 0h
0.02h 0h
0.02h 0h

0.02h 0h
0.02h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.02h 0h
0.02h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h

7h 8h 15h 2h 7h 8h 1h 7h 8h 1h 7h 1h 21h 10h 1h 21h 17.02h 23.02h 3.02h 0.02h 0h 21h 10h 8h 1h
7h 8h 8h 1h
7h 1h
7h 8h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 8h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

7h 8h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 dic '25 8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26 2 feb '26

16h 9h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 14h 9h 8h 15h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 9h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 14h 2h 7h 1h 14h 16h 16h 16h 9h 8h 8h 8h 15h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h

7h 8h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h

7h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
8h 1h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h

7h 1h

7h 8h 8h 1.11h 0.05h 0.08h 14.01h 16h 2h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

0.04h 0.01h
0.04h 0.01h
0.04h 0.01h

0.04h 0.01h
0h

0.04h 0.01h
0.04h 0.01h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

0.11h 0.09h 0.08h 14.01h 16h 16h 23h 17h 9h 1h
0.04h 0.01h
0.04h 0.01h
0.04h 0.01h

0.04h 0.01h
0.04h 0.01h

0.04h 0.01h
0.04h 0.01h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
14h 2h

7h 1h
7h 1h
7h 1h
7h 1h

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 15h 16h 16h 9h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h

7h 8h 8h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 dic '25 8 dic '25 15 dic '25 22 dic '25 29 dic '25 5 ene '26 12 ene '26 19 ene '26 26 ene '26 2 feb '26

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26

0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1.02h 0h 0h 7.02h 1.06h 0.06h 14.06h 16.06h 16.09h 16.03h 2h 0h 0h 0h 7h 8h 15h 16h 9h 8.01h 1h 0h 0.04h 0.08h 0.08h 0.08h 0.08h 0.08h 0.05h 0.04h 7.02h 8.02h 15h 2.02h 0.02h 0.02h 7.02h 8.02h 8.02h 8.03h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h
7h 8h 8h 8h 1h

7h 1h
0.02h 0h

7h 8h 8h 8h 1h
0.01h 0h

0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h
7h 1h

7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.01h 0.02h 0.02h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h

7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

0.02h 0h
0.01h 0.02h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.02h 0h

0.02h 0h
0.02h 0h

7h 1h
0.02h 0h

0.01h 0h

7h 8h 8h 8h 8h 1h
0.01h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

7h 1h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1.02h 0h 0h 7.02h 1.04h 0.04h 14.02h 16.02h 16.04h 16.01h 2h 0h 0h 0h 7h 8h 15h 16h 9h 8h 1h 0h 0.04h 0.06h 0.06h 0.06h 0.06h 0.06h 0.04h 0.04h 7.02h 8.02h 15h 2.02h 0h 7h 8h 8h 8.02h 8h 8h 8h 8h 8h 1h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.04h 0.01h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.04h 0.04h 0.04h 0.04h 0.01h
7h 8h 8h 8h 1h

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

Página 16



Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26

7h 1h
0.02h 0h

7h 8h 8h 8h 1h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

7h 1h
7h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 1h
0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

0.02h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.02h 0h
0.02h 0h

0.02h 0h
7h 1h

0.02h 0h

7h 8h 8h 8h 8h 1h
7h 1h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 21h 24h 10h 8h 1h 7h 8h 8h 8h 8h 1h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h

7h 8h 8h 1h
7h 1h

7h 1h

1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 15h 2h 0h 0h 14h 16h 16h 16h 16h 9h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 15h 2h 7h 1h 7h 8h 1h

1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 1h

7h 8h 1h
8h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 15h 2h 0h 0h 14h 16h 16h 16h 16h 9h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 15h 2h 7h 1h 7h 8h 1h

1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 1h

7h 8h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 7h 8h 1h 0.01h 0.01h 0.01h 0h 7h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h

0.01h 0h
0.01h 0.01h 0.01h 0h

7h 8h 1h
7h 1h

7h 1h 7h 1h 7h 1h 7h 8h 8h 8h 1h 7h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

7h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h 7h 8h 22h 17h 9h 8h 1h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 8h 8h 8h 8h 1h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h 7h 1h 0.01h 0h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.01h 0.02h 0h
7h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 8h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 1h
7h 1h

0.01h 0h
7h 1h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.06h 0.05h 0.05h 0.05h 0.05h 0.01h 0.02h 0h

0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0.02h 0h

0.02h 0h
7h 8h 1h 7h 1h 14h 9h 15h 2h 7h 1h 7h 8h 8h 8h 1h 7h 8h 15h 9h 1h 7h 8h 1h 7h 15h 9h 8h 1h 7h 1h 7h 8h 8h 15h 2h

7h 8h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

7h 1h 7h 1h 7h 1h 7h 8h 8h 8h 8h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

7h 1h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h 0.02h 0h
0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h

0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0.02h 0h
0.02h 0h

9h 1h 7h 15h 2h 7h 8h 8h 1h 7h 1h 14h 30h 18h 16h 2h 7h 1h 7h 15h 9h 1h 7h 1h 14h 2h

8h 1h

1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 1h
7h 1h
7h 8h 8h 1h

7h 8h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
9 feb '26 16 feb '26 23 feb '26 2 mar '26 9 mar '26 16 mar '26 23 mar '26 30 mar '26 6 abr '26 13 abr '26

7h 1h 7h 1h 7h 1h 7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 8h 1h

0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 7h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26

0.02h 0h 7h 1.03h 0h 0.07h 0.01h 7h 1h 7h 8h 8h 8h 8h 8.04h 1h

0.02h 0h
7h 1h

0.02h 0h
0.01h 0h

0.04h 0.01h
7h 1h

0.04h 0.01h
0.04h 0.01h

7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 1h
0.02h 0h 7h 1.02h 0h 0.05h 0.01h 7h 1h 7h 8h 8h 8h 8h 8.04h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26

0.02h 0h
7h 1h

0.02h 0h
0.02h 0h

7h 1h

0.04h 0.01h
0.04h 0.01h

7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 8h 1h

7h 1h 7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h 7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h

7h 1h

1h 7h 1h

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

Página 22



Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26

1h
7h 1h

7h 1h

7h 1h

7h 8h 8h 1h 14h 9h 1h 14h 2h 7h 8h 8h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26

7h 1h
7h 1h

7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 1h

0.02h 0h

0.02h 0h
7h 8h 8h 1h 7h 1h 21h 3h 7h 1h 7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 1h
7h 1h

7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 1h 7h 15h 16h 9h 8h 8h 1h

7h 8h 8h 8h 1h
7h 8h 1h
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Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
20 abr '26 27 abr '26 4 may '26 11 may '26 18 may '26 25 may '26 1 jun '26 8 jun '26 15 jun '26 22 jun '26

7h 8h 8h 8h 8h 1h
7h 1h

7h 1h 7h 1h
7h 1h

7h 1h
7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h
7h 8h 8h 1h
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