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DESCRIPCION GENERAL

TERMINOS DE REFERENCIA  PARA LA
CONTRATACICEN DE LA AFI SCA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE
PINAS ETAPA |-l (COLECTOR PRINCIPAL Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
OBJETO DE LA RESIDUALES), CANTON PINAS, PROVINCIA DE EL
CONTRATACION OROO .

Art. 48.- Definicion del objeto de contratacionLa Entidad
contratante defirh adecuadamente el objeto de contratac
concerniente a la adquisicion o arrendamiento de big
ejecucion de obras o prestacion de servicios, incluidos I¢
consultoria, en estricto cumplimiento de los principios
trato justo, igualdad y no diserinacion, concurrencia Y
transparencia.
La definicién del objeto de contratacion debera contar c(
debida justificacion técnica, reflejada en las especificaci
técnicas o términos de referencia, por lo que,
componentes del objeto de contrataaéberan guardar un
relacion o vinculacion razonable, acorde a las necesid
institucionales de la entidad contratante y que de ning
manera propendan a un tratamiento diferenciadd
discriminatorio de los proveedores del Estado.
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1 GENERALIDADES.

1.1IANTECEDENTES.

El Art. 264dela Constituciérdela Republicadel Ecuadodetermindascompetenciasxclusivasalos
GobiernosMunicipales sin perjuiciode otrasquedeterminda ley.

Que, el articulo 54 del Cdbdigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia vy
Descentralizacion, en la Funciones de los municipios establece: Promover el dessstatitable de su
circunscripcion territorialCANTONAL, para garantizar la readizcion delbuenvivir atravésde la
implementacion de politicas publicas CANTONALES, en el marco desus competencias
constitucionaley legales; asi como tambi@jecutarlas competenciagxclusivasy concurrentes
reconocidagor la Constituciony laley y endicho marco, prestar los servicios publicos y construir
la obra publicaCANTONAL correspondient&on criterios de calidad, eficaciay eficiencia,
observanddos principios de universalidad,accesibilidad,regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad, subsidiariedad, participacion y equidad.

Que, en el articulo 55 del Cédigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizaci - n, entre | as obl i gacserddpg s
publicos deagua potable, alcantarillado, depuracion de aguas residusesjo de desechos
sélidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellosstiglezca la ley; asi como también

|l os de APl ani fi car infraestauctusdisicay ios equymamierdosde salndg r I
educacidénasi comolos espaciospublicos destinadosal desarrollosocial, cultural y deportivo,de
acuerdaconla ley;

El Sistemade alcantarillado sanitario es una de las principales necesidades que debe cahstidicse

a que ekxistente ya ha cumplido su periodo de vida Gtil motivo por el cual se plantea el present
Proyecto, de manesgaticuladda construcciordenuevagedesdealcantarillado con la finalidad de
poder dotar de un servicio mejorado a toda la poblacién quahalsiudad de Pifas.

El GAD Municipal del Cantén Pifias, dentro del Plan de Desa@NNTONAL y Ordenamiento
Territorial, tiene como objetivo mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento para mejoral
calidad de vida de los habitantes del canton.

Con la finalidad de mejorar los servicios basicos del canton, se dara iniciado con el geoceso
contratacion parda AFISCALIZACIO N DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA| -ll (COLECTOR
PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMI ENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON

Pl aAS, PROVI NCI A ebviftudEse haQl&cfdido. contratar la Fiscalizacion de la
construccion antes descrita, el mismo que se desarrollara a partir del convenio de financiamier
entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Pifias y el Banco de Desarrol
del Ewador B.P.

El Gobierno Autbnomo Descentralizado Municipal del Canton Pifias, para la ejecucion del presen
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proceso contractual, la cual se encuentra planificada en el POA del afio 2024, y consta en el P
Anual de Contrataciones, se asignaran los recussdisientes para ejecutar la obra y su
fiscalizacion en etuartotrimestre y se encuentra con la respectiva disponibilidad presupuestaria \
economica.

Con la ejecucion del proyecto se mejorara las condiciones de vida de los habitantes de la ciudac
Pifias, razén mas que justificada para contar con el profesiamaltratista, o equipo consultor,
encargado de la ejecucion de la fiscalizacion de la obra, que garantice el cumplimiento de |
especificaciones técnicas, planos, presupuestos, cronogramasteos, razon por la cual el
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn Pifias, liderada por la sefiora Alcaldes
ha planificado iniciar el proceso de contratacion de los servicios de consultoria de fiscalizacion c
la recepcidn, calificacigrevaluacion, seleccidon y adjudicacion del contratista a través del procesc
SERCOP, para la fiscalizacion del proyedi&iSCALIZACION DE LA CONSTRUCCION

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS

ETAPA |-Il (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESI DUALES), CANTC¢N Pl ©AS, PROVI NCI A DE EL

1.2 JUSTIFICACION.

La Constitucion Politica del Estado Ecuatoriano en el Art. 264 del Capitulo ClRétpmen de
Competencias y el Cadigo Organico de Organizacion Territéwahnomia y Descentralizacidn
COOTAD en el Art. 137, contienen el ejercicio de las competencias exclusivas de los Gobiernc
Auténomos Descentralizados Municipales, siendo su obligacion prestar los servicios publicos ¢
agua potable, alcantarillado, depcidbn de aguas residuales, manejo de desechos sdélidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

La Constitucion de 2008 dio un paso significativo al definir al Ecuador como un Estadc
constitucional de derechos vy justicia (CHO08, art. 1). Es asi como el art. 66 num. 2 de la
Constituci-n sefala que el Estado reconoce
que asegure la salud, alimentacion, nutricibn, agua potable, vivienda, saneamiento ambient
educacion,trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura fisica, vestido, seguridad social y otro
servicios sociales necesarioso.

A nivel mundial son varios los instrumentos que guian la planificacion hacia un desarrollo equitativ
de los territorios. El ejemplo masadiente es el planteamiento de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) en la agenda de desarrollo 2030 suscrita en el afio 2015 por parte de los Este
miembros de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU). La agenda propone metas que bus
exparir las ya propuestas en los pasados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A finale:
del mismo afio el Ecuador se comprometio a integrar en su Plan Nacional de Desarrollo I
postulados de la agenda mencionada.

En el Plan de Creacion de Oportunida@621-2025, en su Objetivo 5. Proteger a las familias,
garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusion social, en s
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Lineamientos Territoriales: AFortalecer | os
fundametales para garantizar la salud de la poblacién. Por lo que en relacion con estos lineamien
se destaca que dentro de los servicios sociales mas importantes y prioritarios es el agua, el acce
la calidad de este recurso para el consumo humano, losiGeide saneamiento y, por supuesto,
para la produccion y sistemas de riego.

El aumento de la poblacion en la ciudad de Pifias marca un notorio crecimiento en la dinamica y
economia de la ciudad por este motivo el actual sistema de alcantarilldddsanise ajusta a las
necesidades actuales de la poblacion, requiriendo mayor cobertura para satisfacer la demar
actual, asi mismo existen problemas con el sistema de alcantarillado el cual en estos momentc
ciertos tramos son mixtos, ademas decar del mas minimo tratamiento, lo que provoca graves
problemas de saneamiento y contaminacion. Por lo que el proyecto en su parte medular consid
la descontaminacion del rio. que sirve como efluente y mejorar las condiciones de salubridad de
poblaciones asentadas en la ribera del mismo y asi dar una mejor presentacion.

A medida que la poblacion aumenta se ve la necesidad de incluir sistemas de saneamiento adecu
a sus necesidades, con el fin de que un mayor numero de personas sean bengeafimiadde una
vida de calidad.

Con esta consideracion, se justifica la contratacion de la Fiscalizacion para la consultoria profesiol
en Ingenieria Civil con especialidad en el disefio y fiscalizacion de sistemas de agua y saneamiel
para cumplir coio constante en la Carta Magna y de esta manera mejorar las condiciones de Vic
de todos los pobladores a nivel nacional.

1.3ALCANCE

Este proyecto tiene por finalidad, beneficiar a la poblacién del cantén Pifias, mediante la ejecuci
del proyecto denominadiFISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA| -l (COLECTOR
PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON

Pl s AS, PROVI NCI A DE EL OROO

2 DATOS GENERALES.

2.10BJETO DE LA CONTRATACION.

AFISCALIZACION DE LA  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA | -lI
(COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESI DUALES), CANTCEN Pl aAS, PROVI NCI A DE E
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2.20BJETIVO

2.2.1 OBJETIVO GENERAL.

Ejecutar lafiscalizacion del proyecto CGNSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA | -lI
(COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES), CANTONP| a AS, PROVI NCI A DE EL ORO«

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1 Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto de los términos de referencia,
especificaciones técnicas, planos, precios unitarios, cronogramas y demas documentos ¢
forman parte del contrato de consultoria.

1 Detectar oportunamente errores y/u omisiones deisesias, y fallas en los disefios que
requieran de acciones correctivas inmediatas.

1 Garantizar la calidad de los productos de la consultoria.

T Solucionar problemas técnicos en obra conjuntamente con el apoyo de la administracion c
contrato.

2.3VALOR DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El presup UFESEALIZACHDA DE BA OONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA | -lI (COLECTOR
PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON
Pl o AS, PROVI NCI Ase Befermihara de Bc@evdo a:

RGLOSNCP

Art. 49- Determinacién del presupuesto referencial, numeral 3 Estudio de costos de consultari
Para el caso de consultaria, conforme lo determina el articulo 155 de este Reglamento General.
Art. 155 del Reglamento & Ley Orgéanica del Sistema Nacional De Contratacion Publica.
Determinacion de costos de consultertan todo proceso de contratacion, para la determinacion de
los costos de un proyecto de consultoria se tomara en cuenta los siguientes componentes:

1. Castos directos: Son aquellos que se generan directa y exclusivamente en funcion de cada tral
de consultoria y cuyos componentes basicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficic
cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viatioessubcontratos y servicios varios,
arrendamientos y alquileres de vehiculos, equipos e instalaciones; suministros y materiale
reproducciones, ediciones y publicaciones;

2. Costos indirectos o gastos generales: Son aquellos que se reconocen a cqueadtateader

sus gastos de caracter permanente relacionados con su organizacion profesional, a fin de posibi
la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estt
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0 proyecto en particular.
Por este corepto se pueden reconocer, entre otros, los siguientes componentes:

a. Sueldos, salarios y beneficios 0 cargas sociales del personal directivo y administrativo Q
desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora;

b. Arrendamientos y alquileseo depreciacion y mantenimiento y operacion de instalaciones y
equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades;

3. Honorarios o utilidad empresarial: Son aquellos que se reconoce a las personas juridic
consultoras, exclusamente, por el esfuerzo empresarial, asi como por el riesgo y responsabilida
que asumen en la prestacién del servicio de consultaria que se contrata

NORMATIVA SECUNDARIA

Art. 53 Estudio de mercado.%| t i mo p 8r r af o idride s castos de cahkiltgear m
se establecera con base en lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sist
Naci onal de Contrataci-n P¥blicao

2.4 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de la obra es (360) dias calen(BRESCIENTOS SESENTA DIAS
CALENDARIO) , contados a partir de fama del Acta de inicio del servicioo hasta la entrega
del ultimo informe y la firma del Acta de entrega recepcion provisional

El Contratista debera entregar a satisfaccion de la contratantezardwi las areas y en
coordinacion con la Administracion de contrato.

2.5 METODOLOGI A DE TRABAJO.

El oferente debera plantear la metodologia de trabajo de la fiscalizacion a emplearse consideral
gue las construcciones contemplan los siguientes componentes:

Construccioén de colector principal

Construccion de planta de tratamiento.
Equipamiento planta de tratamiento.

Red eléctrica planta de tratamiento.

Cerramiento y edificaciones planta de tratamiento.

EJE I I

La metodologia sera analizada y aprobada pene&lrgado del proceso.
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CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LA CONTRALORI A GERENAL DEL ESTADO
Concepto de fiscalizacion.

1 Es un mecanismo de control que tiene una connotacion muy amplia; se entiende con
sinénimo de inspeccion, de vigilancia, de seguimientoawt#toria, de supervision, de
control y de alguna manera de evaluacion, ya que evaluar es medir, y medir implic
comparar. El término significa, cuidar y comprobar que se proceda con apego a la ley y
las normas establecidas al efecto.

Articulo de la LONSCP56 Supervision.

1 La supervision vigilara que el contratista se rija a las especificaciones técnicas requeridas
a las obligaciones en cuanto a la calidad y origen de los componentes de la obra estableci
en el contrato

Arts. 70 y 80 de la LONSCP.

1 Los contratos contendran estipulaciones especificas relacionadas con las funciones y debe
de los administradores del contrato, asi como de quienes ejerceran la supervision
fiscalizacion. (Art. 70)

1 El supervisor o fiscalizador del contrato es el respble de tomar todas las medidas
necesarias para su adecuada ejecucion, con estricto cumplimiento de plazos de sus clau
programas, cronogramas, plazos y costos previgsia. responsabilidad es administrativa,
civil o penal segun correspondArt. 80).

Jef e de f i €ansultor condratado).n é (

Corresponde al Jefe de Fiscalizacion obtener informacién estadistica sobre los rendimientos
materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, asi como llevar un recuento de la incidencia de
lluvia enla paralizacién de labores en la obra. La informacion resultante es muy util para prepar:
futuros proyectos, pues permite prever los plazos de ejecucion, la influencia de la precipitacic
sobre éstos, la cantidad de materiales, mano de obra, equipgsinania necesarios para llevar a
cabo una obra, asi como los posibles problemas que se podrian suscitar.

El Jefe de Fiscalizacion, se asegurara de que la obra se ejecute de conformidad con las b:
establecidas en los estudios de pre inversion, es, diecimcuerdo con el disefio definitivo, las
especificaciones y demas normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los benefis
esperados. No obstante, antes de iniciar la construccion, debe revisar los pliegos con el fin
detectar oportotamente cualquier error u omision, asi como cualquier imprevision técnica que lueg
pueda afectar en forma negativa el desarrollo del proceso constructivo.

Adicionalmente, es competencia del Jefe de Fiscalizacion resolver en forma oportuna los problen
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técnicos que se presenten durante el proceso constructivo, asi como asegurar que el contra
disponga del personal técnico con la suficiente preparacion, el empleo de materiales, equipo:s
maquinaria, en la cantidad y calidad estipuladas en los plagpegificaciones.

a) Vigilar el cumplimiento de las clausulas del contrato de construccion, a fin de que el proyect
se ejecute de acuerdo con sus disefios, especificaciones técnicas, programas de trab
recomendaciones de los disefiadores y normas téapiozebles de acuerdo con las actividades
previstas para cada componente.

b) El fiscalizador actuara a nombre y en representacion del Gobierno Autonomo Descentralizac
Municipal del Canton Pifias en la ejecucion del contrato y contara con las atribucioses que
indican mas adelante, siendo por lo tanto responsable por cualquier omision, descuido
negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

c) Verificacidon de las condiciones geoldgicas y geotécnicas en la zona del proyecto a su cargo, ¢
base al estudioiaformacion proporcionada por el GADM de Pifias.

d) Revision, actualizacion y complementacion de los planos generales y de detalle; memorias
calculo de todas las estructuras, instalaciones, posiciones topogréaficas, elementos y/o parte:
demas documentagecesarios para la construccion, procurando la mejor solucion técnica par:
alcanzar o superar la calidad especificada.

e) Proponer al administrador del contrato la organizacion e infraestructura necesaria, pa
administrar o inspeccionar el proyecto esitb donde éste se construird; definir las funciones,
responsabilidades y autoridad de los que la conforman, de modo que las labores de construcc
o de inspeccidn se realicen dentro del marco legal y reglamentario vigente;

f) Planear, programar y aplicéws controles, de calidad, financiero y de avance fisico, que
aseguren la correcta ejecucion de la obra;

g) Vigilar y responsabilizarse porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los diser
definitivos, las especificaciones técnicas, progsarda trabajo, recomendaciones de los
disefiadores y normas técnicas aplicables; en forma oportuna, que puedan presentarse er
planos constructivos o especificaciones, asi como imprevisiones técnicas, de modo que
inmediato se corrija la situacion;

h) Revision y aprobacion de los métodos de construccion de las estructuras y otras partes de
obra, incluyendo encofrados y elementos auxiliares de construccion preparados por
Contratista.

i) Verificacion permanente de la aplicacion de las mejores nore@saedas y éticas profesional
por parte del contratista 0 empresa contratista, en todo y cada una de las fases de trabajo.

TERMINOS DE REFERENCIA Pagina 1155

0 o o www.pinas.gob.ec

Direccion GarciaMoreno entre Sucre yBolivar 27-55 / Telf: (07) 2975846 / Enail: planificacion@pinas.gob.ec



A

PINAas | cosierno AUTONOMO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO MUNICIPAL MUNIC'PAL DE PINAS

ADMINISTRACION 2023 - 2027

j) Control de que el Contratista ha movilizado oportunamente a la obra, el personal y equif
ofertados en su propuesta; y en casoraoot exigir los mismos.

K) Inspeccion permanente de la obra y ejecucion de ensayos en forma directa en el campo o
laboratorios especializados para verificar que los trabajos son ejecutados en cantidad y calid
de acuerdo con los planos y especifioaes cuyos costos correran de cuenta del Fiscalizador.

l) Verificacion de que los materiales empleados en la ejecucion de los trabajos sean de bue
calidad y que cumplan normas técnicas para ser empleados en la obra.

m) El Fiscalizador asumira la responsatalil total por la revision y complementacion de todos los
componentes del proyecto, los ajustes necesarios y las correcciones adecuadas de
componentes de la obra.

n) Revision y verificacion de los precios y documentos presentados por el constructaspara |
pagos mensuales de avance de obra y cumplimiento de especificaciones técnicas. Certificac
de los trabajos mensuales y recomendacion por escrito al contratante para su pago.

o) Verificacibn comparativa del progreso de los trabajos con relacién al caomagde
construccion vigente e informe por escrito a la entidad contratante. Cuando cualquier fase de
obra comience a retrasarse con relacion al cronograma antes citado, recomendar oportunams
las medidas a tomarse para subsanar dicha demora.

p) Cuandose requieran pequefios cambios en el disefio, debido a condiciones que se revel
durante la construccion, el fiscalizador presentara oportunamente recomendaciones especifi
por escrito a la entidad contratante con relacién a dichos cambios. Al recéag®bacion
escrita el fiscalizador realizara los disefios correspondientes introduciendo los cambic
necesarios, cuya ejecucion sera ordenada a través de una orden de cambio que no modifi
fuera de los porcentajes establecidos por las leyes aplicalbtesto total del proyecto.

g) Mediciones detalladas por rubro de los trabajos ejecutados para determinar los volimenes
obra y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago.

r) El control de la mitigacion de los impactasbientales que se generen durante la ejecucion de
la obra.

s) Inspeccién de la obra y recomendacidén por escrito a la entidad contratante con relacion a
recepcion provisional y definitiva de la obra.

t) Revision y aprobacion de los planos finales de la obnaluida (planos ABuilt), elaborados

por el contratista, los mismos que deben incluir todas las modificaciones efectuadas durante
periodo de construccion.
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u) Presentacion a la fecha de la recepcion provisional, recomendaciones sobre el plan da operac
y mantenimiento de la obra, incluyendo los recursos humanos, financieros vy fisicos requerids
para cumplir con las actividades de mantenimiento previstas en el disefio del proyecto y
mecanismo de control y seguimiento que sera aplicado.

v) Elaboracion @ un informe final sobre la construccion de la obra en el que se certifica la
aceptabilidad del trabajo realizado por el contratista.

w) Realizar cualquier trabajo y tomar cualquier accion de naturaleza técnica o administrativa, qt
de acuerdo con la mejgoractica profesional o por las necesidades de la obra tengan
responsabilidad de realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en el contl
Y SUS anexos.

x) Realizar un control y seguimiento al cronograma global de ejecucion de las obragzaszsar
de casos de fuerza mayor; de ser el caso comprobar atrasos y asignar multas y sanciones.

y) Elfiscalizador sera responsable de la buena ejecucion de las obras en total conformidad con
documentos técnicos (planos y pliegos de especificacion@saspresupuesto y contrato de
obra.

z) ldentificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que pued
presentarse en los planos constructivos o especificaciones, asi como imprevisiones técnicas
modo que de inmediato serrija la situacion;

aa)Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecucion de
obras;

bb)Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tengan g
realizar durante la ejecucion de las oleasformar al administrador del contrato para adoptar
las decisiones que correspondan;

Las funciones de los fiscalizadores, cada uno en el area de su competencia, son las siguientes:

a) Revisar en conjunto con el jefe de Fiscalizacion, los documentdsactuales con el fin de
verificar la existencia de algun error, omisiébn o imprevisién técnica, que pueda afectar I
construccion de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopcion de medidas correctiv
soluciones técnicas, oportunamente;

b) Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el area bajo
cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones p
corregir la situacion;

c) Ubicar en el terreno las referencias necesariaslpaorrecta ejecucion de la obra;

d) Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratisi
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ademas, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realiz
con la que debia seregutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado;

e) Obtener informacion estadistica en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiale
equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climaticas en el tiempo laborad
0 sobrecualquier otro aspecto Util para la preparacion de futuros proyectos;

f) Verificar la calidad de los materiales, asi como la de los elementos construidos, median
ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervision y siguiendo rigurosame
las especificaciones técnicas;

g) Resolver las dudas que surgieren de la interpretacion de los planos, especificaciones, deta
constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra;

h) Anotar en el libro de obra, ademas de una descripcidpraetso de construccion de las obras
a su cargo, las observaciones, instrucciones 0 comentarios que a su criterio deben
considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra;

i) Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modifiezcmitrabajos extraordinarios en las
obras bajo su supervision;

j) Coordinar con los disefiadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de
planos originales o haya que realizar obras adicionales;

k) Realizar los calculos pertinentes paktedminar los costos de las modificaciones u Obras
extraordinarias por realizar;

[) Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso
construccion, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada;

m) Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando como gt
las especificaciones;

n) Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfa
los requisitos necesarios;

0) Velar porqudos equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y en
caso de que la obra se realice por contrato, sean los especificados;

p) Verificar que el contratista disponga de todos los disefios, especificaciones, programas
trabajo, licegias, permisos y demas documentos contractuales;

g) Coordinar con el contratista las actividades mas importantes del proceso constructivo;

r) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y en caso necesa
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sugerir las modificaones que estime pertinentes;

s) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de proteccibn ambiental, laborales, s
seguridad social y de seguridad industrial;

t) En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métoc
empleados en la construccion de las obras, para que sean utilizados como fuentes de informa
en proyectos futuros;

u) Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como minimo la siguier
informacion:

Un analisis del estado del proyectsde el punto de vista econdmico y del avance fisico, debe estatr
respaldado por los calculos correspondientes.

1 Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.

1 Analisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria disgues obra, con
recomendaciones al respecto, si es hecesario.

i Estadisticas sobre las condiciones climaticas del sitio donde se ejecuta el proyec
(especialmente de la precipitacidn pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos.

1 Referencia sale la correspondencia intercambiada con el contratista.

1 Andlisis del personal técnico del contratista;

v) Entregar la informacion producida para las recepciones; y,

w) Efectuar el finiquito o liquidacion econdémica de las obras a su cargo.

a) FUNCIONES DEL FISCALIZADOR

A Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algtn erro
omision o imprevision técnica y sugerir la adopcion de medidas correctivas o soluciones técnic
oportunamente.

A Evaluar el grado de cumplimientol ggograma de trabajo e identificar las causas y proponer
soluciones para corregir la situacion.

A Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecucion de la obra

A Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planitseptadas por el contratista,
calcular los reajustes correspondientes de esas planillas.

A Verificar la calidad de los materiales, asi como la de los elementos construidos median
ensayos de laboratorio o de campo

A Resolver las dudas que surgieren detierpretacion de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra.

A Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios.
A Preparar informes sobre la alue contenga como minimo la siguiente informacion
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Andlisis del estado del proyecto (fisico y econémico)

Resultados de los ensayos de laboratorio

Andlisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos
Estadisticas sobre lasndiciones climaticas

Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista
Andlisis del personal técnico del contratista.

Entregar la informacion producida para las recepciones; vy,

Efectuar el finiquito o liquidacion econémica @ lobras a su cargo.

T> J> T T T>o To To T

Se deber8 velar por el cumplimiento de | as
ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURCAS DE
DERECHO PRNADO QUE DISPONGAN DE RECURSOSHBIJL | COS o

Documentos que deben permanecer erb@.

En todos los proyectos u obras que se efectien con fondos publicos, deben permanecer en el
de la construccion los siguientes documentos:

1 Copia del contrato de construccion.

1 Los planos constructivos.

1 Las especificaciones técnicas, generalepgaficas.

1 El programa de ejecucion autorizado, con indicacion de los recursos requeridos pc
actividad.
El libro de obra.
Correspondencia cruzada entre fiscalizacion y contratista.
Resumen del estado financiero de la obra, de las facturas tramitadasmpoe de obra,
reajustes, obras extraordinarias, etc.
Estadistica del resultado de las pruebas del laboratorio.
Los documentos citados permaneceran en el lugar de ejecucion del proyecto, dado g
contienen informacioén sin la cual no seria posible ejetatabra, realizar las labores de
control que aseguren el cumplimiento del contrato ni las de control externo que atafie a
Contraloria General del Estado.

= —a -

= =

Libro de obra

1 EI libro de obra es una memoria de la construccion, que debe contener una rese
cronoldgica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos de construccion y st
pormenores: sirve para controlar la ejecucion de la obra y para facilitar la supervisién d
ésta.

1 Al iniciar la construccion el jefe de Fiscalizacion o fiscalizadoraegedo de tal
responsabilidad, escribird la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de los
profesionales que participaran en la obra. Si durante el proceso hay algun cambio ¢
profesionales, del contratante o contratista, ello debera constditen.el

1 Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotacion en el libro de obra, deb
iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.
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)l

De presentarse algun problema con la calidad de los materiales suministrados, los traba
realizados, losresultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los métodos
constructivos, o con cualquier otro aspecto, debera constar también en el libro de obra |
acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas acciones.

Al concluir el proyecto, eFiscalizador anotaré en el libro de obra la fecha de finalizacién e
indicara las caracteristicas principales de la construccion; ademas, hara constar que |
equipos y sistemas electromecanicos incorporados a la obra funcionan correctamente.

El objeto deluso del libro de obra es llevar un control de la ejecucion de la obra y facilitar
Su supervision; también es contar con un documento oficial donde conste la gestién de
unidad de fiscalizacién de la construccion y la de todos aquellos profesionalestéque e
vinculados con ella en razén de su funciébn o en cumplimiento de leyes y reglamento
especificos. Dicho documento se utilizara como respaldo de la actuacion de lo
profesionales, la descripcion de los métodos constructivos, los resultados de las prueh
efectuadas, los problemas que se presentaren durante la construccion, las solucior
propuestas, asi como los resultados obtenidos, etc.

Control del avance fisico.

)l

El contratista tiene que ejecutar el proyecto de acuerdo con el programa de ejecucic
definitivo, aprobado por la administracion, sin embargo, cuando por razones imputables
él, alguna actividad que no sea critica muestre un atraso que sobrepase la holgura total
fiscalizador anotara el hecho en el libro de obra e instara al contrgtigseatarle, en un
lapso determinado o plazo definido en las condiciones generales, un nuevo programa
asignacion de recursos, que asegure la finalizacion de la obra en el plazo convenido.

Si el contratista no cumple su propuesta, el Fiscalizador epla&s sanciones respectivas,
las cuales estaran estipuladas en el contrato.

El control del avance fisico de la obra es responsabilidad del jefe de Fiscalizacion com
representante de la entidad. Es su deber establecer el grado de avance del proyaato y evs
periodicamente el proceso constructivo en relacion con lo programado. Debera tome
previsiones para poder evaluar ese avance en cualquier instante.

El jefe de Fiscalizacion efectuara el control del avance fisico por semana, pues de es
manera, al efguar la medicion en conjunto con el contratista, cotejara los datos obtenidos
que serviran para la revision de las planillas de avance de obra y de los documentos
respaldo.

El jefe de Fiscalizacion establecera las acciones a tomar cuando detecsecatnagspecto

al programa, pues de su oportuna aplicacion depende la ejecucion del proyecto en el pla
programado. Si el atraso es imputable al contratista y sobrepasa el limite establecido, holgt
total, debera advertirle mediante el libro de obramunicacion escrita para que dentro de
un plazo determinado, presente las medidas correctivas que aseguren la finalizacidn c
proyecto en el plazo convenido. Si el atraso incide en la ruta critica, el Jefe de Fiscalizacic
aplicara las sanciones del cade,acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Control de calidad.
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)l

El jefe de Fiscalizacion, fiscalizadores y mas personal comprometido en estas labore
velaran por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas respectivas. D
presentarse demciones que sobrepasen los limites de variacion establecidos, tomard la
acciones necesarias para corregirlas de manera inmediata.

El fiscalizador que detecte algun problema de calidad en el area a su cargo, debera sefial:
en el libro de obra, para g®a corregido por el contratista, de ser posible en forma
inmediata y si no lo es, para que éste someta a su consideracion la solucion propuesta.
El personal de fiscalizacion velara por la ejecucion de la obra, de conformidad con la
especificaciones y d&wo del rango de variacion permitido en éstas. De ninguna manera
aceptaran rubros no acordes a las especificaciones que puedan perjudicar la calidad defin
en la etapa de disefio. Controlar la calidad de todos los rubros y de toda la obra es la misi
masimportante de fiscalizacion, especialmente en aquellas partes de la obra conocidas cor
esenciales, que tienen que ver con la seguridad posterior de la obra.

De presentarse problemas de calidad, los fiscalizadores tomaran las acciones necesarias |
corregir el problema tan pronto como sea posible. En aquellos casos donde no sea posi
corregir el trabajo, la Unica opcidn es el derrocamiento de la parte mal realizada y s
reconstruccion a costa del contratista. Si la obra se ejecuta por contratd, alhertirlo
inmediatamente al contratista por medio del libro de obra y comunicacién escrita, lo cue
bastara para que éste acate sus instrucciones. Si el contratista no atiende las instrucciot
el Fiscalizador aplicara las sanciones indicadas emnélato.

Control financiero de la obra.

)l

El jefe de Fiscalizacion evaluara en forma mensual, el avance financiero de la obra €
relacion con lo programado. De existir discrepancias, analizar4 su origen y tomara la
acciones necesarias para corregir laagitbn. Asimismo, llevara el control del presupuesto
asignado a la obra, de manera que, en cualquier momento, pueda conocer con certez:
saldo de la asignacion presupuestaria disponible.

El jefe de Fiscalizacion controlara el avance financiero, reakzaotno minimo una
evaluacion mensual para verificar si la obra se desarrolla segun lo previsto. Los cortes pe
determinar el avance fisico se efectian también mensualmente y dado que el avan
financiero debe corresponder a un determinado avance fisicar& coincidir las fechas de
corte.

El resultado de la evaluacion servira para determinar si el monto acumulado de los gast
corresponde al avance fisico que debia haberse alcanzado a esa fecha; de no ser as
estudiaran las causas y se tomarandamaes correctivas necesarias.

En cuanto al control de la asignacion presupuestaria, el jefe de Fiscalizacion debera cono
el monto disponible conforme se van cancelando las obligaciones contraidas, pues del sal
dependen las acciones que pueda tomando requiera acelerar el ritmo de trabajo, sobre
todo si no existe la posibilidad de disponer de mas recursos financieros.

Aun cuando sea factible la consecucién de nuevos recursos, el control de la asignaci
presupuestaria permitira iniciar oportunameelos tramites requeridos para obtenerlos, lo
cual asegura el desarrollo normal del proyecto, desde el punto de vista financiero.

El jefe de Fiscalizacion evaluara el cumplimiento de los plazos para los pagos de planilla
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de encontrar demoras injustifd@s comunicara el particular a los niveles jerarquicos
superiores.

Incidencia de la lluvia.

1 Cuando las caracteristicas climaticas de la zona o la estacion durante la cual se efectue
construccion y la etapa en que se encuentre el proceso constrociweriten, la entidad
ejecutora de la obra debera tomar las previsiones del caso para llevar un registro detalla
de la incidencia de la lluvia en el desarrollo de los trabajos en el sitio, conforme se presen
esa situacion.

1 Silas labores se suspendenausa de la lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un
registro la fecha en la cual se present6 esa condicion, cudles trabajos se suspendieron, a
hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondran las razones |
las cudes no se pudo continuar. Las anotaciones seran ratificadas por la firma de
Fiscalizador encargado de llevar este control, asi como por la del profesional representar
del contratista. Los datos asi recabados se emplearan, en conjunto con el programa
ejecucion, para determinar la prérroga de plazo que se autorizard por este concepto.

1 La informacion presentada por los contratistas con datos de la precipitacion pluvial d
estaciones meteorologicas cercanas al sitio de construccion o notas de premsa serpo
considerada como respaldo para solicitar prérrogas por atrasos a causa de la lluvia, ya c
no constituyen un criterio suficiente sobre el cual pueda fundamentarse la decisién d
otorgar o no la prérroga solicitada, pues no necesariamente rédilsjtnacion del sitio de
la obra y no brindan informacién sobre el tiempo de paralizacion de los trabajos por es
motivo, ni en qué medida éstos se vieron afectados.

9 El registro de control de lluvia evitara los conflictos en torno a este tema, puesadosjug
aspectos que normalmente influyen al tomar la decision de prorrogar o no el plazo. De es
modo se da mayor importancia a los efectos de la lluvia sobre los trabajos y no a la lluvia
si, ubica los sucesos en el tiempo, con fecha y hora y en iimmediata, se concilia a las
partes que eventualmente podrian tener desavenencias, haciéndolos ratificar lo aconteci
mediante la suscripcion de la informacion consignada en el registro de control. En algunc
proyectos, los contratistas ya consideran gnapension forzosa de los trabajos de
construccion por la marcada estacion invernal, en tales casos, no cabe la ampliacion c
plazo por la incidencia de la lluvia.

Medicion de la obra ejecutada.

9 La administracion cancelara las planillas por avancebde u otorgara desembolsos, sélo
si cuenta con los respectivos documentos de respaldo, aprobados por las servidoras
servidores autorizados. Para tal efecto, el Gltimo dia del mes en revision, se concluiran |
mediciones y calculos de la obra ejecutddiante ese periodo.

1 Elformato y contenido de los documentos de respaldo seran definidos por la administracic
en forma reglamentaria, en las condiciones generales, las especificaciones o bien en
reunion de pre construccion, en conjunto con el costaai el fiscalizador, segun sea el
caso; como minimo debera incluirse en esa documentacién, un listado de los capitulc
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rubros o actividades y sub actividades del programa de ejecuciéon, donde se especifique
cantidad de obra ejecutada durante el me®\nion y la obra por ejecutar, ademas de las
mediciones y céalculos que dieron origen a los datos suministrados.

i Tanto el contratista como el Fiscalizador realizaran sus propias mediciones, cuyos resultad
se cotejaran al verificar en conjunto la obfecBvamente realizada. El contratista debera
entregar su estimacion al Fiscalizador hasta la fecha de corte, en el plazo indicado en |
condiciones generales o en el contrato o lo convenido en la reunién-cnpteiccion y
adjuntara los documentos despaldo correspondientes; el Fiscalizador por su parte,
efectuar la revision en el plazo convenido o estipulado.

1 El pago o desembolso por obra realizada se hara cuando se tenga la seguridad de que se
pagando realmente lo construido luego de haleetwddo la medicion, es necesario contar
con documentos de respaldo, que se incluyan en las planillas por avance de obra q
consignen las mediciones realizadas, asi como los calculos efectuados para determinar
cantidades de obra que no se pueden ebtaor simple medicion.

1 Estos documentos son de utilidad para la administracion, controles internos o externos, pL
se facilita cotejar los datos de planillas con la realidad de la obra.

1 Cuanto mas refleje el programa de ejecucion las actividades o ipn@@ds para construir
las obras, tanto mas facil sera efectuar la medicion de lo realizado para ambas partes y lle:
el control del avance de los mismos.

Pl anos de registroé

1 Todas las modificaciones que se realicen en la obra deben incorporarsel@nds$inales
de construccion, con el fin de reflejar fielmente como se construyo y su localizacion exact:

1 Segun lo sefiale el contrato, la fiscalizacion o el contratista, deben elaborar los planos
registro que incorporen las modificaciones realizallmante la construccion, con el fin de
gue reflejen las caracteristicas de las obras realmente construidas, asi como su localizac
exacta.

9 Esta practica redundara en beneficios para la administracién o entidad, pues facilitara |
tareas de mantenimieny reparaciones, asi como el disefio de posteriores remodelaciones
ampliaciones, rehabilitaciones, reconstrucciones, etc.

1 Los planos finales son indispensables cuando se tienen que disefiar remodelaciones
ampliaciones de las obras, pues los elementogosudeben integrarse a los existentes o
éstos deben readecuarse para soportar las cargas adicionales.

3 INFORMACION Y FACILIDADES QUE BRINDARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

La entidad contratante pone a disposicion del Fiscalizador la siguiente informacion:
A Planos del proyecto

AFISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA | -ll (COLECTOR PRINCIPAL Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON PINAS,
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PROVI NCI A DE: EL OROO
A A. IMPLANTACION GENERAL

A PLANTA DE TRATAMIENTO.

A00 - AAO4

DO1i D37

EOLli EX4

AS48AS54

D01-D12

ELEC02PT02

PS1PS77

AG

E1/2i E 2/2

Er 1/1

Ec 1/1

Ed 1/1

Ep 1/1

Edig 1/1

Eg 1/1

Eb 1/1

A CS1C338. COLECTOR PRINCIPAL

[ ot et an-R antA en-E an-R et en- eI et en-R eI et xRN an-R e

4 LUGAR.

El lugar donde se llevara a cabo la fiscalizacién sera en la cakl@diicONAL de Pifias, Canton
Pifias, Provincia El Oro donde se desarrollara la ejecucion del proyecto, lugar en el cual se dispon
una oficina permanente con su personal basico (de sesaraxy), el Fiscalizador tendra su oficina
en la ciudad de Pifias.

5 VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se entenderan vigentes hasta 60 dias. En caso de que no se sefiale una fecha estara\
hasta la celebracién del contrato, de acuerdo a lo estabésciElarticulo 30 de la LOSNCP.

ANALISIS DE LOS INDICES FINANCIEROS

Los indices regularmente aceptados son: indice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); indice
Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para su calculo estaran respaldados en
correspondiente declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o |
balances presentados al 6rgano de control respectivo.

Los indices financieros constituiran informacion de referencia respecto de los participantes en
procedmiento y en tal medida, su analisis se registrard conforme el detalle a continuacion:
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indice Indicador solicitado OBSERVACIONES
Solvencia** Activo corriente/Pasivo >=1
Corriente
Endeudamiento** Pasivaotal/Patrimonio <1,5

6 PRODUCTOS ESPERADOS.

La fiscalizacion debera entregar informes de avances mensual y de aprobacion de los traba
ejecutados en obra para los pagos respectivos contra la presentacion de planillas.

Los informes deberan contener al menos la siguiente informacion:

- Antecedentes.

- Cumplimiento o incumplimiento de todas y cada una de las clausulas del contrato.
- Cronograma de actividades y avance de la obra.

- Detalle de plazos y fechas.

- Avance economico.

- Valor del contrato.

- Valor del anticipo.

- Amortizacion del anticipo.

- Multas aplicadas.

- Prorrogas delazos debidamente justificados y aprobgatmsquien suscribe el contrato.
- Muestras de hormigones.

- Certificados de calidad de los materiales empleados en obra.

- Comunicaciones entre las partes.

- Novedades identifictas en la ejecucién del contrato y las medidas adoptadas para la soluciér
- Certificados de personal asegurado.

7 EQUIPOS E INSTRUMENTOS Mi NIMOS.

7.1EQUIPO MINIMO SOLICITADO:

Para la ejecucion de la consultoria materia del presente procedimié€iwairtista debera contar
minimo con el siguiente equipo:

No. Descripciondel No.de Caracteristicas
Orden equipo unidades
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1 Vehiculo 5 VEHICULO 4Xx4
MULTIFUNCION .
2 impresaa 2 IMPRESIONES A
BLANCO NEGRO Y
COLOR.
PROCESADOR
3 Computadora 2 MINIMO: 16 NUCLEOS
O SUPERIOR.
MEMORIA RAM: 16
GB.
4 GPS 1 Alta Precision en la
Localizacion
: EQUIPO TOTALDE ) ESTACION TOTALT
TOPOGRAFA, NIVEL
CILINDROS PARA
HORMIGONES (3
6 PRUEBAS) Y CONODE 1
ABRAMS

1 Para elcaso de equipos de propiedad del Oferente, presentar facturas, matricula MT
(vigente),matricula ANT (vigente), certificado de operacion regular MTOP (vigente), revisior
vehicular(vigente), segun corresponda al tipo de equipo.

1 Silos equipos son aldados presentar la Carta de Alquiler actualizada adjuntando cédula c
identidad, certificado de votacién y documentos de sustento (facturas, matricula MT(
(vigente),matricula ANT (vigente), certificado de operacion regular MTOP (vigente), revisior
vehicuar (vigente), segun corresponda) del propietario.

91 Si se justifican los equipos mediante compromiso de congr, presentar el Contrato de
CompraVenta debidamente suscrito por el vendedor y comprador. Adjuntando cédula
identidaddel vendedor o repsentante legal segun corresponda. En dicha carta indicar detall
y caracteristicas del equipo a vender.

8 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA Mi NIMA DEL OFERENTE:

8.1EXPERIENCIA GENERAL DEL CONSULTOR

monto  minimg
No. | Descripcion Tipo Temporalidad | Monto requerido por cad
Minimo | contrato er
relacion al mont
determinado en |
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experiencia
minima general
especifica, segl
corresponda
1 [l oferente debera demos| Experiencia| 20afios 20% 10% del
experiencia g General del Monto
FISCALIZACION Y/O presup | minimo
CONSULTORIAS EN uesto requerido
GENERAL, ejecutada(s) maxin referen
dentro de los ultimos 20 af cial
contados desde la publicacion
proceso, cuyo monto equiva
minimo al20% del presupuest
referencial de la presen
consultoria, mediante
presentacion de uno o0 n
proyectos en fiscalizacion
consultorias en general: adqui
en los Ultimos veinte afos,
monto de cada proyecto sera d
menos el 10% del monto mini
requerido. La experiencia po
ser acreditada como: Contrati
Superintendente o Residente.

Experiencia en el sectopublico.

1- En caso de haber s
contratista de una obra contrat
por una Entidad Pdublica, deb
presentar acta de entrega recef
definitiva 0 provisiona
debidamente legalizada y contr
de acuerdo al Art. 85 ¢
RGLOSNCPR) eli fferent
podra, a su eleccion, acreditar
experiencia con solo detallar en
oferta el link del Portal ¢
COMPRASPUBLICAS en dof
reposa la documentacion
informacion que acredita
experienciado

En el caso de obras 10
terminadas que no cuenten co
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acta de ecepcion provisional,
méas del contrato se deb
presentar certificado de avance
obras terminadas emitido por
entidad contratante a través
Administrador del Contrato
planilla de liquidacién, vigen
dentro de los Ultimos 6 me
previos a la publicacion de
presente procedimiento.

Experiencia en el sector privadd
Certificado de obra, factura
facturas con su respect
retencidbn segun corresponda
declaracion de IVA al SRI

2- En caso de haber s
contratista de una obra contrat
por una Entidad Privada, deb
presentar certificado emitido po
entidad contratante, y acta
entrega recepcion definitiva
provisional, factura y comproba
de retencién validada por el §
adjuntando la copia del formulg
104 (para personas jditas )
personas obligadas a lle
contabilidad) y/o formulario 104
(para personas no obligadas
llevar contabilidad) en donde
encuentre declarado dic
facturas. Este tipo de experier
sera validada siempre y cuand
oferente haya ejecuta
integralmente la obra cor
constructor, no se acepta
experiencias en la cuales
oferente haya interveni
Unicamente en la direccion técr|
SERVICIOS PROFESIONALE
INTELECTUALES.

3.- La experiencia adquirida
calidad de subcontratista S
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reconocida y aceptada por

Entidad contratante, siempre
cuando se anexe una certificag
de la entidad contratante en la

se pueda verificar la participac
del subcontratista en el proye
asi como se incluira la copia

contrato y las respectivaspias d
facturas adjuntando la copia

formulario 104 (para persor
juridicas y personas obligada
llevar contabilidad) y/o formular
104 B (para personas no obliga
a llevar contabilidad) en donde
encuentre declarado dic
facturas que justiffuen el mont
ejecutado median
subcontratacion.

4.- Se tomara en cuenta tambié
experiencia obtenida por

oferente como profesior
(Ingeniero Civil) en relacion

dependencia, para lo cual
adjuntar4d los documentos

sustento, ya sea en caldl df
residente o superintendente
trabajos; dicha experiencia
justificara mediante un certifica
emitido por la Maxima Autoride
y/o Administrador de contral
adjuntando el acta de recepd
provisional y/o definitiva, dich
experiencia sera validsiempre
cuando se incluya el docume
que permita verificar su afiliaci
al IESS durante el periodo
ejecucion de la obra, o

respectivas copias de facturas
caso de haber trabajado K
prestacion de servici
profesionales de manera que
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demuestre Su participaci
efectiva; para los profesionales
participan individualmente ser:
acreditable la experiencia adqui
en relacion de dependencia, yal
en calidad de residente

superintendente de trabajos |
valoracion, cuando gire en tarrz
los montos contractuales,

cumplira considerando el 40%
valor del contrato en el que tg
profesionales participaron en
calidades que se sefalg
anteriormente. No se acep
experiencia  adquirida  col
administrador o fiscalizador de
contrato en calidad de servi
publico.

La experiencia debera
acreditada Unicamente por
institucion contratante, y no po
ser acreditada a través de
tercera o interpuesta persona,
esta natural o juridica.

Si con la presentacion de
instrumento que acredite
experiencia minima especifica
proveedor cumpliere el mor
minimo  solicitado para
experiencia minima general, €
instrumento  ser4 consider:
como valido para acreditar los
tipos de experiencias.

8.2EXPERIENCIA ESPECI FICA:
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monto minimg
No | Descripcion Tipo Temporalidag Monto |requerido por cad
Minimo |contrato en relacig
al monto
determinado en |
experiencia minim
general o especific
segln

corresponda

2 [El oferente debera demos|Experienci|20afios 10% del | 10% del Monto
experiencia €a presupue minimo requerido
FISCALIZACION, Y/O |Especifica sto
CONSULTORIAS DE referenci
SISTEMAS DE AGUA Y al
SANEAMIENTO , ejecutada(]
dentro de los dltimos 20 af]
contados desde la publicag
del proceso, cuyo mor
equivalga minimo al0 % de|
presupuesto referencialde Ig
presente consultoria y s
acreditada de la siguiel
manera:

1.- Experiencia en el Sec
Publico- En caso de haber si
contratista de una ol
contratada por una Entig
Pulblica, debera presentar
de entrega recepcion definitiv
provisional, la misma que s
verificada en el Port
Institucional del SERCOP,
acuerdo al Art. 85 d
RGL OS NCPR) eliidferent
podrd, a su eleccion, acredi
Su experiencia con solo detal
en su oferta el link del Portal
COMPRASPUBLICAS
donde reposa la documentag
o informacién que acredita
experienciado

2- En caso de haber si
contratista de una ok
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contratada por una Entig
Privada, deberd preser
certificado emitido por
entidad contratante, y acta
entrega recepcion definitival
provisional, factura
comprobante de retenc]
validada por eBRI. adjuntand
la copia del formulario 1(
(para personas juridicas
personas obligadas a lle
contabilidad) y/o formular|
104 B (para personas
obligadas a llevar contabilidg
en donde se encuentre declaj
dichas facturas. Este tipo
experieria serd  validag
siempre y cuando el ofere
haya ejecutado integralment
obra como constructor, no
aceptaran experiencias en
cuales el oferente hg
intervenido Unicamente en
direccion técnica SERVICIC
PROFESIONALES
INTELECTUALES.

3.- La experiencia adquirida {
calidad de subcontratista g
reconocida y aceptada por|
Entidad contratante, siempry¢
cuando se anexe L
certificacion de la entidi
contratante en la cual se pu
verificar la participaciéon d
subcontratista en el proyects,
como se incluira la copia (
contrato y las respectivas coj
de facturas adjuntando la cqg
del formulario 104 (pa
personas juridicas y perso
obligadas a llevar contabilidd
y/o formulario 104 B (pal
personas no obligadas a llg
contabildad) en donde
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encuentre declarado dicl
facturas que justifiquen
monto  ejecutado  medial
subcontratacion.

4.- Se tomara en cuenta taml
la experiencia obtenida por
oferente  como  profesior
(Ingeniero Civil) en relacion (
dependencia, pardo cual s
adjuntara los documentos
sustento, ya sea en calidad
residente o superintendente
trabajos; dicha experiencia
justificara mediante (
certificado emitido por

Maxima Autoridad yl/|
Administrador de contrat
adjuntando el acta de eucior
provisional y/o definitiva, dich
experiencia sera valida siem
y cuando se incluya

documento que perm
verificar su afiliacion al IES
durante el periodo de ejecugd
de la obra, o las respecti
copias de facturas en casg
haber trabajaal bajo prestacid
de servicios profesionales
manera que se demuestre
participacion efectiva; para |
profesionales que particip
individualmentesera acredital
la experiencia adquirida

relacion de dependencia, ya
en calidad de residente
superintendente de trabajos \
valoracion, cuando gire en to|
a los montos contractuales,
cumplird considerando el 4(
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del valor del contrato en el ¢
tales profesionales participa
en las calidades que se sefal
anteriormente. No se acep|
experiencia adquirida coi
administrador o fiscalizador
un contrato en calidad de servi
publico.

Si con la presentacién de
instrumento que acredite
experiencia minima especifi
el proveedor cumpliere el mol
minimo  solicitado para
experencia minima gener,
este instrumento S¢
considerado como valido pj
acreditar los dos tipos
experiencias.

9 PERSONAL TECNICO Mi NIMO

El personal requeridpara la ejecucién de la consultoria se describe a continuacion:

Nro. Funcién Nivel de Titulacion académica| Cantidad | Participacio
estudio n
1 TERCER INGENIERO CIVIL i 1
DIRECTOR DE| NIVEL CON | CON 10 ANOS DE 100.00%
FISCALIZACION TITULO EXPERIENCIA 70
PROFESIONAL.
e o e s e
RESIDENTE DE| _. 100.00%
Y | 7 ACION TITULO EXPERIENCIA
PROFESIONAL
3 TERCER INGENIERO CIVIL i 1
ING. CIVIL -
N P NJVEL CON | CON 3 ANOS DE 100.00%
. L LADOR TITULO EXPERIENCIA
PROFESIONAL.
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4 TERCER INGENIERO 1
NIVEL CON | AMBIENTAL 1T CON
ING. AMBIENTAL TITULO 5 ANOS DE 20.00%
EXPERIENCIA
PROFESIONAL.
5 TERCER INGENIERO CIVIL 1
NIVEL CON | CON EXPERIENCIA
ING. CIVIL | TITULO EN SANI'[ARIA 40.00%
SANITARIO CON 10 ANOS DE
EXPERIENCIA
PROFESIONAL.
Nota:

- El oferente puede ser parte del personal técnico como: Director de Fiscalizacion.

Cada técnico deberé presentar:

- Cédula de Identidad.

- Certificado de Votacion.

- Titulo Profesional Universitario o Impresion del Titulo obtend la pagina web del
SENESCYT.

- Licencia en prevencion de riesgos vigente

9.1EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO

No. Funcion Descripcién Tiempo Monto de
Proyectos
1 Ingeniero(a) civil, con experiencia en |l 20 afios | 10 % (Diez por
Gltimos diez (20afios previos a la publicacid ciento) del
del procedimiento, en maximo cuatro monto
proyectos de obras sean estas referencial del
FISCALIZACION, Y/O CONSULTORIAS contrato
DIRECTOR DE

DE SISTEMAS DE AGUA,
SANEAMIENTO Y AFINES, en dondg
demuestre haber realizado la participag
correspondiente a su pesion; que sumadd
alcancen minimo el 10% del presupue
referencial institucional.

FISCALIZACION
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La experiencia minima del personal técn
sera como Contratista, Director de OQ
Superintendente de Obra, Residente de ¢
Subcontratista, en contratos similaresgeto
del contrato.

Para valorar la experiencia, se tomara
cuenta también aquella obtenida por
oferente en situacion de dependencia labg
tanto en el &mbito publico como en el priva
en calidad de superintendente o residents
obra, para lo cugresentara certificados ¢
trabajo que demuestren que la informag
presentada es veridica y deberan conten
siguiente informacion: R.U.C. dg
Contratante, Razoén Social, Car
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Fe
de Certificado, Monto, Plazo y Redos de
Trabajo, ademas debera adjuntar copias d
facturas de los honorarios percibidos
mecanizado del IESS en el periodo de tral
en donde prestd sus servicios.

La experiencia adquirida en calidad
subcontratista sera reconocida y aceptads
la Entidad Contratante siempre y cuando te
directa relacion al objeto contractual, pars
cual debera presentar el respectivo contrat
la subcontratacion en el que se comproba
OBJETO, MONTO, CONTRATQ
PRINCIPAL, NOMBRE Y R.U.C. DEL
CONTRATANTE, PERIODO DE LA
CONTRATACION; De presentarse U
certificado, éste debera contener FECHA
EMISION, NOMBRE, FIRMA Y CARGO
DE LA PERSONA QUE EMITIO EL
DOCUMENTO; emitido por el propietario
representante legal de la empresa privag
por la Entidad Contrathte o Administrador d
contrato de empresas publicas, en dond
indique que mantuvo una subcontratacion,

Del Sector Publico
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La experiencia debera estar respaldada en
de ser contratista o parte del personal téc
del proyecto, con copias legiblde actas dg¢
entrega recepcién provisional y/o definitiv
debidamente firmadas conforme normativa
en caso de ser miembro del equipo téci
justificar4 mediante certificados en las cua
se debera especificar claramente: R.U.C.
Contratante, Razd  Social, Cargq
Desempefado, Nombre del Proyecto, Feg
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo, emitidos por la Maxima Autoridad
la entidad contratante y/o Administrador
contrato.

En caso de presentar el certificado dek
adjuntar la fatura correspondiente
mecanizado del IESS en el periodo de tral
en donde prestd sus servicios.

Del Sector Privado

La experiencia debera estar respaldada en
de ser contratista o parte del personal téc
del proyecto, con copias legibles de ag
entrega recepcion provisional y/o definitiv
y/o certificados que avalen el cumplimiento
ejecucion de un proyecto legalizados pol
propietario o representante legal de
empresa; en los cuales, se debera espec
claramente: R.U.C. del Contratan Razén
Social, Cargo Desempefado, Nombre

Proyecto, Fecha de Certificado, Monto, PIg
y Periodos de Trabajo.

En caso de presentar el certificado dek
adjuntar el contrato y factura emitida por
servicios prestados 0 mecanizado del IES
el peiodo de trabajo en donde prestd
servicios, cuyos certificados deber
contener, firma y cargo del empleado dg
empresa privada que emitio el documento
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2 Ingeniero (as) Civil, con experiencia (20 aflos | 10 % (diez por
proyectos ejecutados en los ultimos 20 af ciento) del
en maximo cuatro (4) proyectos de obras ¢ monto
objeto contractual sea: FISCALIZACION referencial del
CONSULTORIAS Y/O CONSTRUCCION contrato

DE SISTEMAS DE AGUA,
SANEAMIENTO Y AFINES, que sumado
alcancen minimo el 10% del presupue
referencial institucional.

La experiencia minima del personal técn
sera como Contratista, Director de OQ
Superintendente de Obra, Residente de ¢
Subcontratista, en contratos similares al ob,
del contrato.

Para valorar la experiencia, se tomara
cuenta también aquella obtenida por
oferente en situacién de dependencia lab
tanto en el &mbito publico como en el priva
ING. CIVIL en calidad de superintendente o residents
RESIDENTE DE | Obra, para lo cual prestara certificados d
FISCALIZACION | trabajo que demuestren que la informag
presentada es veridica y deberan conten
siguiente informacion: R.U.C. dg
Contratante, Razoén Social, Car
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Fe
de Certificado, Monto, Plazo y Periodds
Trabajo, ademas debera adjuntar copias d
facturas de los honorarios percibidos
mecanizado del IESS en el periodo de tral
en donde prestd sus servicios.

La experiencia adquirida en calidad
subcontratista sera reconocida y aceptada
la Ertidad Contratante siempre y cuando te
directa relacion al objeto contractual, pars
cual debera presentar el respectivo contrat
la subcontratacion en el que se comproba
OBJETO, MONTO, CONTRATCQ
PRINCIPAL, NOMBRE Y R.U.C. DEL
CONTRATANTE, PERIO DE LA
CONTRATACION; De presentarse un
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certificado, éste debera contener FECHA
EMISION, NOMBRE, FIRMA Y CARGO
DE LA PERSONA QUE EMITIO EL
DOCUMENTO; emitido por el propietario
representante legal de la empresa privag
por la Entidad ContratanteA@ministrador de
contrato de empresas publicas, en dond
indigue que mantuvo una subcontratacion.

Del Sector Publico

La experiencia del oferente, debera e
respaldada en caso de ser contratista
copias legibles de actas de entrega receq
provisonal y/o definitivas debidament
firmadas conforme normativa; y, en caso
ser miembro del equipo técnico justifica
mediante certificados en las cuales, se de
especificar claramente:

R.U.C. del Contratante, Razén Social, Ca
Desempeiiado, NombreeldProyecto, Fech
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo, emitidos por la Maxima Autoridad
la entidad contratante y/o Administrador
contrato,

En caso de presentar el certificado del
adjuntar la factura correspondiente
mecanizado ddESS en el periodo de traba
en donde presto sus servicios.

Del Sector Privado

La experiencia del oferente debera e
respaldado en caso de ser contratista
copias legibles de actas entrega recep
provisional y/o definitiva y/o certificados qU
avalen el cumplimiento de ejecucion de
proyecto legalizados por el propietario
representante legal de la empresa; en
cuales, se deberd especificar claramente:

R.U.C. del Contratante, Razén Social, Ca
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Fe
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de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo.

En caso de presentar el certificado del
adjuntar el contrato y factura emitida por
servicios prestados 0 mecanizado del IES
el periodo de trabajo en donde presto
servicios, cuyos certificados deberan
contener, firma y cargo del empleado dg
empresa privada que emitié el documento

3 Ingeniero(a) Civil con experiencia ¢ 20 aflos | 10 % (diez por
proyectos ejecutados éms Ultimos 20 afiog ciento) del
en maximo cuatro (4) proyectos de ob monto
civiles en general en donde demuestre h referencial del
realizado la participacion correspondiente g contrato

profesion; que sumados alcancen minimg
10% del presupuesto referencial institucior|

Se reconocerda experiencia adquirida €
relacion de dependencia conforme
profesién, si el certificado emitido por
contratista o el representante legal de
Entidad Contratante demuestra
participacion efectiva, como emplea
privado o servidor publico, en &ecucién dg

ING. CIVIL la o las obras.
RESIDENTE
PLANILLADOR Del Sector Publico

La experiencia del oferente, deberd e
respaldada en caso de ser contratista
copias legibles de actas de entrega receq
provisional y/o definitivas debidamen
firmadas conforme normativa; y, easo de
ser miembro del equipo técnico justifica
mediante certificados en las cuales, se de
especificar  claramente: R.U.C. q
Contratante, Razdén Social, Car
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Feg
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo.emitidos por la Méxima Autoridad d
la entidad contratante y/o Administrador
contrato,
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En caso de presentar el certificado del
adjuntar la factura correspondiente
mecanizado del IESS en el periodo de tral
en donde prestd sus servicios.

Del Setor Privado

La experiencia del oferente debera e
respaldado en caso de ser contratista
copias legibles de actas entrega recep
provisional y/o definitivas y/o certificados g
avalen el cumplimiento de ejecucion de
proyecto legalizados por egbropietario o
representante legal de la empresa; en
cuales, se debera especificar clarame
R.U.C. del Contratante, Razén Social, Ca
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Fe
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo.

En caso de presental certificado deber{
adjuntar el contrato y factura emitida por
servicios prestados 0 mecanizado del IES
el periodo de trabajo en donde prestd
servicios, cuyos certificados deber
contener, firma y cargo del empleado dg
empresa privada quamitié el documento.

4 Ingeniero(a) Ambiental y/o Especialista | 20 afios | 10 % (diez por
Medio Ambiente y/o profesional afin ciento) del
Ciencias Ambientales, con experiencia monto
proyectos ejecutados en lGkimos 20 afios referencial del
en maximo cuatro (4) proyectos de ob contrato

civiles en general en donde demuestre hi
realizado la participaciéon correspondiente g
profesion; que sumados alcancen minimg
10% del presupuesto referencial institucior|

ING.
AMBIENTAL

Se reconocera l@&xperiencia adquirida e
relacion de dependencia conforme
profesion, si el certificado emitido por
contratista o el representante legal de
Entidad Contratante demuestra
participacion efectiva, como emplea
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privado o servidor publico, en la ejeion de
la o las obras.

Del Sector Publico

La experiencia del oferente, deberd e
respaldada en caso de ser contratista
copias legibles de actas de entrega receq
provisional y/o definitivas debidamen
firmadas conforme normativa; y, en cako
ser miembro del equipo técnico justificg
mediante certificados en las cuales, se de
especificar  claramente: R.U.C. (o
Contratante, Razon Social, Car
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Fe
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo, entidos por la Maxima Autoridad d
la entidad contratante y/o Administrador
contrato,

En caso de presentar el certificado del
adjuntar la factura correspondiente
mecanizado del IESS en el periodo de tral
en donde presto sus servicios.

Del SectoiPrivado

La experiencia del oferente debera e
respaldado en caso de ser contratista
copias legibles de actas entrega recep
provisional y/o definitivas y/o certificados q{
avalen el cumplimiento de ejecucién de
proyecto legalizados por el pmetario o
representante legal de la empresa; en
cuales, se debera especificar clarame
R.U.C. del Contratante, Raz6n Social, Ca
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Feg
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo.

En caso de presentar e¢rtificado deberg
adjuntar el contrato y factura emitida por
servicios prestados 0 mecanizado del IES
el periodo de trabajo en donde presto
servicios, cuyos certificados  deber
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contener, firma y cargo del empleado dg
empresa privada que didiel documento.

5 Ingeniero Civil (a) con experiencia ¢ 20 afios | 10 % (Diez por
FISCALIZACION, CONSULTORIAS Y/O ciento) del
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DF monto
AGUA, SANEAMIENTO Y AFINES de referencial del
proyectos sanitarios ejecutados en los Ultix contrato

20 afios, en maximo cuatro (4) proyectos
sumados sean minimo el 10% del presupu
referencial institucional.

Se reconocera la experiencia adquirida
relacion de dependencia conforme
profesion, si el certificado emitido por
contratista o el representante legal de
Entidad Contratante demuestra
participaciéon efectiva, como emplea
privado o servidor puhdo, en la ejecucién d
la o las obras.

Del Sector Publico

ING. CIVIL

La experiencia del oferente, deberd e
SANITARIO

respaldada en caso de ser contratista
copias legibles de actas de entrega receq
provisional y/o definitivas debidamen
firmadas conforme normativg, en caso ds
ser miembro del equipo técnico justificg
mediante certificados en las cuales, se de
especificar  claramente: R.U.C. q
Contratante, Razoén Social, Car
Desempeiiado, Nombre del Proyecto, Fe
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo, emitidos por la Maxima Autoridad
la entidad contratante y/o Administrador
contrato,

En caso de presentar el certificado del
adjuntar la factura correspondiente
mecanizado del IESS en el periodo de tral
en donde prestd sus servieio

Del Sector Privado
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La experiencia del oferente debera e
respaldado en caso de ser contratista
copias legibles de actas entrega recep
provisional y/o definitivas y/o certificados qt
avalen el cumplimiento de ejecucién de
proyecto legalizdos por el propietario

representante legal de la empresa; en
cuales, se deberd especificar clarame
R.U.C. del Contratante, Razén Social, Ca|
Desempefado, Nombre del Proyecto, Feg
de Certificado, Monto, Plazo y Periodos
Trabajo.

En caso depresentar el certificado debe
adjuntar el contrato y factura emitida por
servicios prestados 0 mecanizado del IES
el periodo de trabajo en donde presto
servicios, cuyos certificados deber
contener, firma y cargo del empleado dg
empresa pvada que emitié el documento.

La relacion de dependencia se validara Unicamente con la participacion en al menos el 50% er
periodo de ejecucion de la obra.

Para contratos vigentas en ejecucion: Se validara la experiencia siempre y cuando tengan ur
avance minimo del 85%. Al efecto, se debera adjuntar certificado emitido por la Maxima Autorida
o su Delegado; o, Administrador del Contrato; dentro del cual se indicara textualnpenteetaje

del avance de obra, fecha de emision del certificado, objeto de contrato, monto total del contratc
cargo que ocupa en el proyecto. Adicionalmente se adjuntara la planilla legalizada vigente a la fec

10 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO REFERENCHAL.

El presupuesto dé aFISBALIZACION DE LA CONSTRUCCIO N DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA| -ll (COLECTOR
PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON
Pl o AS, PROVI NCI Ased@etermibdra deddetdo a:

RGLOSNCP
Art. 49- Determinacion del presupuesto referencial, numeral 3 Estudio de costos de consultari

Para el caso de consultaria, conforme lo determina el articulo 155 de este Reglamento General.
Art. 155 del Reglamento a la Ley Organidal Sistema Nacional De Contratacion Publica.
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Determinacién de costos de consulteran todo proceso de contratacion, para la determinacion de
los costos de un proyecto de consultoria se tomara en cuenta los siguientes componentes:

1. Costos directos: 8aquellos que se generan directa y exclusivamente en funcion de cada traba
de consultoria y cuyos componentes basicos son, entre otros, las remuneraciones, los benefici
cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viaticos; los subconts#pscjos varios,
arrendamientos y alquileres de vehiculos, equipos e instalaciones; suministros y materiale
reproducciones, ediciones y publicaciones;

2. Costos indirectos o gastos generales: Son aquellos que se reconocen a consultores para ate
susgastos de caracter permanente relacionados con su organizacion profesional, a fin de posibili
la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estt
0 proyecto en particular.

Por este concepto se puederorecer, entre otros, los siguientes componentes:

a. Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo q
desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora;

b. Arrendamientos y alquileres o depreciacjomantenimiento y operacién de instalaciones y
equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades;

3. Honorarios o utilidad empresarial: Son aquellos que se reconoce a las personas juridic
consultoras, exclusivamente, por dueszo empresarial, asi como por el riesgo y responsabilidad
que asumen en la prestacién del servicio de consultaria que se contrata

NORMATIVA SECUNDARIA

Art. 53 Estudio de mercade.%l t i mo p8rrafo APara | a determ
se establecera con base en lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Organica del Sistt
Naci onal de Contrataci-n P¥blicao
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DESCRIPCION VALOR

PROYECTO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA I-1l (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON PINAS, PROVINCIA DE EL ORO.

1. COSTOS DIRECTOS (Son aquellos que se generan directa y exclusivamente en funciéon de cada trabajo de
consultoria)

1.1. SUELDOS

1.1.1. SUELDOS DEL PERSONAL TECNICO DEL CONSULTOR

1.1.2 SUELDO DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO DEL CONSULTOR
1.2. BENEFICIOS SOCIALES

1.2.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO

1.2.2. BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL AUXILIAR'Y ADMINISTRATIVO

1.3. EQUIPOS DE OFICINA, ARRENDAMIENTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS,
SUBCONTRATOS, MISCELANEOS

1.3.1. EQUIPOS DE OFICINA

1.3.2. ARRENDAMIENTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS
1.3.3. SUBCONTRATOS

1.3.4 MISCELANEOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2. COSTOS INDIRECTOS (Son aquellos que se reconocen a consultores para atender sus gastos de
caracter permanente relacionados con su organizacion profesional, afin de posibilitar la oferta oportunay
eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular)

2.1. Personal de direccion

2.2. Personal intermedio

2.3 Personal de mantenimiento y limpieza

2.4 Personal subalterno

2.5 Personal informatico
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

3. HONORARIOS O UTILIDAD EMPRESARIAL (Son aquellos que se reconoce alas personas

juridicas consultoras, exclusivamente, por el esfuerzo empresarial)

TOTAL
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1.1 SUELDOS DEL PERSONAL TECNICO DEL CONSULTOR

PROYECTO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE
PINAS ETAPA I-Il (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE SIDUALES), CANTON PINAS,
PROVINCIADE EL ORO.

PARTICIPAC| o @ MESES SUELDO UNIFICADO (Dolares)
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ION MENSUAL | TOTAL
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA CIVIL
1|DIRECTOR DE FISCALIZACION 1
5[ING. CIVIL RESIDENTE DE 1
FISCALIZACION
3|ING. CIVIL RESIDENTE PLANILLADOR 1
4|ING. AMBIENTAL 1
S|ING. CIVIL SANITARIO 1
TOTAL

1.2 SUELDO DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO DEL CONSULTOR

PROYECTO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA I-ll (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON PINAS, PROVINCIA DE EL ORO.

% TIEMPO EN | SUELDO UNIFICADO (Dolares)
PARTICIPAC MESES
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ION MENSUAL | TOTAL
PERIODO DE FIECUCION DE LA OBRA
cIviL
1|SECRETARIA-CONTADORA 1
2|CHOFERES 2
3|TOPOGRAFO 1
4|CADENERQOS 2
TOTAL
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ADMINISTRACION 2023 - 2027

2.1 BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO

PROYECTO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA Il (COLECTOR
PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE S), CANTON PINAS, PROVINCIA DE EL ORO.
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PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA CIVIL

1 DIRECTOR DE FISCALIZACION 1

2 ING. CIVIL RESIDENTE DE FISCALIZACION 1

3 ING. CIVIL RESIDENTE PLANILLADOR 1

4 ING. AMBIENTAL 1

5 ING. CIVIL SANITARIO 1
TOTAL

2.2 BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL AUXILIAR

PROYECTO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA I-Il (COLECTOR
PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON PINAS, PROVINCIA DE EL ORO.
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PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA CIVIL
1 SECRETARIA-CONTADORA 1
2 CHOFERES 2
3 TOPOGRAFO 1
4 CADENEROS 2
TOTAL
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PROYECTO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CIUDAD DE PINAS ETAPA I-Il (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES),
CANTON PINAS, PROVINCIA DE EL ORO.

3. VIAJES Y VIATICOS

VALOR (DOLARES)
VALOR U. TOTAL

CONCEPTO CANTIDAD

1. VIAJES O MOVILIZACION
A. Del personal Técnico
B. Del personal Auxiliar

SUBTOTAL 1

2. VIATICOS
C. Del personal técnico
D. Del personal auxiliar
SUBTOTAL 2

| TOTAL

4. ALQUILERES, ARRENDAMIEN TOS, MISCELANEOS

PROYECTO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CIUDAD DE PINAS ETAPA Il (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES),
CANTON PINAS, PROVINCIA DE EL ORO.

Costo unitario

Concepto Cantidad UNIDAD Tiempo (USD)

Costo total (USD)

ALQUILER
1. Equipos
computacion - 2 MES 12
impresién
2._Equipos de
topografia

1 MES 12

Subtotal:
ARRENDAMIENTOS
1. Cficinas 1 MES 12

2.Vehiculo 2 MES 12

Subtotal:

MISCELANEOS

1. Suministro de
materiales- 1 MES 12
papeleria

2.Reproduccién de
documentos copias
impresion de
informes

1 MES 12

3. Garantia buen
uso anticipo

4. Garantia de fiel
cumplimiento

Subtotal:

TOTAL:
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11 CRONOGRAMA DE TRABAJOS.

El consultor debera presentar el cronograma detallado de las actividatie®gs de trabajo;
presentacion de cronogramas de ejecucion/ uso de equipo / participacion del personal técnico cle
a realizarse dentro del plazo establecido por la entidad.

12 PLAZO DE LA FISCALIZACIO N.

Para |l a realizaciFISCALIZ ACIONODE LA CANSERUOGO NdBEL i
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA |  -II
(COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES),
CANTON Pl s AS, PROVI NCI A, stendr& un plarB &stablecido dé 8s (12
meses)Dicho plazo inicia desde la Firma del Acta de inicio del servicio.

13FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

La forma de pago sera de la siguiente manera:

Se entregara un anticipo d#1% del valor del contratanismo porcentaje que sera
descontado en cada planitfeensual.

El pago de las planillas se realizara de manera mensual, de acuerdo con el avance de obr:
donde se descontara el porcentaje del anticipo.

El pago deplanillas delmonto contractual se realizara de manera mensual y en proporcion
directa con kavance de la obra que se fiscaliza, es decir, el valor del contrato de fiscalizaciol
se dividira para el monto del contrato de obra y el resultado obtenido se multiplicara por ¢
valor de la planilla mensual de obra, el valor resultante de esta Ultarac@m correspondera

al pago mensual a realizarse por los servicios de fiscalizacion durante el plazo coriactual.
caso de no existir un porcentaje de avance en la ejecucién del contrato de obra, se reconoc
al fiscalizador por su informe que inclulgavaloracién técnica y econdmica de los recursos
efectivamente empleados por la fiscalizacion por concepto de personal, equipos y cualqui
otro rubro contractual, debidamente aprobado por el administrador del contrato, a fin d
establecer el valor comirtual real ejecutado.

El fiscalizador presentara un informe de actividades en el que, a mas de lo previsto en el
contrato, debera:

a) Establecer el avance del contrato de ejecucion de obra y dejar constancia decque &stéde
con el cronogramaalorado, retrasos y cualquier situacion que pueda irderel pago de la
obra; vy,

b) Detallar los recursos humanos, equipos y servicios efectivamente asignaégscaden del
contrato de fiscalizacion en el mes correspondiente. Este informe debapiobado por el
administrador del contrato de fiscalizacion, erteemino de 15 diazontados a partir de la
entrega por parte del consultor, previo al pago respectivo.
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- Enlafecha en la que se cumpla el plazo contractual original establecidmairao de fiscalizacion,
el administrador del contrato elaborara un informe técnico econémico, en el cual se detallara el es
del servicio de fiscalizacion contratado segun los pegglzados en las planillas mensuales de avance
y los informes mensles aprobados; adicionalmente, el informe contendrd el detalle de los recurs
efectivamente empleados por la fiscalizagé@n concepto de personal, equipos y cualquier otro rubro
contractual, debidamente solicitagor el administrador del contrato, i fde establecer el valor
contractual real ejecutadBl valor contractual real ejecutado correspondera, por lo tanto, a los valore
de los rubrogfectivamente ejecutados por la fiscalizacion y que consten debidamente aprobados er
informes emitidos poel administrador del contrato.

14 CAPACIDAD FINANCIERA.

Analisis de los indices financieros: el oferente debera presentar un indice de solvencia mayor o ig
a 1.0 y un indice de Endeudamiento debera ser menor a 1,5. Los Factores para su célculo est:
respaldados en la correspondiente declaracion de impuestos a la renta del ejercicio fisc
correspondiente y/o los balances presentados al 6rgano de control respectivo.

15 OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

15.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga:

1T Prestar servicio de c 0 RISGALIZAGIOR aDE pAr a
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CIUDAD DE PINAS ETAPA |-ll (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTON PINAS, PROVINCIA DE
EL ORO@¢® todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del contrato di
construccion, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, la
condiciones generales y especificaciones y los demas documentos contractuales.

1 Pam el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara durante la vigencia del contrat
con el personal técnico clave sefialado en su oferta negociada, conforme al cronograma
actividades aprobado.

1 Presentacion de informes de avance de la obra e@dpsrmensuales. Con la finalidad de
gue conozca el Administrador y a su vez servira para la presentacion al Banco de desarro
del Ecuador B.P. para los desembolsos respectivos. En estos se especificara |
conformidades o no conformidades de los avadeesstos.

91 Preparar el Acta de Entrega Recepcion Provisional y Definitiva de la obra para la comisio
de recepcion.

1 Previo a la recepcion debe entregar a la comision de recepcion una certificacion y/o inforn
de pertinencia.
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1 El fiscalizador exigira atontratista que tenga los equipos, materiales, equipo caminero y
personal para el objetivo propuesto. Los respaldos de planillas y actas se entregaran a
institucion a través del Administrador del contrato adjuntado el respaldo magnético. Le
fiscalizacidhn debe mantener una oficina en Pifias.

15.2 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.

Autorizar el inicio del servicio u obra.

Adoptar las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados.

Imponer multas y sanciones., si es el caso.

Verificar el cumplimiento detontrato en relacion con la oferta y los términos de referencia.

Informar oportunamente a las autoridades en caso de retrasos.

Responder cuanto reclamo se produzca producto de la ejecucion del contrato.

Colocar cuanta informacion sea necesaria en el getabmpras publicas.

Realizar cuanta gestién sea necesaria para gestionar las contrataciones.

Aprobacién o no de las prérrogas de plazo.

Solicitar los pagos de conformidad a lo estipulado en el contrato, una vez cumplidas la

condiciones adjuntando la douentacién de soporte.

En caso de terminacién unilateral del contrato, elaborar informes técnicos y econémicos.

Solicitar a la maxima autoridad la designacion del técnico que no ha intervenido en |

contratacion para la suscripcion del acta entrega reoepci

Una vez cumplido el contrato, solicitar a la direccion financiera proceda con la devolucién d

las garantias.

En caso de existir contrataciones similares que complementen el objeto debera coordinar.

Participar en la entrega del acta entrega recepcion.

Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaran en la ejecucién del contrato.

El departamento juridico se encargara de realizar los contratos de acuerdo con I

Documentos Precontractuales, o del reglamento interno de la institucion, eleinderm

planillas reportara al Administrador, una vez que hayan sido legalizados por el contratista

Fiscalizador.

El tiempo para la firma de contratos complementarios, DIEZ (10) DIAS.

Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaregjeculedn del contrato, en

un plazo DIEZ (10) DIAS, contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista

de ser el caso.

9 Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacion relevante relacionada c
los trabajos de consulfar, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le correspond:
efectuar al contratante, ante los distintos organismos publicos, en un plazo CINCO (5) DIAS
contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista, dependiendo de ¢
petinencia.

9 Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que se he

cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir con la

= =4 -8 8 -8 _5_95_95_9_2
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obligaciones derivadas del contrato.

16 GARANTI AS.

Garantia ddé-iel Cumplimiento: Para seguridad del cumplimiento del contrato yrpap@nder por

las obligaciones que contrajeron a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicado at
o al momento de la firma del contrato, rendir4 garantias por utoragaivalente al valor del 5%

del monto del presupuesto, de conformidad con lo previsto en el Art. 74 de la Ley Organica d
Sistema Nacional de Contratacion Publica

Garantia de Buen Uso del Anticipo, otorgada por igual valor del anticipo, que redpzéte por
ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo a la entt
de estede conformidad con lo previsto en el Art. 75 de la Ley Organica del Sistema Nacional d
Contratacion Publica.

17 MULTAS.

Se sancionara la Fiscalizacion, con multa diaria equivalente al uno por mil (1x1000) del porcentaje
de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el con
en caso de retardo en el cumplimiento o incumplimiento de lagolzines contractuales.

Algunos de los incumplimientos a presentarse podrian ser:

1 Por no acatar las disposiciones de la administracion del contrato, y mientras dure
incumplimiento.

1 Por no asignar el personal técnico minimo requerido, operaciongoedqauerido para

ensayos y de seguridad industrial o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo ¢

los compromisos contractuales.

Por no disponer de los servicios de apoyo.

Por demora en el tramite de las planillas de obra.

Por demora en la presentacion de los documentos, reportes de instalaciones realizadas, rep

diario de las intervenciones de los contratistas de obra e informes establecidos en est

documentos.

Por demora en la presentacion de las planilldsstalizacion

Por errores detectados y reiterativos en las presentaciones de los informes y/o las planillas

obra.

1 Cuando la documentacion entregada a la entidad contratante, Contratistas u otros, no se ajl
a la realidad de ejecucién del proyecto.

= =4 4

=) =]

18 PARAMETR OS Y METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA OFERTA
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Evaluacion de la oferta.- Para la verificacion del cumplimiento de integridad y requisitos
m2 ni mos se apegar8 a | a metodolog?2a cumpl e |,

Integridad de las ofertas.- La integridad de la oferta seauara considerando la presentacion de
los formularios y requisitos minimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle.

| Formulario de la Oferta.

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

Presentacion y compromiso

Datos generales del oferente.

Nomina de socio(sgccionista(s) o participe(s) mayoritarios de personas juridicas oferentes.
Situacion financiera del oferente (indices financieros y patrimonio);

Oferta Economica (sobre No. 2);

Plan de trabajo: enfoque, alcance y metodologia, metodologia ptapu&onocimiento
probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de
consultoria (Metodologia y cronograma de ejecucion);

Antecedentes y experiencia demostrables del personal que sera asignado a la ejecucion
contrato (Experiencia minima del personal clave);

Experiencia del oferente

Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyectc
Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios pasdidacion de la
consultoria.

Debera presentar el ANEXO 17, de la Resolucibn No-SERCOPR2017000078,
obligatorio.

Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida

Cuando intervengan empresas nacionales en asocioempresas extranjeras, se tomaran en
consideracion, adicionalmente, los procedimientos y metodologias que ofrezca la consultor
extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnologia, asi como la mayor y m
utilizaciéon de la capacidatécnica de profesionales ecuatorianos.

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

[l Formulario de compromiso de asociacién o consorcio (de ser procedente).
3.1 Documento que estégistrado en la Ley de Compaifiias.

3.2 Lista de los socios que conforman la Compafias

3.3 Designacion del Gerente general.

3.4  Designacion del director técnico de la compainia.
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18.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS
MINIMOS DE LA OFERTA.

La calificacién por el método de cumple/ No cumple se realizard en base a los siguientes paramet

Parametr Cumple No Cumple | Observaciones
0

Integridad delaoferta
Experienciageneralminima

Experienciaespecificaminima
Experienciaminimapersonal
técnico

Metodologiay Cronogramale
ejecucion

Equipos elnstrumentos disponbles

Aquellas ofertas que cumplan integramente con los pardmetros minimos pasaran a la etapa
evaluacion de ofertas por puntaje, caso contrario sisealificadas.

18.2 VALORACIO N.

El GADM de Pifias, ha determinado para este proceso de contratacion la ponderacion para
evaluacion econdémica es del 20% y la evaluacién técnica es de 80%, en la que se toma los siguie

parametros.
PARAMETROS DE VALORACIO N
TECNICA
No. Parametro PORCENAJE DE OBSERVACIONES
VALORACION (%)
1 Experiencia 10 Se asignarael puntajealproyecto
General presentadacon el mayor valor el
mismoquetienecomomontolimite
2 Experienci&speciica 55 Se asignarael puntajealproyecto
presentadacon el mayor valor el
mismoquetienecomomontolimite
3 Experienciaminima 20 Se asignaramayor puntaje a la
del Personallécnico. sumatoriade los dos proyectos
presentadogon el mayor valorel
mismoguetienecomomonto
limite
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4 Metodologia y 10 La metodologia sera valoral
cronograma de conforme a la coherencis
ejecucion solicitada.
5 Equipoe instrumento 5 Sevalorarael cumplimientodel
disponibles. equiposolicitado.

Para acceder a la evaluacion deptapuesta econdmica, la propuesta técnica debera alcanzar el
puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje s
descalificadas y rechazadas en esta etapa.

EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA .- La entidad conaitante no tendra acceso a las
propuestas econdémicas, sino hasta que la evaluacion técnica haya concluido y solamente de
ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluacion técnica.

La asignacion de puntajes de las ofertas @ricas de los consultores que hayan alcanzado el
puntaje minimo en la calificacion de la oferta técnica, se realizar4d mediante la aplicacion de u
relacion inversamente proporcional a partir de la oferta econémica mas baja, en donde la totalid
del puntg (100 puntos) se le otorgaré a esta ultima conforme la siguiente formula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dénde:

Pei = Puntaje por Evaluacion Econdmica del oferente i.
POEmM = Precio de la Oferta Econdbmica mas baja.
POEi = Precio de la Oferta Econémica dierente i

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido d
aplicacion de la siguiente formula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluacion Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluacion Econdmica del oferente i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica

Los coeficientes de ponderacidaberan cumplir las condiciones siguientes:

-La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores que se aplicaran en cada caso deberan estar comprendidos dentro de
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margenes siguientes:

0,80 <=¢1<=0,90
0,10 <=c2 <9,20

En caso de empate en la puntuacion final, para establecer el orden de prelacion se atenderd «
siguientes reglas:

a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y econdmica,
oferta ganadora sera aquella quedte el mayor puntaje en la oferta técnica.

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y economica,
oferta ganadora se determinara de acuerdo a los siguientes criterios:

b.1) La oferta que tuviera el mayor puntajeeeh par 8metr o AEXperienci

De persistir el empate, se aplicara progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b2) La oferta que tuviera el mayor puntaje el
b.3) La oferta que tuviera | mayor puntaje en el par 8metro
b4 La oferta que tuviera el mayor puntaje el
b5 La of erta gue tuviera el mayor punt aj e

di sponi bl eso.

Si aun después de dwar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, €
orden de prelacién se establecera por sorteo realizado por la herramienta electronica del Po
Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica.

19 DISCREPANCIAS.

Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el Contratista y las cantidades de
calculadas por la Fiscalizacion, ésta notificara al Contratista. Si no se receptare respuesta, dentre
los 5 (cinco) dias laborables siguientes a&thé de la notificacion, se entendera que el Contratista,
ha aceptado la liquidacion hecha por la Fiscalizacion y se dara paso al tramite de pago.

20 INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD.

El Gobierno Autbnomo Descentralizado Municipal del Cantén Pifas, disdenla siguiente
informacion que forma parte integrante de los pliegos preparados para la contratacion de la obra:

Planos, memorias técnicas.

Presupuesto referencial y Andlisis de precios unitarios
Especificaciones Técnicas de los Rubros que intervieneh contrato
Fichas Ambientales del proyecto.

= =4 -4 2
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M Convenios de Crédito.

21 PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS.

E I Contratista enEISCAQZACION DEolA CONSARUECIO N DHLe i
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PINAS ETAPA | -l
(COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES),
CANTON P| & A S, PROVI NCI A erDperfedioLestadd® @©nodptimas condiciones de
funcionamiento y a entera satisfaccion de la entidad contratante. Adicionalmente, durante todo
periodo deejecucion de la obra, el Fiscalizador y su equipo técnico tendra la obligacién de prest:
los servicios de:
1 Direccién, seguimiento, supervision y fiscalizacion técnica de la obra.
1 Suministro de materiales de buena calidad necesarios para la obra.
1 Provisionde los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de cada uno de los rub
contratados.
1 Custodia de los bienes generados en la obra en su totalidad, hasta la entrega recepc
definitiva de la misma.

Elaborado:
Ing. Ignacio Rocha Romero
ANALISTA 2 DE OBRAS PUBLICAS
Certificacion SERCOP N°: SrCrCKhsa6
Vigencia de certificacion: hasta 9/2/2026
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